

# DOHODA O UROVNANÍ A DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY

(ďalej len „dohoda“)

podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**uzatvorená medzi:**

## **1. NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY**

Právna forma: príspevková organizácia

Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava

Adresa na doručovanie: TOWER 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO: 42 156 424

DIČ: 2022736287

IČ DPH: SK2022736287

V zastúpení: Ing. Ľubomír Mindek, generálny riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK63 8180 0000 0070 0062 0770

(ďalej len „**NASES**“)

a

## **2. SWAN, a.s.**

IČO: 35680202

DIČ: 2020324317

IČ DPH: SK2020324317

Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2958/B

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Ondriš, predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Strečanský, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „**SWAN**“)

a

## **3. GlobalTel, a.s.**

IČO: 35778199

DIČ: 2020255677

IČ DPH: SK2020255677

Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2321/B

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK41 1100 0000 0026 2210 6773

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Strečanský, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Chamraz, M.B.A., člen predstavenstva

(ďalej len „**GlobalTel**“)

(NASES, SWAN a GlobalTel ďalej spolu len „**strany dohody**“)

**v nasledovnom znení:**

## ČLÁNOK I. Úvodné ustanovenia

1. Strany dohody sú ku dňu podpisu tejto dohody účastníkmi/stranami sporu alebo osobami zúčastnenými na konaní v nasledovných súdnych konaniach:
  - a) súdne konanie vedené na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 60Cb/87/2022, v ktorom sa žalobca: GlobalTel domáha voči žalovanému: NASES zaplata sumy vo výške 321.565,20 € spolu s príslušenstvom (ďalej len „**Súdne konanie 1**“);
  - b) súdne konanie vedené na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 27CbVO/2/2023, v ktorom sa žalobca: SWAN domáha voči žalovanému 1/: NASES a žalovanému 2/ SITEL s.r.o. určenia neplatnosti zmluvy (ďalej len „**Súdne konanie 2**“);
  - c) súdne konanie vedené na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 28CbVO/1/2023, v ktorom sa žalobca: GlobalTel domáha voči žalovanému 1/: NASES a žalovanému 2/: ALCASYS Slovakia, a.s. určenia neplatnosti zmluvy (ďalej len „**Súdne konanie 3**“);
  - d) súdne konanie vedené na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 27CbVO/3/2023, v ktorom sa žalobca: GlobalTel domáha voči žalovanému 1/: NASES a žalovanému 2/: DITEC, a.s. určenia neplatnosti zmluvy (ďalej len „**Súdne konanie 4**“);
  - e) súdne konanie vedené na Správnom súde v Bratislave pod sp. zn. 1Svo/1/2023, v ktorom sa žalobca: GlobalTel domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného Úradu pre verejné obstarávanie č. 6989-6000/2023-OD zo dňa 04.05.2023 za účasti NASES (ďalej len „**Súdne konanie 5**“).
  - f) súdne konanie vedené na Správnom súde v Bratislave pod sp. zn. 4Svo/4/2023, v ktorom sa žalobca: GlobalTel domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu č. 10281-6000/2023-OD zo dňa 08.09.2023 za účasti NASES (ďalej len „**Súdne konanie 6**“).
2. Súdne konania 1 až 6 sa budú na účely dohody označovať súhrnne len „**Súdne konania**“, ktoré sú vedené na príslušných všeobecných súdoch SR.
3. Súdne konanie 1, Súdne konanie 3, Súdne konanie 4, Súdne konanie 5 a Súdne konanie 6 boli iniciované (začaté) na podklade žaloby zo strany spoločnosti **GlobalTel**.
4. Súdne konanie 2 bolo iniciované (začaté) na podklade žaloby zo strany spoločnosti **SWAN**.

## ČLÁNOK II. Podstata urovnania – Súdne konanie 1

1. V roku 2009 vyhlásila NASES verejné obstarávanie, ktorého predmetom bolo vybudovanie komplexnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry ÚPVS. Vo verejnom obstarávaní k predmetnej zákazke uspeli spoločnosti GlobalTel a SWAN, s ktorými následne NASES uzatvorila zmluvu o zabezpečení komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií zo dňa 30.03.2010 (ďalej len „**Zmluva č. 1**“), ktorou sa dotčení dodávatelia zaviazali poskytovať NASES objednané služby zabezpečenia komplexných, informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií zahŕňajúcich vybudovanie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a komunikačnej infraštruktúry G2G, zabezpečenia prepojenia s ostatnými systémami v rámci modulu ÚPVS, zabezpečenia vybudovania spoločných modulov a komponentov ÚPVS, zabezpečenia interoperability základných komponentov, zabezpečenia postupného zapájania a testovania spoločných modulov, zabezpečenia kontinuity poskytovania existujúcich služieb e-Governmentu poskytovaných prostredníctvom ÚPVS a ďalšie v Zmluve č. 1 definované služby.

2. Dňa **27.04.2017** NASES ako objednávateľ uzatvorila s konzorciom dodávateľov GlobalTel a SWAN (ďalej spolu len „**Dodávateľ**“) **Zmluvu na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky** (ďalej len „**Zmluva č. 2**“), ktorej predmetom je záväzok Dodávateľa dielo pozostávajúce z viacerých častí. Jednou z častí diela je podľa čl. 4 bodu 2.1. písm. b) „Modul G2G – prístupová časť Modulu úradnej komunikácie pre riadenie synchrónnej komunikácie“.
3. Vzhľadom na technickú a aplikačnú náročnosť sa Zmluva č. 2 v zmysle Čl. 3 bodu 1. rozčlenila na:
  - a) úpravu existujúcich modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov vyvolaná relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a optimalizácia informačného systému pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (úprava predmetného plnenia je situovaná v Druhej časti Zmluvy č. 2),
  - b) služby prevádzky a príslušnej aplikačnej podpory modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov (úprava predmetného plnenia je situovaná v Tretej časti Zmluvy č. 2).
4. Dodávateľ vystavil dňa 16.11.2021 Faktúru č. 2210100048 (splatná dňa 16.12.2022) **v sume 321.565,20 Eur** (ďalej len „**Faktúra**“).
5. NASES označilo Faktúru za neoprávnenú, v rozpore so Zmluvou č. 2 a **odmietla ju uhradiť**.
6. Dodávateľ považuje Faktúru za dôvodnú, trvá na jej zaplatení a svoj nárok z Faktúry uplatnil voči NASES **v Súdnom konaní 1**.
7. Dodávateľ v žalobe uvádza, že „*vykonal všetky úkony, splnil si svoje povinnosti v zmysle Zmluvy*“. Vo Faktúre GlobalTel, a.s. sa uvádza, že v zmysle Zmluvy č. 2 a jej dodatkov sa fakturuje časť diela čl. 4 bod 2.1 písm. b) Zmluvy: „Modul G2G – prístupová časť Modulu úradnej komunikácie pre riadenie synchrónnej komunikácie, Etapu: Testovanie APV“ (ďalej aj „**4. etapa MÚK-P**“ alebo „**časť diela**“).
8. Podľa Čl. 37 Zmluvy č. 2 Dodávateľ vyhlasuje, že vo všetkých veciach spojených s plnením Zmluvy č. 2 vystupuje za skupinu dodávateľov GlobalTel a SWAN **vždy spoločnosť GlobalTel**.

### ČLÁNOK III.

#### Nesporné skutočnosti v Súdnom konaní 1

1. Z podaní a prednesov sporových strán v Súdnom konaní 1 vyplýva, že za nesporné považujú nasledovné skutočnosti:
  - existenciu obchodno-záväzkového vzťahu medzi NASES, GlobalTel a SWAN;
  - zdefinovanie predmetného obchodno-záväzkového vzťahu Zmluvou č. 2, v ktorej sa GlobalTel a SWAN zaviazali riadne a včas zhotoviť dielo zahŕňajúce aj časť diela MÚK-P a NASES sa zaviazala prevziať dielo i jeho časti a zaplatiť za nich dohodnutú cenu (odplatu);
  - časť diela MÚK-P mala byť podľa Zmluvy č. 2 zhotovená v piatich etapách: 1. Analýza APV, 2. Detailná funkčná špecifikácia APV, 3. Implementácia APV, 4. Testovanie APV, 5. Nasadenie APV a Akceptácia časti diela;
  - k Zmluve č. 2 boli prijímané dodatky, ktorými sa postupne najmä upravoval a dopĺňal predmet plnenia, termíny plnenia, cenové a iné podmienky špecifikované v jednotlivých dodatkoch;
  - viackrát sa menil Harmonogram realizácie diela, ktorým sa posúvali termíny dokončenia jednotlivých etáp časti diela MÚK-P;
  - prvé tri etapy časti diela MÚK-P boli zo strany NASES akceptované, odovzdané, prevzaté a následne zaplatené;
  - tie z testov, ktoré boli vykonané a týkali sa 4. etapy Testovanie APV prebehli vo vývojom prostredí (DEV) patriacom GlobalTel;

- tie z testov, ktoré boli vykonané a týkali sa 4. etapy Testovanie APV neboli vykonané vo vládnom cloude,
- tie z testov, ktoré boli vykonané a týkali sa 4. etapy Testovanie APV neboli vykonané v testovacom – predprodukčnom prostredí (FIX);
- 4. etapa Testovanie APV nebola Riadiacim výborom schválená a zo strany NASES akceptovaná a prevzatá;
- NASES doručila GlobalTel a SWAN Odstúpenie od Zmluvy č. 2 v časti diela MÚK-P;
- spoločnosť GlobalTel neuznala Odstúpenie od Zmluvy č. 2 v časti diela MÚK-P;
- spoločnosť GlobalTel si prostredníctvom Faktúry uplatnila cenu za 4. etapu časti diela MÚK-P;
- NASES neuznala a neuhradila Faktúru;
- 5. etapa Nasadenie APV a Akceptácia časti diela MÚK-P sa nerealizovala;
- časť diela MÚK-P nebola nikdy dokončená, odovzdaná a spustená do prevádzky.

#### ČLÁNOK IV.

##### Sporné skutočnosti v Súdnom konaní 1

#### 1. Spornými skutočnosťami v Súdnom konaní 1 sú nasledovné otázky:

- ktorá zo strán mala podľa Zmluvy č. 2 povinnosť vykonávať testovanie v 4. etape vo vzťahu k časti diela MÚK-P;
- v akom prostredí malo prebehnúť testovanie v 4. etape časti diela MÚK-P, ktorá zo strán mala zabezpečiť adekvátne prostredie na vykonanie riadneho testovania a či bolo zabezpečené a k dispozícii takéto prostredie;
- aké typy testov (rozsah testovania) sa mali vykonať a aké sa vykonali;
- či sa zrealizovalo testovanie v 4. etape časti diela MÚK-P riadnym spôsobom (v súlade so Zmluvou č. 2) a aké boli výsledky testovania;
- bezpečnostné a iné riziká vzhľadom na zrealizovaný spôsob, výsledky testovania a charakter MÚK-P ako integrálneho komponentu ÚPVS;
- ako sa realizovalo testovanie v ostatných častiach diela podľa Druhej časti Zmluvy č. 2;
- či sa vzťahuje Príloha č. 4 na Druhú časť Zmluvy č. 2 a na testovanie v 4. etape časti diela MÚK-P;
- zamedzila niektorá zo zmluvných strán zrealizovaniu riadneho a včasného testovania neplnením si svojej zmluvnej povinnosti alebo neposkytnutím potrebnej súčinnosti;
- či došlo k omeškaniu GlobalTel, a.s. pri realizácii časti diela MÚK-P a jeho 4. etapy;
- platnosť Odstúpenia NASES od Zmluvy č. 2 v časti diela MÚK-P;
- právne následky platného alebo neplatného Odstúpenia vo vzťahu k Zmluve č. 2 a vo vzťahu k Faktúre GlobalTel;
- či bola 4. etapa časti diela MÚK-P dodaná v súlade so Zmluvou č. 2;
- či vznikol GlobalTel nárok na zaplatenie ceny za výstup 4. etapy časti diela MÚK-P podľa Zmluvy č. 2.

#### 2. Podľa Prílohy č. 3 Zmluvy č. 2:

| Časti "Diela" s DPH                                    | Analýza      | Detailná funkčná špecifikácia | Implementácia  | Testovanie   | Nasadenie      | SPOLU s DPH           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 305 - MEP a G2G                                        | 17 046,00 €  | 22 726,80 €                   | 56 817,60 €    | 11 364,00 €  | 5 682,00 €     | 113 636,40 €          |
| 305 - IAM                                              | 121 912,80 € | 162 550,80 €                  | 406 376,40 €   | 81 274,80 €  | 40 638,00 €    | 812 752,80 €          |
| 305 - G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie) | 482 347,20 € | 643 130,40 €                  | 1 607 826,00 € | 321 565,20 € | 160 782,00 €   | 3 215 650,80 €        |
| eIDAS - CEP (licencie)                                 | 0,00 €       | 0,00 €                        | 0,00 €         | 0,00 €       | 1 495 200,00 € | 1 495 200,00 €        |
| eIDAS - CEP (zmeny súvisiacich procesov)               | 66 024,00 €  | 88 032,00 €                   | 220 078,80 €   | 44 016,00 €  | 22 008,00 €    | 440 158,80 €          |
| eIDAS - IAM                                            | 19 291,20 €  | 25 720,80 €                   | 64 303,20 €    | 12 860,40 €  | 6 430,80 €     | 128 606,40 €          |
| Zákon o štátnej službe - VKŠZ                          | 41 688,00 €  | 55 584,00 €                   | 138 960,00 €   | 27 792,00 €  | 13 896,00 €    | 277 920,00 €          |
| IS PEP - Optimalizácia                                 | 265 868,40 € | 354 490,80 €                  | 886 227,60 €   | 177 246,00 € | 88 622,40 €    | 1 772 455,20 €        |
| <b>SPOLU</b>                                           |              |                               |                |              |                | <b>8 256 380,40 €</b> |

3. Okrem sporného nároku na zaplatenie 4. etapy časti diela MÚK-P (testovanie) je právne relevantná aj tá skutočnosť, že NASES od Zmluvy č. 2 v časti diela Modul G2G (prístupová časť Modulu úradnej komunikácie) odstúpila pre omeškanie dodávateľa a iné právne vady, a to listom č. 100-2021/3832-9862 zo dňa 14.10.2021 (ďalej len „**Odstúpenie**“). Dodávateľ sa v Súdnom konaní domáha vyslovenia neplatnosti Odstúpenia a trvá na platnosti Zmluvy č. 2 v časti diela Modul G2G. V prípade, ak by súd dospel k čiastkovému záveru o neplatnosti Odstúpenia, Zmluva č. 2 v časti diela Modul G2G by bola aj so všetkými z nej vyplývajúcimi právami

a povinnosťami strán naďalej platná. Zmluvné strany by v tomto prípade museli riešiť otázku dokončenia časti diela MÚK-P v zmysle Zmluvy č. 2 vrátane 5. etapy (Nasadenie) alebo hľadať spôsob ako Zmluvu č. 2 pri časti diela MÚK-P ukončiť iným Zmluvou č. 2 predvídaným postupom a ako následne vysporiadať komplikované právne vzťahy.

4. Vyššie uvedené skutočnosti otvorili potrebu komplexného mimosúdneho vypořádania vzťahov so spoločnosťou SWAN a spoločnosťou GlobalTel, keďže dokončenie časti diela podľa čl. 4 bodu 2.1. písm. b) Modul G2G – prístupová časť Modulu úradnej komunikácie - podľa Zmluvy č. 2 by bolo nielen nevhodné, ale aj neúčelné, predovšetkým z pohľadu nemožnosti nasadenia tohto riešenia v modernizovanom prostredí ÚPVS. Tento stav by navyše vyvolal potrebu nasadenia a vyčlenenia personálnych a technických kapacít NASES, ktoré v súčasnosti nemá k dispozícii.

## **ČLÁNOK V.**

### **Predmet dohody**

1. Predmetom tejto dohody je ukončenie Zmluvy č. 2 v časti diela Modul G2G – prístupová časť Modulu úradnej komunikácie - bez akýchkoľvek rozporov a pochybností a urovanie všetkých a akýchkoľvek vzájomných práv a povinností sporných medzi zmluvnými stranami v zmysle Článku IV. tejto dohody a v rámci toho urovanie taktiež všetkých sporných peňažných a nepeňažných nárokov a záväzkov zmluvných strán, vrátane náhrady škody, nemajetkovej ujmy, zmluvných sankcií či akýchkoľvek iných zodpovednostných vzťahov, ktoré medzi zmluvnými stranami vznikli alebo v budúcnosti môžu vzniknúť v spätosti so Zmluvou č. 2 v časti diela Modul G2G – prístupová časť Modulu úradnej komunikácie - a bez ohľadu na to, či boli medzi zmluvnými stranami doposiaľ sporné alebo pochybné, a to spôsobom podľa bodu 2. tohto článku dohody.
2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že ku dňu účinnosti tejto dohody vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám zo Zmluvy č. 2 v časti diela Modul G2G – prístupová časť Modulu úradnej komunikácie - zanikajú a v rámci ich vysporiadania a urovnania sa nahrádzajú novými záväzkami, a to:
  - a) Zmluva č. 2 v časti diela Modul G2G – prístupová časť Modulu úradnej komunikácie - zaniká (ex nunc) ku dňu účinnosti tejto dohody, v dôsledku čoho zaniká právo Dodávateľa na dokončenie tejto časti diela (vrátane 5. etapy - Nasadenie) a tým zaniká aj nárok na akúkoľvek ďalšiu odplatu za túto časť diela podľa Zmluvy č. 2 (vrátane 5. etapy - Nasadenie);
  - b) NASES sa zaväzuje za plnenie podľa Prílohy č. 3 Zmluvy č. 2: „305 - G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie)“ uhradiť Dodávateľovi celkovú a konečnú odplatu vo výške 210.000,- EUR (slovom: dvestodesaťtisíc eur nula centov) bez DPH, ku ktorej bude účtovaná DPH v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto dohody (ďalej len „**Odplata**“). Odplata bude uhradená bezhotovostne prevodom na bankový účet GlobalTel podľa záhlavia tejto dohody. Odplata sa považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky Odplaty na bankovom účte GlobalTel;
  - c) Dodávateľ udeľuje NASES súhlas v prípade potreby používať a užívať časť diela v súlade s platnými ustanoveniami Zmluvy č. 2 a k časti diela prechádzajú na NASES všetky práva vyplývajúce z ustanovení Zmluvy č. 2;
  - d) Spoločnosť GlobalTel sa zaväzuje, že v Súdnom konaní 1 vedenom na Okresnom súde v Trnave pod sp. zn. 60Cb/87/2022, v ktorom domáha voči žalovanému: NASES zaplata sumu vo výške 321.565,20 € spolu s príslušenstvom, vezme do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto dohody žalobu v celom rozsahu späť s tým, že GlobalTel a NASES si neuplatnia nárok na náhradu trov súdneho konania;
  - e) Spoločnosť GlobalTel sa zaväzuje, že v Súdnom konaní 3, v Súdnom konaní 4, v Súdnom konaní 5 a Súdnom konaní 6 vezme do 20 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto dohody žalobu v celom rozsahu späť. NASES udeľí ako žalovaná strana bezvýhradný súhlas so späťvzatím žaloby s tým, že si nebude uplatňovať nárok na náhradu trov konania. Zároveň strany dohody berú na vedomie, že zastavenie

konania je závislé od udelenia súhlasu so späťvzatím žaloby zo strany ďalších žalovaných strán, pokiaľ v konaní vystupujú. V prípade, ak ďalšia žalovaná strana neudelí súhlas so späťvzatím žaloby, toto sa nepovažuje za porušenie povinnosti strán dohody a právne účinky dohody zostávajú zachované.

- f) Spoločnosť SWAN sa zaväzuje, že v Súdnom konaní 2 vezme žalobu do 20 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto dohody v celom rozsahu späť. NASES udelí ako žalovaná strana súhlas so späťvzatím žaloby s tým, že si nebude uplatňovať nárok na náhradu trov konania. Zároveň strany dohody berú na vedomie, že zastavenie konania je závislé od udelenia súhlasu so späťvzatím žaloby zo strany ďalších žalovaných strán, pokiaľ v konaní vystupujú. V prípade, ak ďalšia žalovaná strana neudelí súhlas so späťvzatím žaloby, toto sa nepovažuje za porušenie povinnosti strán dohody a právne účinky dohody zostávajú zachované.
- 3. Strany dohody sa dohodli a týmto zhodne a výslovne vyhlasujú, že po splnení záväzkov špecifikovaných v bode 2. tohto článku tejto dohody, nastanú účinky urovnania, tzn. všetky a akékoľvek vzájomné práva a povinnosti sporné medzi stranami dohody v zmysle Článku IV. tejto dohody a taktiež všetky sporné peňažné a nepeňažné nároky a záväzky strán, vrátane náhrady škody, nemajetkovej ujmy, zmluvných sankcií či akýchkoľvek iných zodpovednostných vzťahov, ktoré medzi stranami vznikli alebo v budúcnosti môžu vzniknúť v spätosti so Zmluvou a bez ohľadu na to, či boli medzi stranami dohody doposiaľ sporné alebo pochybné, sa považujú za urovnané, v celom rozsahu zanikajú.
- 4. Spoločnosť GlobalTel a spoločnosť SWAN týmto výslovne vyhlasujú a potvrdzujú, že Odplata podľa bodu 2. písm. b) tohto článku dohody predstavuje konečnú čiastku, ktorá zahŕňa všetky a akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenia, práva alebo nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so spornými skutočnosťami, právami a povinnosťami uvedenými v Článku IV. tejto dohody a najmä spojené so Súdny konaním 1.
- 5. Strany dohody sa dohodli a týmto zhodne a výslovne vyhlasujú, že nebudú napádať stav dojednaný touto dohodou a nebudú v budúcnosti iniciovať v tejto súvislosti žiadne súdne ani iné konania ohľadom právnych vzťahov, práv, nárokov a záväzkov, ktoré sú predmetom urovnania v zmysle tejto dohody.
- 6. Spoločnosť GlobalTel a spoločnosť SWAN týmto výslovne vyhlasujú a potvrdzujú, že do dňa uzatvorenia tejto dohody nepodali proti NASES žiadnu žalobu ani žiaden iný návrh na začatie súdneho alebo iného obdobného konania súvisiaceho čo i len nepriamo so Zmluvou č. 2 v časti diela Modul G2G – prístupová časť Modulu úradnej komunikácie - a zaväzujú sa, že ani v budúcnosti nepodajú v súvislosti s týmto právnym vzťahom, právami, nárokmi a záväzkami s tým súvisiacimi žiadne návrhy, žaloby, žiadosti, podnety, oznámenia, sťažnosti či akékoľvek iné podania, na základe ktorých by mohlo dôjsť k zahájeniu súdnych, resp. iných konaní voči NASES.
- 7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak:
  - a) NASES nesplní riadne a včas svoj záväzok zaplatiť Odplatu ustanovenú v bode 2. písm. b) tohto článku dohody, je NASES povinná na výzvu SWAN a/alebo GlobalTel zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania s plnením predmetného záväzku,
  - b) GlobalTel nesplní riadne a včas svoj záväzok ustanovený v bode 2. písm. d) tohto článku dohody, je GlobalTel povinný na výzvu NASES zaplatiť NASES zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením predmetného záväzku a zároveň je NASES oprávnená od tejto dohody odstúpiť,
  - c) GlobalTel nesplní riadne a včas svoj záväzok ustanovený v bode 2. písm. e) tohto článku dohody, je GlobalTel povinný na výzvu NASES zaplatiť NASES zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením predmetného záväzku,
  - d) SWAN nesplní riadne a včas svoj záväzok ustanovený v bode 2. písm. f) tohto článku dohody, je SWAN povinný na výzvu NASES zaplatiť NASES zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením predmetného záväzku,
  - e) sa ukáže vyhlásenie SWAN a GlobalTel podľa bodu 4. a/alebo bodu 6. tohto článku dohody čo i len čiastočne nepravdivé, sú SWAN a GlobalTel spoločne a nerozdielne povinné na výzvu NASES zaplatiť NASES zmluvnú pokutu v rozsahu neoprávnené uplatňovaného nároku/nárokov (v prípade peňažných

nárokov) a/alebo vo výške 50.000,- EUR (v prípade iných ako peňažných nárokov alebo akýchkoľvek iných podaní proti NASES alebo na ujmu či v neprospech NASES).

Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody (skutočnej i ušlého zisku), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvných pokút.

8. Strany dohody sa dohodli, že v prípade, ak niektorá zo strán dohody poruší niektorú z povinností alebo záväzkov vyplývajúcich z tohto článku dohody, alebo ak sa niektoré z vyhlásení podľa tohto článku dohody ukáže ako čo i len čiastočne nepravdivé a k náprave (t.j. uvedeniu veci do stavu, aby predmetná povinnosť alebo záväzok boli splnené alebo vyhlásenie bolo úplne správne a pravdivé) nedôjde ani v dodatočne lehote poskytnutej druhou stranou dohody, pričom v pochybnostiach sa má za to, že dodatočná lehota je primeraná, pokiaľ činila aspoň pätnásť (15) kalendárnych dní, tak druhá strana má právo od tejto dohody odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto dohody. Odstúpením od tejto dohody nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

## **ČLÁNOK VI.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Strany dohody podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že boli oboznámené s povinnosťou NASES zverejniť túto dohodu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, a to v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto dohode je možné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými všetkými stranami dohody.
4. Práva a povinnosti strán dohody, ktoré dohoda výslovne neupravuje sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi SR.
5. Ak dôjde k zmene akýchkoľvek údajov strán dohody alebo zmene skutočností uvedených v záhlaví tejto dohody, sú strany dohody povinné sa o týchto zmenách vzájomne písomne informovať bez zbytočného odkladu.
6. Dohoda je vyhotovená vo piatich rovnopisoch: tri rovnopisy pre NASES, jeden rovnopis pre GlobalTel a jeden rovnopis pre SWAN.
7. Dohoda bola uzavretá slobodne a vážne, strany dohody porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

[nasleduje podpisová strana]

V Bratislave dňa [●]

**Za NASES:**

.....  
Ing. Ľubomír Mindek  
generálny riaditeľ  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

V Bratislave dňa [●]

**Za GlobalTel, a.s.:**

.....  
Ing. Miroslav Strečanský  
predseda predstavenstva  
GlobalTel, a.s.

.....  
Ing. Jozef Chamraz, MBA  
člen predstavenstva  
GlobalTel, a.s.

V Bratislave dňa [●]

**Za SWAN, a.s.:**

.....  
Ing. Juraj Ondriš  
predseda predstavenstva  
SWAN, a.s.

.....  
Ing. Miroslav Strečanský  
podpredseda predstavenstva  
SWAN, a.s.