

Rekapitulácia zmenových listov

Stavba Materská škola Kanaš

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Zmenový list č.1 - výmena podložia+stabilizácia	10 006,39	0,00		0,00		10 006,39
Zmenový list č.2 - termokoše	2 641,89	0,00		0,00		2 641,89
Zmenový list č.3 - zemné práce pre bleskozvod	1 922,76	0,00		0,00		1 922,76
Celkom bez DPH	14 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571,04
DPH 20% z	14 571,04					2 914,21
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						17 485,25