

„Materská škola Kanaš“

Zmenový list č. 3 - zemné práce pre bleskozvod

Komu: **Mesto Veľký Šariš** Od: **PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce**
Vajanského 1
093 01 Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **x**

Predmet zmeny: **Zemné práce pre bleskozvod**

Určené miesto:

Odkaz na výkresy: _____

Popis zmeny: Zemné práce pre bleskozvod neboli vo výkaze výmer

Cenový dopad zmeny :

bez DPH: **1 922,76 €**

Prílohy: **podrobný rozpočet**

Spracoval: **Ing. Štefan Pešta**

Dátum: **17.12.2024**

Schválil:

Dátum: **17.12.2024**

Cena bez DPH **1 922,76 €**

DPH 20% **384,55 €**

Cena vrátane DPH **2 307,31 €**

Rozpočet Materská škôlka, ul. Lúčna Kanaš - práce naviac / Práce naviac k 30.9.2024 - zemné práce pre bleskozvod

Odberateľ: Mesto Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 1, 082 21			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce			Dátum:							
Zákazka Materská škôlka, ul. Lúčna Kanaš - práce naviac										
Objekt Práce naviac - zemné práce pre bleskozvod										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	26,400	32,31	0,00	852,98	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	26,400	3,47	0,00	91,61	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	316,800	0,43	0,00	136,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,400	0,80	0,00	21,12	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,520	15,34	0,00	728,96	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,400	3,48	0,00	91,87	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			1 922,76	0,00	1 922,76		0,000	0,000
		Práce HSV			1 922,76	0,00	1 922,76		0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 922,76	0,00	1 922,76		0,000	0,000