

Harmonogram stavebných prác: „Rekonštrukcia bazéna UMB Tajovského 40, B. Bystrica“

Popis	Termín v mesiacoch											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stavebná časť												
ZTI												
VZT												
Wellness												
Plaváreň a vírivka												
Doplňujúce práce a zariadenia												
Vykurovanie												
Bleskozvod a elektroinštalácia												
Fotovoltaika												

Poznámka:

Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa tejto Zmluvy (najmä podľa článku III. Zmluvy) **do 12 (dvanástich) mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

V Banskej Bystrici dňa
Za : I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

.....
Štefan Maťúš
člen –predstavenstva

.....
Ing. Pavel Fekiač
predseda - predstavenstva