

74/2024

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO Č. 45/2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obec Zavar

So sídlom : Viktorínova 14, 919 26 Zavar
Zastúpený : Bc. Lukáš SOCHOR, starosta obce
IČO : 00313203
DIČ: 2021175761
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK33 0200 0000 0000 1512 6212

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :

Krajča – Behúl, spol. s r.o.

So sídlom : Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava
Zastúpený a oprávnený : Ing. Filip Krajča
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Filip Krajča
IČO : 31 433 073
DIČ : 20 20 39 16 37
IČ DPH : SK 20 20 39 16 37
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK21 1111 0000 0660 3638

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Trnava, zo dňa 14.4.1993, oddiel: Sro, vložka č. 2208/T

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy resp. dodatku č.1 – rozšírenie spevnenej plochy pod objektom SO-01

2.1.

Predmetom tohto dodatku je rozšírenie spevnenej plochy s povrchom EPDM na objekte „SO-01“ v zmysle ZoD č.45/2024. Plocha objektu sa rozširuje o 140,6m². Detailný popis položiek je vyšpecifikovaný v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č.1 k ZoD č.45/2024. príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú časť dodatku č.1 k ZoD č. 45/2024.

2.2.

Predmet tejto Zmluvy sa týmto dodatkom nemení. Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Doplnenie a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Zavar**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa zostáva v platnosti bez zmien.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že miesto a čas vyhotovenia predmetu tohto dodatku zostáva v zmysle pôvodnej platnej ZoD č.45/2024.

3.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo (predmet dodatku č.1) v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v pôvodnom termíne v zmysle ZoD č.45/2024.

3.3.

Dôvodom pre rozšírenie plochy objektu „SO-01“ o 140,6m² sú požiadavky pre bezpečnosť objektu, potreby

kolaudácie, vydanie platného certifikátu v zmysle dopadových plôch a pre osadenie pôvodných prvkov, ktoré už boli na mieste realizácie SO-01 osadené. Celkom 8ks.

IV. Závěrečné ustanovenia.

4.1. Ostatné body pôvodnej ZoD č. 45/2024 zostávajú v platnosti a týmto dodatkom č.1 sa nemenia.

4.2. Cena diela, resp. cena za dodanie „SO-01“ vrátane rozšírenia bude navýšená o:

11 951€ bez DPH

2390,20€ (20% DPH)

Celkom s DPH: 14 341,20€

Týmto dodatkom sa pôvodná cena (141 784,60€ s DPH) v zmysle ZoD č.45/2024 mení v zmysle dodatku č.1 k ZoD č.45/2024 na sumu: **156 125,80€ s DPH**.

Presný rozpis je uvedený v prílohe č.1 tohto dodatku č.1 k ZoD č.45/2024.

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných kópiách, obe zmluvné strany obdržia po podpise tohto dodatku dve rovnocenné kópie.


V ŽAVARĚ dňa: 12.12.2024

Objednávateľ:


Objednávateľ

V ŠOPORKA dňa: 12.12.2024

Zhotoviteľ:


Zhotoviteľ