

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 232/2024/ORA-IV

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenie v podrobnosti realizačného projektu na stavbu- „MCT Kapitána Jaroša-Strmá-Pod hôrkou“ a „MCT Ďumbierska ulica od SAV po LIDL“

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej v texte len „Dodatok č. 2“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Sídlo :

V mene ktorého koná :

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Bankové spojenie :

BIC :

IBAN :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ján Nosko, primátor mesta

Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 341

Ing. Milan Žiak , e-mail: milan.ziak@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 635

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica

CEKOSKBX

SK 7775000000004016795432

00 313 271

2020451587

SK2020451587

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

Sídlo :

Zastúpený:

Telefón :

Fax:

e- mail :

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Spoločnosť zapísaná:

Vodales, s.r.o.

Študentská 20, 96001 Zvolen

Ing. Miroslav Hrib, PhD

Ing. Miroslav Hrib, PhD

Ing. Miroslav Hrib, PhD

ČSOB, a.s., pob. Zvolen

44988508

2022896227

SK2022896227

OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17139/S

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“ a spoločne s objednávateľom ako "zmluvné strany")

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dňa 04. 03. 2024 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 232/2024/ORA-IV v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13. 05. 2024 (ďalej v texte spoločne len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného

projektu na stavbu „MCT Kapitána Jaroša-Strmá-Pod hôrkou“ a „MCT Ďumbierska ulica od SAV po LIDL“ .

2. Na základe požiadavky, zo strany objednávateľa, ktorá vyplynula zo záverov stretnutia s obyvateľmi miestnej časti Rudlová, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 10. 2024, je potrebná úprava dopravného riešenia na uliciach kpt. Jaroša, Strmá a Pod Hôrkou.
3. S poukazom na bod 2. tohto článku Dodatku č. 2, na realizáciu zmeny/úpravy projektovej dokumentácie predložil zhotoviteľ cenovú ponuku, ktorá bola objednávateľom riadne odsúhlasená. Cena za zmeny/úpravy projektovej dokumentácie predstavuje sumu vo výške 900,- € (slovom: deväťsto eur) bez DPH, t.j. 1 080,- € (slovom: tisícosemdesiat eur) s DPH.
4. Vzhľadom na potrebu vykonania zmeny/úpravy projektovej dokumentácie požadovanej objednávateľom, zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č. 2 dôjde k zmene/úprave v Článku IV. a Článku VI. Zmluvy o dielo.
5. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle Článku XIII. bod 13.3 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 3, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 232/2024/ORA-IV zo dňa 04. 03. 2024 v znení Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy o dielo :

1. V Článku I. „**PREDMET ZMLUVY**“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 1.1 dopĺňa o nový odst. 1.1.5 v znení:
1.1.5 vypracovať a dodať za podmienok určených v článku II. bod 2.5 úpravu dopravného riešenia v projektovej dokumentácii na uliciach kpt. Jaroša, Strmá a Pod Hôrkou.
2. V Článku II. „**VECNE VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA**“ sa pôvodný text článku dopĺňa o bod 2.5 v znení:
2.5 Dokumentácia úpravy dopravného riešenia v projektovej dokumentácii na uliciach kpt. Jaroša, Strmá a Pod Hôrkou. Súčasťou úpravy projektovej dokumentácie bude aj súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a podložkovým rozpočtom stavby (ocenený výkaz výmer, ďalej len rozpočet) a zadanie s výkazom výmer pre výber zhotoviteľa stavby. Jednotlivé práce budú oceňované položkovo. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, podrobný popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu. Jednotkové ceny a celkové náklady je potrebné zaokrúhliť na dve (2) desatinné miesta. Zhotoviteľ vypracuje a dodá dokumentáciu DŠP v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Paré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2ks) a paré 3-6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie dokumentácie predloží zhotoviteľ aj v elektronickej podobe vo formáte .pdf, .dwg, .xlsx.
3. V Článku VI. „**ČAS A MIESTO PLNENIA**“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 4.1 sa dopĺňa o odst. 4.1.5 v znení:
**4.1.5 Dokumentácia úpravy dopravného riešenia podľa bodu 2.5
Do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2**
4. V Článku VI. „**CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 6.2 a 6.5 mení v znení a dopĺňa sa bod 6.9 v znení:
6.2 Cena za predmet zmluvy špecifikovaný v Článku II. zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške 26 500,- € (slovom dvadsaťšesťtisíc päťsto eur) bez DPH, t.j. 31 800,- € (slovom: tridsaťjedentisíc osemsto eur) s DPH a pozostáva z nasledovných položiek:

Názov časti	Cena v EUR (bez DPH)	DPH	Cena v EUR (s DPH)
1. Polohopisné a výškopisné zameranie	3 100	620	3 720
2. DSP v podrobnosti realizačného projektu	18 800	3 760	22 560
3. Inžinierska činnosť pre DSP	2 200	440	2 640
4. Odborný autorský dohľad v rozsahu 30 hodín (stanovený pri hodinovej sadzbe za výkon OAD vo výške 50 € bez DPH / hodina)	1500	300	1 800
5. Dokumentácia úpravy dopravného riešenia ulíc Kapitána Jaroša-Strmá-Pod Hôrkou	900	180	1 080
S P O L U :	26 500	5 300	31 800

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia Dodatku č. 2, objednávateľ uhradil zhotoviteľovi časť dohodnutej ceny za dokumentáciu vo výške 26 280,00 € s DPH (slovom: dvadsaťšesťtisícdivoosmdesiat), a to na základe faktúry č. 80240028 vystavenej dňa 16.04.2024 na sumu 3 720,00 € s DPH a faktúry č. 80240046 vystavenej dňa 21.08.2024 na sumu 22 560,00 € s DPH.

- 6.5 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená samostatne za dokumentáciu úpravy dopravného riešenia ulíc Kapitána Jaroša-Strmá-Pod Hôrkou podľa položiek uvedených v bode 6.2, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v lehote do siedmych (7) dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu v zmysle článku IV. bod 4.2 tejto zmluvy.
- 6.9 V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám, vzťahujúcim sa k zmene príslušnej sadzby DPH podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zmluvné strany sa dohodli, že takáto zmena nie je zmenou zmluvy a podkladom pre fakturáciu je cena diela bez DPH a príslušná sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- Dodatkom č. 2 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č.232/2024/ORA-IV zo dňa 04. 03. 2024 v znení jej Dodatku č. 1, výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.232/2024/ORA-IV zo dňa 04. 03. 2024 v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatkom č. 2 neupravované, zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení.
- Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si text Dodatku č. 2 riadne

prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 2, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Zvolene, dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....
Ján Nosko /
primátor, mesto Banská Bystrica

.....
Ing. Miroslav Hrib, PhD.
konateľ spoločnosti