

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. F.1008

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Dlhé Klčovo**
Sídlo: **Dlhá č. 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo**
Zastúpený: **Ľubica Zubková, starostka obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Mgr. Marek Janoško, stavebný dozor**
IČO: **00332828**
DIČ: **2020640974**
IČ DPH: **neplátca DPH**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a. s.**
IBAN: **SK66 5600 0000 0042 3389 0014**
Telefón: **057/4882491**
Fax: **057/4882490**
E – mail: **obec@dlheklcovo.sk**
www.dlheklcovo.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **GRUND VRANOV N.T., s.r.o.**
Sídlo: **Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou**
Štatutárny zástupca: **Ing. Branislav Kulich, konateľ, Ing. Jozef Tarkanič, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Branislav Kulich, konateľ**
vo veciach technických: **Ing. Jozef Tarkanič, konateľ**
Bankové spojenie: **SK39 0900 0000 0001 0789 1528**
IČO: **31 686 974**
DIČ: **2020528378**
IČ DPH: **SK2020528378**
Telefón: **057/488 21 80**
Fax: **057/488 21 80**
E – mail: **grundvranov@gmail.com**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1602/P

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. F.1008 zo dňa 19.12.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov / ďalej len "Dodatok" v príslušnom gramatickom tvare/.

ČL. 2

Úvodné ustanovenie

2.1 Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. F.1008 zo dňa 19.12.2024, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo - stavbu „**Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreáciu Dlhé Klčovo**“.

Dielo **Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreáciu Dlhé Klčovo** bude financované z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko.
Názov projektu: Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreáciu Dlhé Klčovo

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FDW7

Kód projektu: 401201FDW7

Výzva - kód Výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Program: 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Priorita: 401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia

Špecifický cieľ: 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Opatrenie: 401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

Kategórie regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení sprostredkovateľským orgánom Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len poskytovateľ) a z vlastných zdrojov objednávateľ

Čl. 3

Predmet dodatku.

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Zmluva o dielo Dodatkom tak, že sa menia tieto body:

4.1 Lehota realizácie diela:

Lehota odovzdania staveniska: do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy

Lehota začiatku realizácie: deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi

maximálna lehota realizácie zákazky: do 12 mesiacov odo dňa začatia.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko alebo časť staveniska do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

takto:

4.1 Lehota realizácie diela:

Lehota odovzdania staveniska: do 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy

Lehota začiatku realizácie: deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi

maximálna lehota realizácie zákazky: do 12 mesiacov odo dňa začatia.

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko alebo časť staveniska do **90 dní** odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Všetky ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. . F.1008 zo dňa 19.12.2024, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.1 Tento Dodatok Znadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku v CRZ. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnení v CRZ. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve v článku I.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, že nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu ho podpisujú.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 27.12.2024

V Dlhom Klčove, dňa 27.12.2024

zhotoviteľ
Ing. Branislav Kulich
konateľ spoločnosti



objednávateľ
Ľubica Zubková
starostka obce