

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 73327/29449/OSP/2024
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len: „Dodatok č.1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ :	Mesto Komárno
Sídlo :	Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán :	primátor mesta, Mgr. Béla Keszegh
IČO :	00 306 525
DIČ :	2021035731
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Názov a identifikácia banky,	Československá obchodná banka, a.s.
Identifikácia bankového účtu:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefón :	+421 35 2851 212
E-mail :	info@komarno.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	

1.2.

Zhotoviteľ :	M – group s.r.o.
Sídlo / Miesto podnikania:	Chotín 454, 946 31 Chotín
Zastúpenie:	Molnár Zoltán
IČO :	53097726
DIČ :	2121260108
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK70 0200 0000 0043 0019 0756
Telefón :	+421 910 316 775
E-mail :	molnar.zoli78@gmail.com
Zápis:	Or: OS Nitra, Odd.: SA, VI.č.:51356/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Článok II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 06.12.2024 pod č. 73327/29449/OSP/2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom „**Revitalizácia Námestia Milana Rastislava Štefánika v Komárne**“.
- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu realizácie zákazky z dôvodu oprávneného prerušenia prác na diele, kedy zhotoviteľ z poveternostných dôvodov nemohol dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie bolo písomne odsúhlasené zástupcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

Článok III.
Predmet Dodatku č. 1

V súlade s Článkom X. bod 10.1 Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňajú a menia Články a body Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Článok IV. Čas plnenia bod 4.3. Zmluvy sa mení nasledovne :

4.3. Termín realizácie zákazky:

Odovzdanie staveniska: najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

Zahájenie diela: od protokolárneho odovzdania staveniska

Ukončenie: najneskôr do 10.01.2025.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Komárno.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č.1 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Komárne, dňa 27.12.2024

Objednávateľ

V Komárne, dňa 27.12.2024

Zhotoviteľ

JUDr. Tamás Varga,
zástupca primátora na základe
poverenia primátorom mesta
Mgr. Béla Keszeghom

M – group s.r.o.
Molnár Zoltán
konateľ