

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 916/2023
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon
inžinierskej činnosti podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení
o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona,
uzavretej dňa 22.11.2023

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

	PPAN group s.r.o.
sídlo:	Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina
Konajúca osoba:	Alena Vonšová
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK54 0900 0000 0051 9857 7552
IČO:	55 147 941
DIČ:	2121882114
Registrácia:	Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70356/L
Telefón:	
E-mail:	
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)	

Objednávateľ:

	Mesto Žilina
sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpený:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	peter.tomka@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.11.2023 Zmluvu o dielo č. 916/2023 (ďalej len „**zmluva**“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 13.9.2024 predmetom ktorej je zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „**Cyklotrasa H2 (Solinky – centrum) – II. Úsek – zmena trasovania**“
2. Zákonom č. 278/2024 Z.z. z 3.10.2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou **od 1.1.2025** mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty.
3. Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok:

II.

Pri vzniku daňovej povinnosti sa použije sadzba dane z pridanej hodnoty, ktorá je podľa aktuálnych právnych predpisov platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

13 -01- 2025

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

Alena Vonšová
konateľ

.....

Mgr.Peter Fiabáne, primátor