



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]

Príloha č.2 - ZoD

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.

Názov zákazky: „Zriadenie centra zdieľaných služieb v Sobranceiach - stavebné práce.“

Na predmetnej zákazke neplánujeme využívať služby subdodávateľov.

Harmonogram stavby „Zriadenie centra zdieľaných služieb v Sobranciach - stavebné práce.“

		2025											
		január			február			marec					
Kód položky	Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Týždeň Dni	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	Stavebné práce „Zriadenie centra zdieľaných služieb v Sobranciach - stavebné práce.“												
1	Ústredné vykurovanie												
2	Vzduchotechnika												
3	Búracie práce												
4	Nové konštrukcie												
5	Zdravotechnická inštalácia												
6	Elektroinštalácia												
7	Úprava bezbariérového vstupu												
8	CZS Sobrance vyvolávací systém												

Doba realizácie stavby : do 31.03.2025