

1. Celkový harmonogram diela Centrálny notifikačný modul:

Záväzný harmonogram realizácie:

<u>Analýza a Dizajn</u>	do 28.2.2025
<u>Nasadenie a Postimplementačná podpora (PiP)</u>	do 28.2.2026
<u>Čiastková akceptácia diela (Release 1)</u>	31.3.2025
<u>Postimplementačná podpora</u>	minimálne jeden mesiac
<u>Celková akceptácia diela</u>	31.3.2026

Výstupy z jednotlivých etáp budú v rozsahu a v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov.

Dodávka bude realizovaná waterfall metódou.