



**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č.010523 uzatvorenej dňa 02.11.2023**

---

medzi zmluvnými stranami:

**obchodné meno:** Obec Koválovec  
**sídlo:** Koválovec  
**IČO:** 00309648  
**IBAN:** SK33 5600 0000 0026 9388 0002  
**Zastúpený:** Patrik Renováček, starosta  
(ďalej len „oprávnený“)

a

**obchodné meno:** Tlapnet SK, a. s.  
**sídlo:** Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  
**IČO:** 52329160  
**IČ DPH:** SK2121008307  
**DIČ:** 2121008307  
**zapísaná:** v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, Vložka č.: 6935 B  
**bankové spojenie:** Fio banka, a. s.  
**IBAN:** SK918330000002301630072  
**v zastúpení:** Ing. Jiří Tlapák, MBA -predseda predstavenstva  
**e- mailová adresa:** [ekonom@tlapnet.sk](mailto:ekonom@tlapnet.sk)

(ďalej len „povinný“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

**I**  
**DOHODNUTÉ ZMENY**

**V ČL3 ČAS PLNENIA- celé znenie sa mení a nahrádza sa novým, ktoré znie nasledovne:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo za dodržania nasledovných termínov:

Prevzatie staveniska a začiatok realizácie: 02.11.2023

zhotovenie Diela: do 01.07.2025

3.2. Za dodržanie všetkých termínov týkajúcich sa realizácie Diela nesie vo vzťahu k Objednávateľovi zodpovednosť výlučne Zhotoviteľ.

- 3.3. Zhotoviteľ splní záväzok na zhotovenie, ak Zhotoviteľ vykoná riadne a včas Dielo v najvyššej možnej reálne dosiahnuteľnej kvalite, akú môže Zhotoviteľ dosiahnuť, v súlade so všetkými STN normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú, na základe Cenovej ponuky, v rozsahu podľa tejto Zmluvy, bez väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela najneskôr do 01.07.2025 Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy a doteraz prijatých dodatkov nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.

Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nájme zo dňa 02.11.2023 a jej dodatkov a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňa **10.12.2024**

Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise jeden rovnopis.

Obidve zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zmluve slobodne, vážne a bez tiesne a vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je pre nich určitý a zrozumiteľný.

V Koválovci dňa 10.12.2024

Tlapnet SK/  
Boženy Němcovej 8, 81  
ICO: 5232916  
DPH: SK2121005232916

.....  
Povinný

