

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU¹

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:
 názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 IČO: 00151866
 konajúci: Mgr. Matúš Šutaj Eštok
 v zastúpení: Ing. Lucia Zemanová, generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu
 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnej moci
 č. p.: KGSTÚ-2024/000053-009 zo dňa 05.09.2024

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 sídlo: Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
 IČO: 42499500
 konajúci: Mgr. Jozef Kiss, MA
 IČ DPH: SK2023395253

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí

¹ Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vychádza zo vzoru, ktorý vypracoval Centrálny koordinačný orgán/ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (verzia 1, dátum vydania 22.12.2022). Riadiaci orgán programov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na programové obdobie 2021-2027 vzor upravil pre potreby programov AMIF, ISF a BMVI.

právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. **SFR-OEP4-2024/000447-013** zo dňa **14.11.2024**, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu **Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI)** podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 **Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom** podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových **pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov** používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;

- f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovany znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú **súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP**. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 **Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP** je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Zvýšenie kapacity hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod na slovensko-ukrajinskej hranici
Kód projektu:	408030A628
Výzva - kód Výzvy:	FVZ-2024-BMVI-SC1-A7-V2
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, priebežné platby

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 **Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP** je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a aby boli udržané výstupy Projektu počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program BMVI
Spolufinancovaný (fondom):	Nástrojom finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v časti 5 Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Dosiahnutie stanoveného cieľa je sledované prostredníctvom napĺňania cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v časti 8 Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a následného udržania výstupov Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.3 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 **Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP** za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 **Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas**, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a výstupy Projektu udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú **súčinnosť** a tiež je povinný **udelieť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov**, ak sa dosahovanie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 **Podmienky poskytnutia príspevku** uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, preto **musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:**
- a) **v súlade so zásadou správneho finančného riadenia** podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) **v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami** určenými v zákone o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že **musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu**.

Poskytovateľ je oprávnený prijať **osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b)** tohto odseku **vo vzťahu k výdavkom Projektu** a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych

dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.7 **Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu**, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, **ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ** v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať **dokumenty a informácie súvisiace s Projektom** výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia/odborného posúdenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.9 **Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest** zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.10 **NFP nemožno poskytnúť** Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:

- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
- b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
- c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že **Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP** najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a SR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že **zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov** na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.3 **Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená.** Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.
- 3.4 **Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu** a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 **Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu**, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľa.
- 3.6 **Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP** v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, **ktorá by predstavovala dvojité financovanie** alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že **NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR** v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, **poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci**. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie

tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu v zmysle termínov uvedených v časti 10 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr do predloženia Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi platby podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom **Poistenie majetku** obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP, **ak Poskytovateľ stanovil vo Výzve, že poistenie sa vyžaduje.**
- 4.3 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 rokov.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je **uzavretá** kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a **účinnosť** podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie **dodatku** k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.
- 5.2 **Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí ukončením doby Udržateľnosti Projektu a ak sa na Projekt doba Udržateľnosti nevzťahuje, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:**
 - a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách

a) až b) tohto odseku **sa predlži** (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 **Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi.** Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.4 **Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP** v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. V prípade nepravdivosti vyhlásenia Prijímateľa môže Poskytovateľ odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. požadovať vrátenie NFP prípadne jeho časti od Prijímateľa podľa čl. 18 VZP.
- 5.5 **Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia** pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, **sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave.** Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho **rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ**, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že **dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou**, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. **Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami.** V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť **na miestne a vecne príslušnom súde SR** podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov **Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP**, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.8 Podľa § 401 Obchodného zákonníka **Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa** týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to **na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.**

- 5.9 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.10 **Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe**, vyhotoví sa **v 3 rovnopisoch**, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza **elektronicky** s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.11 **Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.**

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa

Podpis:

Meno a priezvisko splnomocneného zástupcu Poskytovateľa

Ing. Lucia Zemanová

Za Prijímateľa, v Banskej Bystrici, dňa

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

Mgr. Jozef Kiss, MA

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú **súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu**, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Špecifické nariadenie (nariadenie BMVI);
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),

- (vi) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);
- (vii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);
- (viii) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):
 - (i) schválený Program BMVI v aktuálnom znení,
 - (ii) Výzva a jej prílohy,¹ vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - (iii) Systém riadenia a kontroly programov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí (programové obdobie 2021-2027) vrátane časti finančného riadenia, Príručka pre prijímateľa,
 - (iv) iný Právny dokument.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na **hlavné aktivity** a **podporné aktivity** (ak sú v Projekte podporné aktivity). Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo Vecne zapojené osoby/Účastníkov vrátane Cieľovej skupiny AMIF/ Cieľových skupín AMIF nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na

¹ Všetky prílohy výzvy majú záväzný charakter s výnimkou, ak je v prílohe výzvy vyslovene napísané, že má len odporúčací charakter.

Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Cieľová skupina Fondu pre azyl migráciu a integráciu (AMIF) – skupina osôb, v ktorej prospech sa realizuje projekt a ktorá má z neho úžitok počas doby jeho realizácie vrátane prípadnej doby udržateľnosti (napr. žiadatelia o medzinárodnú ochranu a pod). Oprávnenosť osôb Cieľovej skupiny AMIF je vymedzená v Príručke k oprávnenosti výdavkov programov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí a konkrétne vo Výzve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

EÚ - Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava - zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom. **Nepotvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) – fond EÚ, ktorého cieľom je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej azylovej politiky a spoločnej prístahovateľskej politiky v súlade s príslušným acquis EÚ a pri plnom rešpektovaní medzinárodných záväzkov EÚ a členských štátov vyplývajúcich z medzinárodných nástrojov, ktorých sú zmluvnými stranami;

Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – fond EÚ, ktorého cieľom je prispievať k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti v EÚ, najmä prostredníctvom predchádzania terorizmu a radikalizácii, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite a boja proti nim, a to poskytovaním pomoci a ochrany obetiam trestných činov, ako aj prípravou na udalosti, riziká a krízy súvisiace s bezpečnosťou, ochranou proti nim a ich účinným riadením;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí - Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI);

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - oznámenie, prostredníctvom ktorého Prijímateľ informuje Poskytovateľa o Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu a o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu (ak sú v Projekte podporné aktivity naplánované);

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku.

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu;

Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI) – fond EÚ, ktorého cieľom je zabezpečiť silné a účinné európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach, čím sa prispeje k zaisteniu vysokej úrovne vnútornej bezpečnosti v rámci EÚ pri súčasnom zabezpečení voľného pohybu osôb v rámci EÚ a v plnom súlade s príslušným acquis EÚ a medzinárodnými záväzkami EÚ a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú zmluvnými stranami;

Nariadenie 2021/1060 alebo **nariadenie o spoločných ustanoveniach** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Špecifické nariadenie – nariadenie EP (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1148 zo 7. júla 2021, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku („**nariadenie BMVI**“);

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, **o rozpočtových pravidlách**, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. **Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.** Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) **dočasný charakter prekážky**, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) **objektívna povaha**, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) **musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti**, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) **neodvratiteľnosť**, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) **nepredvídateľnosť**, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) riadiaci orgán, ktorý vykonáva aj úlohy platobného orgánu,
- d) monitorovací výbor,
- e) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby,
- f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- h) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“) ako orgán zodpovedný za tvorbu informačného monitorovacieho systému, za plnenie úloh súvisiacich s prevádzkou informačného monitorovacieho systému, za monitorovanie, hodnotenie a zverejňovanie výsledkov implementácie fondov Európskej únie na národnej úrovni a regionálnej úrovni a za koordinovanie procesu vyhodnocovania plnenia základných podmienok,
- i) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti Prijímateľovi. Za finančný prevod sa považuje rozpočtové opatrenie alebo prevod finančných prostriedkov na bankový účet;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako **Právne dokumenty**) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Špecifickým nariadením BMVI, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej

komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru, ktoré sú definované prostredníctvom Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu Príručky k oprávnenosti výdavkov programov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2021 - 2027);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja

nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc.

Vecne zapojená osoba/Účastník projektu – fyzická osoba, ktorá má prospech priamo z projektu bez toho (vrátane osoby Cieľovej skupiny AMIF), aby bola zodpovedná za iniciovanie alebo za iniciovanie aj vykonávanie projektu; Do definície nespádajú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržateľnosť projektu je obdobie, počas ktorého musí prijímateľ udržiavať výstupy projektu v súlade s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, prípadne v súlade s inými podmienkami výzvy. Ak je pre konkrétny projekt relevantné, prijímateľ musí stanovené podmienky dodržiavať v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Dodržanie záväzkov môže byť predmetom kontroly aj po ukončení projektu. Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je stanovená v čl. 4. ods. 4.3 zmluvy.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu **stavebné práce**; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu **zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota**,

- pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) **predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby**, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) **iným obdobným dokumentom**, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 5 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument **odôvodňujúci** ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente (Príručka k oprávnenosti výdavkov programov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2021-2027);

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ (aj ako „výzva na národný projekt“);

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré môžu byť vykonávané aj pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu, ak je to umožnené vo Výzve;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) **predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly**, alebo
- b) **pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola**, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti

Poskytovateľ a vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a Špecifického nariadenia BMVI, osobitne sa týkajúce informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

- Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť** Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
- Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu.** Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
- Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry,** ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
- Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú **súčinnosť** na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od

Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný **uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme**, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný **riadiť sa aktuálne platnou verziou Príručky pre prijímateľa**.
7. Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi **údaje a informácie**, ktoré sú potrebné pre splnenie povinnosti podľa čl. 72 ods. 1 písm. e) nariadenia o spoločných ustanoveniach elektronicky zaznamenávať a uchovávať údaje o každom projekte nevyhnutné pre monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, kontrolu a audit v súlade s prílohou XVII nariadenia o spoločných ustanoveniach.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Usmernenia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu programov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, programové obdobie 2021-2027. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ, ktorý pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
4. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že **Poskytovateľ je oprávnený na vykonanie opätovnej kontroly/kontrol**.
5. **Poskytovateľ** v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom **môže:**
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,

- c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
- d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
- e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.

6. V prípade, ak Prijímateľ:

- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly,
- b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly,
- c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly,
- d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly,

uvedené sa považuje za **podstatné porušenie Zmluvy** o poskytnutí NFP.

- 7. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom **povinnosť Dodávateľa/Subdávateľa strpieť výkon kontroly/auditu** súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V špecifických prípadoch, pokiaľ výsledok VO nie je formálne zachytený ani písomným zmluvným vzťahom, ani objednávkou, ale iným spôsobom (napr. pokladničným blokom, príjmovým dokladom a pod.), ktorý jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne, príp. aj vecné naplnenie výsledku VO, tento doklad pre potreby kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah. V takom prípade nie je povinnosťou prijímateľa zaznamenať povinnosť strpieť výkon kontroly a auditu
- 8. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť **dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa**. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
- 9. Vo veci určenia **Ex ante finančnej opravy** a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za **podmienky zníženia Oprávnených výdavkov** vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.

10. **Zoznam porušení pravidiel a postupov VO**, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, **tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy** o poskytnutí NFP.
11. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje **Nezrovnalosť** vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom.
12. **Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.**

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP predkladať Poskytovateľovi **monitorovacie správy** Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „**výročná**“),
 - b) monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „**záverečná**“),
 - c) monitorovacia správa Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „**mimoriadna**“).
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „**výročná**“) **do 31. augusta každého roka za obdobie od 1. júla roka n-1 do 30. júna roka n.**
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „**záverečná**“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „**výročná**“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný **do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu**, predložiť Poskytovateľovi **monitorovaciu správu** Projektu (s príznakom „**záverečná**“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „**záverečná**“) **aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“).** Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „**záverečná**“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.
5. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi **informácie o Merateľných ukazovateľoch** Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému **informovať** Poskytovateľa **o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít** Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Vecne zapojených osobách/Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne

alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o Merateľných ukazovateľoch Projektu a iných údajoch (Dátach Projektu) podľa prvej vety tohto odseku.

6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne **písomne informovať** Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek **súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť**, o všetkých **zisteniach** oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o **trestnom konaní**, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.9 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
7. Prijímateľ je zodpovedný za **presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií** poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa **správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec** rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanóznny výkon práva.
9. Prijímateľ je povinný **informovať** Poskytovateľa **o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác**, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác **Bezodkladne** po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP **informovať verejnosť o príspevku**, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) **znak Európskej únie** v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) **povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“**.
3. Ak má Prijímateľ zriadené **webové sídlo a/alebo sociálne médiá**, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľa a výsledkov

Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. Prijímateľ je povinný v prípade **Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR**, zorganizovať **informačné podujatie** alebo v náležitom prípade komunikačnú aktivitu a včas zapojiť zástupcov Európskej komisie a Poskytovateľa. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorého **celkové náklady presahujú 100 000 EUR** a ktorý zahŕňa **hmotné investície**, inštaláciu **trvalej tabule alebo pútača** jasne viditeľné verejnosti, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu alebo po inštalácii zakúpených zariadení, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Ak sa na Projekt **nevzťahuje ods. 5 tohto článku**, Prijímateľ **vystaví** po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou **plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie** s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade **veľmi malých reklamných predmetov**, pri ktorých je z technicky objektívnych dôvodov nevyhnutné, aby výška znaku EÚ bola menšia ako 1 cm sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. V tomto prípade je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku.
9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať **vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu** vrátane prezenčných listín, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo Vecne zapojené osoby/Účastníkov Projektu vrátane Cieľovej skupiny AMIF/ Cieľových skupín AMIF, informácie uvedené v ods. 2 tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Príručke pre prijímateľa.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Príručke pre prijímateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú **nehnuteľnosti**, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“).

To znamená, že **Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah**, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu **nerušene a plnohodnotne užívať** počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;

b) **Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty**, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „**Majetok nadobudnutý z NFP**“):

- (i) bude používať výlučne **pri výkone vlastnej činnosti**, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu,
- (ii) **ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku** pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. **Majetok** nadobudnutý z NFP, ktorý bol **nadobudnutý od tretích osôb**, musí byť **nový a nepoužívaný**, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, **Prijímateľ označí** jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, **spôsobom určeným Poskytovateľom** tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom **duševného vlastníctva** (napr. autorského práva, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj **vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela** alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt,

Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, **použiť dielo alebo vykonávať práva** viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, **bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora** prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), **prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne** alebo v celosti **tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne** a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je **dodávka existujúceho diela** alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré **nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám**, Prijímateľ ako nadobúdateľ **musí byť oprávnený** v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, **použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku**, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a **bez toho, aby vznikali dodatočné náklady** vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy

SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. **Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:**
 - a) **prevedený na tretiu osobu,**
 - b) **prenajatý tretej osobe** alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) **zat'ažený akýmkoľvek právom tretej osoby**, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou,
 - d) **zat'ažený záložným právom v prospech tretej osoby.**
3. **Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa**, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné **odôvodnenie** splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
4. **Porušenie povinnosti** Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku **môže** v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, **predstavovať Podstatnú zmenu Projektu**, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. **Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie** podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. **Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť** Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ **všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu**, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

8. **Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku** alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je **podstatným porušením Zmluvy** o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že **Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR alebo Úrad vládneho auditu.**

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. **Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti** zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt **iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa** za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente. Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (**minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom**, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), **informovať Poskytovateľa** o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. **Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu.** Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. **Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.**
2. **Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa** (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) **nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku** určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a **zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu** podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií

a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. **Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje**, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. **Prevod správy pohľadávky štátu** zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR **nie je nijako obmedzený**.
5. V prípade, **ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa** zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný **zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou** o poskytnutí NFP a **ukončiť** Realizáciu hlavných aktivít Projektu **Riadne a Včas**. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. **Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu** uvedie Prijímateľ v **Hlásení o realizácii aktivít Projektu**, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému **do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity** Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP.
3. **Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje **kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu** Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. **Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo**, za takýto deň sa považuje **kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu** (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. **Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu**, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu **bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť**, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra

2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu **menej významnej zmeny** podľa čl. 16 ods. 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude **analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.**

5. **Prijímateľ Bezodkladne** po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, **písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov** pozastavenia podľa ods. 4. Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 tohto článku. **Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu.**

V prípade, že nejde o vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. **Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:**

- a) v prípade **nepodstatného porušenia Zmluvy** o poskytnutí NFP Prijímateľom, **a to až do doby odstránenia tohto porušenia** zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade **podstatného porušenia Zmluvy** o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) ak poskytnutie NFP **bráni OVZ na strane Prijímateľa**, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
- e) v prípade **začatia trestného stíhania** za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) ak je alebo bol Projekt **predmetom výkonu auditu alebo kontroly** zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú **zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP**, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) ak došlo k **začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom** alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci

podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

h) ak poskytnutie NFP **bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.**

7. **Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP**, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, **v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia.** Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. **Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP**, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo ods. 7 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. **Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP** vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 6 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP **neuvedie konkrétne Aktivity**, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, **Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku.** Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. **Kedže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené**, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 6 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 7 tohto článku **uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov.** Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. **Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky**, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 5 tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 6 písm. c) tohto článku.

11. **Ak Prijímateľ má za to, že:**

- a) **odstránil zistené porušenia Zmluvy** o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 11 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) **došlo k zániku OVZ, ktorá je** podľa ods. 6 tohto článku **prekážkou** pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) **vysporiadal Nezrovnalosť** podľa ods. 7 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi **oznámenie o odstránení** zistených **porušení** Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, **obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi**. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, **sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP**; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.

12. **V prípade zániku OVZ** podľa ods. 6 písm. c) tohto článku **sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi**.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je **Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka**, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. **Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka**, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). **Zánik prekážky**, ktorá má povahu OVZ, je **Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi**.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

- 1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, alebo jeho časti (ďalej aj „**platba**“) Prijímateľovi **bezhotovostne na účet vedený v mene EUR** (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu.

Článok 10 PLATBY

- 1. **Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia**, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, alebo jeho časti Prijímateľovi formou rozpočtového opatrenia v súlade so Zákom o rozpočtových pravidlách. **Ak je Prijímateľom iná osoba než štátna rozpočtová**

organizácia a Partnerom je štátna rozpočtová organizácia, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, alebo jeho časti Prijímateľovi, ktorý následne Partnerovi prevedie prostriedky NFP určené na výdavky Partnera. Partner v tomto prípade prijme tieto finančné prostriedky na svoj samostatný účet.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne **na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom** po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, priebežná platba/refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za **pravosť, správnosť a kompletnosť údajov** uvedených v Žiadosti o platbu.

3. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým **Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi** pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť **alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť** vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, **Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.**
4. Platba sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania na účet Prijímateľa, resp. dňom úpravy rozpočtu formou rozpočtového opatrenia.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému **predfinancovania**:

- a) Poskytovateľ poskytne platbu Prijímateľovi spravidla do 20 dní od prijatia Žiadosti o platbu od Prijímateľa, formou rozpočtového opatrenia,
- b) Prijímateľ je povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 20 dní po vykonaní úpravy rozpočtu formou rozpočtového opatrenia u Prijímateľa. V prípade nezúčtovania celej výšky Predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť rozpočtovým opatrením nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému **zálohových platieb**:

- a) Poskytovateľ poskytne platbu Prijímateľovi v termínoch a vo výške určených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohových platieb) v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) prijímateľ je povinný vrátiť (na účet určený Poskytovateľom) nezúčtovaný rozdiel poskytnutých zálohových platieb podľa podmienok definovaných v príslušnom Právnom dokumente, a to najneskôr do 10 dní od prijatia oznámenia o schválení žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

3. Lehoty v rámci systému **priebežnej platby (refundácie)**:

Poskytovateľ poskytne platbu Prijímateľovi do 80 kalendárnych dní od prijatia Žiadosti o platbu od Prijímateľa. Poskytovateľ pošle platbu na bankový účet Prijímateľa.

4. Ak dôjde k vyplateniu platby na základe **nepravdivých alebo nesprávnych údajov, resp. nepravých dokumentov**, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. **Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou** podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. **Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou** podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ **uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu** podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.

Článok 13 KONTROLA / AUDIT

1. **Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:**

- a) **Poskytovateľ** (Riadiaci orgán, ktorý vykonáva aj úlohy platobného orgánu) a ním poverené osoby,
- b) **útvar vnútorného auditu Poskytovateľa,**
- c) **Najvyšší kontrolný úrad SR** a ním poverené osoby,
- d) **Orgán auditu** podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia **Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,**
- f) **Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ** podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, **Európsky úrad pre boj proti podvodom,**
- g) **Úrad pre verejné obstarávanie,**
- h) **Osoby prizvané** orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov

Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú **vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite**, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva **podľa Zákona o VO**; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.

3. **Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit**u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/audit zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu **vykonať kontrolu/audit** u Prijímateľa **kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt** podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. **Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkolvek kontroly/audit osobami** podľa ods. 1 písm. c) až g) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správy z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit/vyšetrenia/konania týchto osôb. **Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania.** Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/audit u v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit u. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/audit u v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „**písomný zoznam prijatých opatrení**”) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správe z auditu/správe z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit u a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/audit u prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit u Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na **vykonanie opätovnej kontroly/audit u tých istých skutočností**, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit u, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/audit u sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi

predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

7. Prijímateľ berie na vedomie, že **Poskytovateľ** pri získavaní informácií o Projekte **môže využívať aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov**.
8. Neuplatňuje sa.

Článok 14 POISTENIE MAJETKU

1. **Ak z Výzvy vyplýva, že sa poistenie majetku vyžaduje**, Prijímateľ je povinný riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP.
2. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 1 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky **výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú podmienky** stanovené v Právnom dokumente Poskytovateľa (Príručka k oprávnenosti výdavkov programov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2021 – 2027).

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na **spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP**, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP **môže iniciovať každá Zmluvná strana**. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez slovného spojenia „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú **maximálne úsilie** na to, **aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny** a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

4. **Ak nie sú** v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien **osobitné dojednania**, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, **schválená zmena sa premietne do** písomného, vzostupne číslovaného **dodatku** k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. **Osobitné dojednania** Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter **Podstatnej zmeny** Projektu, **nie je možné schváliť**. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že **Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny** (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ **s uvedením príslušného dátumu** vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť **v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP**, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.9 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým **zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov**. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný **informovať Prijímateľa** prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej

prostredníctvom plošnej zmeny **najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.**

- d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum **účinnosti**, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) **Ak Prijímateľ** so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny **nesúhlasí**, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že **technická zmena** Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu **podľa osobitného predpisu**, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu **oznámenia Poskytovateľa** o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo **v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite** v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda **účinnosť** odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu **Zverejniť** v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku **zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia** (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to **podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania**, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene VP a/alebo v ďalších príloh rozhodnutia aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena **formálny charakter** (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je **výsledkom postupu alebo konania podľa**

osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný. Zmena má formálny charakter **aj vtedy, ak je definovaná ako formálna zmena v Právnom dokumente Poskytovateľa (Príručka pre prijímateľa)**. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu (a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala). V ostatných prípadoch definovaných ako formálna zmena v Právnom dokumente Poskytovateľa (Príručka pre prijímateľa), účinnosť zmeny nastáva od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. **Dodatok** k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny **sa nevyhotovuje**. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ **oznami** zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:

- a) **Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie** týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) **akceptuje**, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza **oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu**, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. **Právny úkon** oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety **musí byť Zverejnený** v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
- b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
- c) **Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak**, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v **prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme**. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného **dodatku** k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj

iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) **Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu**, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. **Poskytovateľ oznámi** Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
- e) **Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať**. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

10. Menej významnými zmenami sú najmä:

- b) v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP: **kumulatívne zmeny rozpočtu** projektu (v rozsahu priamych výdavkov) formou presunu finančných prostriedkov v rámci rovnakej skupiny výdavkov v rámci hlavnej aktivity projektu alebo presunu medzi viacerými skupinami výdavkov viacerých hlavných aktivít projektu vo výške **menej ako 15 %** z pôvodnej celkovej sumy výdavkov pre každú dotknutú skupinu výdavkov rozpočtu projektu **a/alebo zmeny komentára rozpočtu**,
- c) **zmena zmluvného vzťahu** (pracovného pomeru) **medzi Prijímateľom** (organizáciou) **a zamestnancami participujúcimi na Projekte** (na ktorejkoľvek pozícii: finančný manažér, lektor, sociálny pracovník a pod.),
- d) **iné zmeny**, ktoré sú ako menej významné zmeny označené v Príručke pre Prijímateľa, alebo ktoré nie je možné podradiť pod iné typy zmien podľa odseku 4 tohto článku a svojím charakterom sú menej významnými zmenami.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že **významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom**. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme **žiadosti na formulári**, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (Príručky pre prijímateľa).

12. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť **riadne odôvodnená** a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. Príručka pre prijímateľa) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé

neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. **O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.**

13. Zmluvné strany sa dohodli, že **významnejšou zmenou**, ktorá podlieha schváleniu Poskytovateľom je:

- a) **predĺženie doby realizácie** Projektu na maximálnu lehotu uvedenú v podmienke poskytnutia príspevku v zmysle Výzvy,
- b) zmena **miesta realizácie** Projektu,
- c) zmena **miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu**,
- d) zmena **Prijímateľa**,
- e) zmena **Partnera**, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevyučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- f) zníženie hodnoty **Merateľného ukazovateľa** Projektu,
- g) zmena **počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu** alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývajú z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP
- h) doplnenie novej **Skupiny výdavkov**, ak je to umožnené vo Výzve,
- i) v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP: **kumulatívne zmeny rozpočtu** projektu (v rozsahu priamych výdavkov) formou presunu finančných prostriedkov v rámci rovnakej skupiny výdavkov v rámci hlavnej aktivity projektu alebo presunu medzi viacerými skupinami výdavkov viacerých hlavných aktivít projektu vo výške **viac ako 15 %** z pôvodnej celkovej sumy výdavkov pre každú dotknutú skupinu výdavkov rozpočtu projektu **a/alebo zmeny komentára rozpočtu**, ak relevantné,
- j) **zmena majetkovo-právnych pomerov** týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- k) zmena priamo sa týkajúca iného **spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku**, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- l) zmena používaného **systému financovania**,
- m) doplnenie **novej Aktivity**, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- n) **iná zmena**, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena nadobúda **účinnosť**, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu. Schválená významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného **dodatku** k Zmluve o poskytnutí NFP.

14. **Zmeny miesta realizácie projektu a/alebo zmeny miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu** podľa ods. 13 písm. b) a c) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo

Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.

15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť **zmenu Prijímateľa** podľa ods. 13 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že **zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov**:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľom,
 - (iii) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu BMVI alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby **tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom**, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa **v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ**. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
16. Neuplatňuje sa.
17. **Zmenu počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu** podľa ods. 13 písm. g) tohto článku **nemožno schváliť**, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa Projekt po vykonanej zmene **odchýlil od svojho stanoveného cieľa**.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že pri **predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu** (zmeny podľa ods. 10 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
19. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, **nie je právny nárok**.
20. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že **všetky zmeny** v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich **Zverejnenia**.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. **Riadne** ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. **Mimoriadne** ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP **môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť** v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné **ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy** (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že **porušenie** Zmluvy o poskytnutí NFP je **podstatné**, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy

o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že **Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä v prípade:**

- a) **vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;**
- b) **zistenia Podstatnej zmeny Projektu**, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny, ak boli Zverejnené;
- c) **nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku**, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) **porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom** podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) **poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií** Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) **ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov** od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) **neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu** do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP **alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny** týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;

- h) **porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu;**
- i) **ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok,** za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) **ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania** v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch a Prijímateľ nevrátil poskytnutý NFP alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky v súlade s pravidlami v Právnych dokumentoch; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) **ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania** v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch **nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania** vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- m) **ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu** v súvislosti s Projektom;
- n) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k **ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP** alebo ku **konfliktu záujmov** alebo k **zaujatosti**, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- o) porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v **rozhodnutí Európskej komisie** vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- p) takého **konania alebo opomenutia konania Prijímateľa** alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za **Nezrovnalosť** v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- q) vyhlásenia **konkurzu** na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do **likvidácie**;
- r) **opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote** podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy, ak relevantné;

- s) **porušenie** čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
 - t) **vykonania takého úkonu** zo strany Prijímateľa, **na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas** Poskytovateľa v prípade, ak **súhlas nebol udelený**, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - u) každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako **podstatné porušenie povinností** alebo **podstatné porušenie Zmluvy** o poskytnutí NFP.
8. V prípade **podstatného porušenia** Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, **má Poskytovateľ právo** od Zmluvy o poskytnutí NFP **odstúpiť okamžite** po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.8 zmluvy.
9. V prípade **nepodstatného porušenia** Zmluvy o poskytnutí NFP **je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote**, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je **účinné** dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, **ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok**. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä **právo požadovať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, právo na náhradu škody**, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do **omeškania** s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP **v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa**, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie

Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. **V prípade vypovedania Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa,** Poskytovateľ môže požadovať vrátenie už vyplateného NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a to priamoúmerne k závažnosti daných zlyhaní a po tom, ako je Prijímateľovi umožnené predložiť svoje pripomienky. **Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac** odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. **Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby** s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.
16. **Mimoriadne ukončenie Projektu dohodou Zmluvných strán** podľa ods. 3 tohto článku nemá za následok vznik povinnosti Prijímateľa vrátiť celú sumu už vyplateného NFP, ak bol cieľ Projektu dosiahnutý čiastočne. Prijímateľ je povinný vrátiť časť NFP pomerne k nesplnenej časti cieľa Projektu podľa článku 18 VP. Rozsah práv a povinností, ktoré zostávajú zachované napriek mimoriadnemu ukončeniu Projektu bude obsiahnutý v právnych úkonoch vykonaných dohodou Zmluvných strán.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho **nevyčerpal** podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak **nezúčtoval celú sumu** poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak **mu vznikol kurzový zisk**; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- vrátiť prostriedky **poskytnuté omylom**; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- vrátiť NFP alebo jeho časť, ak **porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP** a porušenie povinnosti znamená **porušenie finančnej disciplíny** podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo **porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ** (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená **Nezrovnalosť** a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také

porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ **porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania** a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak **porušil zákaz nelegálneho zamestnávania** podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť **v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva** o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) **vrátiť preplatok** vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby **najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia** v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby,
 - i) **vrátiť čistý príjem z Projektu** v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu (alebo do 30. septembra 2030, podľa toho čo nastane skôr) vytvorený príjem; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 odsek 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje“.
2. **Ak nie je** NFP alebo jeho časť **vrátený** z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku **iniciatívne zo strany Prijímateľa**, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje **vrátiť** NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV **do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.**
4. Prijímateľ realizuje **vrátenie** NFP alebo jeho časti **formou platby na účet**. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou **platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia** v súlade so ŽoV.
5. **Pohľadávku Poskytovateľa** voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti **a pohľadávku Prijímateľa** voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP **je možné vzájomne započítať** podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.

6. **Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom**, zaväzuje sa :

- a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
- b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. **V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa**, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia.
8. **Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť**, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu **Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.**
10. **V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu**, Prijímateľ postupuje podľa Právneho dokumentu (napr. Finančné riadenie – časť Systému riadenia Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2021 – 2027). Ak Prijímateľ odvedie čistý príjem Riadne a Včas v súlade s Právnym dokumentom, ustanovenia odsekov 2 až 5 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. h) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 2 až 5 tohto článku VZP vzťahujú rovnako. Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z Projektu a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje **písomnú formu v elektronickej podobe**. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že **vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe**. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny

adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom **Informačného monitorovacieho systému** (netýka sa elektronického podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom **elektronickej správy (e-mailu)** alebo komunikácia prostredníctvom **Ústredného portálu verejnej správy** (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za **deň doručenia** písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) **kalendárny deň**, kedy bola **písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme** Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom **zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti** vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom **zverejnenia ŽoV** vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) **kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)** v znení neskorších predpisov, ak k **doručovaniu** písomností dochádza **prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy** podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) **kalendárny deň**, kedy bude **elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany**, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. **Písomnosť zasielaná** druhej Zmluvnej strane **v listinnej podobe** podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za **doručenie**, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje **kalendárny deň, kedy došlo k:**

- a) **uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti** zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) **odopretiu prijatia písomnosti**, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) **vráteniu písomnosti** odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie **doručovania prostredníctvom e-mailu**, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne **si písomne oznámiť svoje emailové adresy**, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b) vzájomne **si písomne oznámiť všetky údaje**, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) **zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto)**, ktoré bude splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne **označenie poštovej schránky** na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať **v slovenskom jazyku**. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný preklad do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 21 DODRŽIAVANIE HORIZONTÁLNYCH PRINCÍPOV

Pri realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať horizontálne princípy v zmysle čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zvýšenie kapacity hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod na slovensko-ukrajinskej hranici
Kód projektu:	408030A628
Kód ŽoNFP:	NFP408030A628
Program:	Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku
Špecifický cieľ:	1. Európske integrované riadenie hraníc
Akcia:	7. Zvýšenie kapacity hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod na slovensko-ukrajinskej hranici
Oblasť intervencie:	001 - Hraničné kontroly
Typ akcie:	001 - Infraštruktúra a budovy
Vykonávanie:	BMVI002 - Špecifické akcie
Určité témy:	BMVI006 - Žiadna z vyššie uvedených možností

2. Bankové účty prijímateľa

FORMA FINANCOVANIA	
Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:	
Zálohové platby:	SK76 8180 0000 0070 0070 9388
Predfinancovanie:	SK76 8180 0000 0070 0070 9388
Refundácia:	SK76 8180 0000 0070 0070 9388

3. Partner – forma spolupráce a aktivity v projekte

FORMA SPOLUPRÁCE S PARTNEROM
N/A
AKTIVITY PARTNERA V PROJEKTE
N/A

4. Miesto realizácie projektu

P. č.	-
Štát	Slovensko
Región (NUTS II)	Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
Vyšší územný celok (NUTS III)	Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Okres	-
Obec	-
Poznámka k miestu realizácie	-

5. Popis projektu

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Projekt je zameraný na rozšírenie infraštruktúry a zvýšenie kapacity na slovenskej strane hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod (ďalej len "HP Vyšné Nemecké") na slovensko-ukrajinskej hranici.

Predmetom projektu je realizácia investičnej akcie s názvom „CHP Vyšné Nemecké, OD – rozšírenie pracoviska", ktorej cieľom je rozšírenie a rekonštrukcia existujúceho pracoviska osobná doprava vstup (vstup osobnej dopravy z Ukrajiny do SR) a výstup (výstup osobnej dopravy zo SR na Ukrajinu) na HP Vyšné Nemecké.

Rekonštrukcia hraničného priechodu je potrebná aj v súvislosti s implementáciou systému ENTRY/EXIT (ďalej "EES"), pripravovaným informačným systémom Európskej únie, ktorý nahradí súčasný systém ručného pečiatkovania pasov štátnych príslušníkov tretích krajín.

Zabezpečenie novej úpravy HP Vyšné Nemecké, pracovisko osobná doprava, vyplynulo aj z vykonanej kontroly Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra Frontex“) v rámci „posudzovania zraniteľnosti“ v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1624 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.

Predmetnou úpravou pracoviska osobná doprava dôjde k rozšíreniu súčasného pracoviska na strane vstup a na strane výstup o nové jazdné pruhy a vybudovaniu príslušného prestrešenia priestoru, rozšíreniu pracoviska autobusovej dopravy vytvorením ďalšieho terminálu pre hraničnú kontrolu cestujúcich autobusovej dopravy, ako aj k vytvoreniu nového koridoru pre peších v oboch smeroch s kompletnou infraštruktúrou. Medzi areálom osobnej dopravy a nákladnej dopravy bude postavená nová budova pre odbavovanie cestujúcich autobusmi. Súčasťou rekonštrukcie bude aj doplnenie variabilného dopravného značenia na podporu riadenia premávky na hraničnom priechode a iné.

V súvislosti s implementáciou systému EES budú zriadené nové vybavovacie boxy spĺňajúce požiadavky na zber biometrických údajov. HP Vyšné Nemecké bude počas rekonštrukcie fungovať v obmedzenom režime. V prípade, ak bude systém EES spustený počas prevádzky v obmedzenom režime, bude hraničná kontrola vykonávaná v súlade s požiadavkami systému EES.

Cieľom navrhovaného projektu je:

- znížiť čakacie doby na HP Vyšné Nemecké prostredníctvom zvýšenia jeho priepustnosti (zvýšenie kapacity tohto hraničného priechodu by malo viesť k skráteniu čakacích dôb minimálne o 20 %)
- zaistiť riadnu prevádzku EES v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z platnej relevantnej legislatívy Európskej únie
- vytvoriť možnosť prestupu peších cestujúcich (čo nie je v súčasnosti možné)

CIEĽ PROJEKTU

Cieľ projektu

Číslo	Názov cieľa
1.	Cieľom projektu je znížiť čakacie doby na HP Vyšné Nemecké prostredníctvom zvýšenia jeho priepustnosti a zároveň zaistiť riadnu prevádzku EES v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z platnej relevantnej legislatívy Európskej únie.

CIEĽ PROJEKTU	
Hlavná aktivita/Hlavné aktivity projektu	
Číslo	Názov hlavnej aktivity
1.	Rozšírenie infraštruktúry na hraničnom priechode (HP) Vyšné Nemecké na slovensko-ukrajinskej hranici

ÚČEL PROJEKTU A JEHO OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY	
Cieľom projektu je znížiť čakacie doby na HP Vyšné Nemecké prostredníctvom zvýšenia jeho priepustnosti a zároveň zaistiť riadnu prevádzku EES v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z platnej relevantnej legislatívy Európskej únie. Realizáciou tohto projektu sa zvýši priepustnosť HP Vyšné Nemecké na pracovisku osobná doprava v oboch smeroch. V rámci projektu bude na vstupe aj výstupe do/zo SR navýšený súčasný počet jazdných pruhov a vybudované príslušné prestrešenie priestoru. Pre zvýšenie prevádzkovej efektívnosti tohto cestného hraničného priechodu sa plánuje zvýšenie kapacity cestného hraničného priechodu zvýšením súčasného počtu jazdných pruhov na vjazde zo štyroch na sedem a zo súčasného počtu jazdných pruhov na výjazde z piatich na sedem. Na vjazde budú z troch nových jazdných pruhov vyčlenené dva jazdné pruhy za účelom úpravy pre jeden autobusový pruh. Vybudovaním chodníka pre peších s príslušným objektom pre peších sa vytvorí možnosť prestupu peších cestujúcich, čo nie je v súčasnosti možné. Dobudovaním infraštruktúry HP sa zvýši komfort cestujúcich. Modernizácia a rozšírenie počtu existujúcich vybavovacích boxov pre hraničnú a colnú kontrolu na pracovisku osobná doprava umožní zlepšenie podmienok výkonu služby Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len „ÚHCP P PZ“) a príslušníkov finančnej správy (ďalej len "FS"). Bude vybudovaných šesť nových vybavovacích boxov s pracoviskom pre príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície a pre príslušníkov finančnej správy na pracovisku osobná doprava a dobudované budú aj dve pracoviská pre hraničnú kontrolu na pracovisku nákladná doprava. Uskutočnenie úprav infraštruktúry HP Vyšné Nemecké vrátane vybudovania chodníka pre peších cestujúcich, rozšírenia cestných komunikácií so súčasným doplnením systému riadenia automobilovej dopravy a dopravného značenia a navýšenia počtu vybavovacích miest, bude mať pozitívny dopad na riadenie toku cestujúcich a samotný výkon hraničnej kontroly. Rozšírením počtu jazdných pruhov a vybudovaním nového terminálu pre hraničnú kontrolu cestujúcich autobusovej dopravy - objektu HP pre autobusy bude zabezpečené plynulejšie vybavovanie autobusovej dopravy. Zároveň bude realizáciou projektu umožnená riadna implementácia EES plne v súlade s požiadavkami EÚ, keďže budú zriadené vyhovujúce priestory pre rozmiestnenie biometrických periférií. Zavedením EES bude nahradený súčasný systém ručného pečiatkovania pasov, ktorý je časovo náročný, neposkytuje spoľahlivé údaje o prekročení hraníc a neumožňuje systematické odhaľovanie osôb. Budú posilnené synergie medzi prebiehajúcimi projektmi so zámerom dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je zaručiť bezproblémový vstup EES do prevádzky a samotnú prevádzku EES na pozemných hraniciach. Uvedenie EES do prevádzky bude mať významný vplyv na aktivity mnohých zainteresovaných strán na národnej úrovni. V Slovenskej republike prebieha fáza vývoja softvérového riešenia prepojenia národnej hraničnej infraštruktúry s centrálnou EES a jej finalizácia plne závisí od centrálného systému EES. Realizácia projektu spolu s ďalšími súvisiacimi projektmi bude mať pozitívny vplyv na skrátenie čakacích dôb na hraničnom priechode v jeho každodennej prevádzke aj v špičkách. Zvýšenie kapacity tohto hraničného priechodu by malo viesť k skráteniu čakacích dôb minimálne o 20 %.	

Zároveň to povedie k zvýšeniu prevádzkovej efektívnosti hraničného priechodu, vnútornej bezpečnosti a bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ. Zvyšovaním bezpečnosti hraničného priechodu a jeho prevádzkovej efektívnosti bude podporená legálna migrácia, cestovný ruch a ekonomický rozvoj v regióne ako aj v iných členských štátoch, keďže značný počet cestujúcich pokračuje do iných členských štátov, napr. Česká republika, Nemecko (dlhodobí obyvatelia/pracovníci). Realizácia tohto projektu prispeje k rozvoju silného a efektívneho európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach EÚ.

Výsledok:

- vytvorenie štandardu podľa požiadaviek Frontexu;
- rozšírenie jazdných pruhov na vstupe do SR zo štyroch na sedem (z toho 2 jazdné pruhy sú zlúčené do 1 autobusového pruhu);
- rozšírenie jazdných pruhov na výstupe z SR z piatich na sedem;
- vybudovanie ďalšieho terminálu pre autobusy;
- modernizácia a rozšírenie počtu existujúcich vybavovacích boxov pre hraničnú a colnú kontrolu na pracovisku osobná doprava;
- zvýšená priepustnosť HP;
- bezpečný prestup cez HP;
- komfort cestujúcich;
- prehľadnosť orientovania sa na HP;
- vytvorenie možnosti prestupu peších cestujúcich cez HP;
- dobudovanie pracovísk pre príslušníkov hraničnej polície na pracovisku nákladná doprava.

POPIS VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE

Predmetom projektu je realizácia investičnej s názvom „CHP Vyšné Nemecké, osobná doprava – rozšírenie pracoviska“, ktorej cieľom je rozšírenie a rekonštrukcia existujúceho pracoviska osobná doprava vstup (vstup osobnej dopravy z Ukrajiny do SR) a výstup (výstup osobnej dopravy zo SR na Ukrajinu) na HP Vyšné Nemecké. Rekonštrukcia bude prebiehať na slovenskej strane hraničného priechodu.

Pracovisko osobnej dopravy bolo pôvodne postavené koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia. V roku 2007- 2008 bola vykonaná značná rekonštrukcia tohto pracoviska, vrátane administratívneho a prevádzkového objektu s vykonaním prístavby ocelevej konštrukcie, ktorá prekryla priestor pre osobnú dopravu. V ďalšom období v roku 2015 boli realizované čiastkové úpravy, ktoré riešili rozšírenie jazdných pruhov na vstupe na Slovensko.

Od roku 2015 došlo k výraznému zvýšeniu dopravných tokov na vonkajšej hranici SR s Ukrajinou. Táto skutočnosť súvisí najmä so zrušením vízovej povinnosti zo strany Európskej únie pre občanov Ukrajiny a tiež dopytom po pracovnej sile z tretích krajín zo strany členských štátov. Okrem toho Slovensko pociťuje od februára 2022 zvýšený pohyb osôb v dôsledku ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny. Vzhľadom na uvedené je opodstatnený predpoklad pokračujúceho narastania dopravného toku v nasledujúcich rokoch. Súčasný stav infraštruktúry na existujúcich hraničných priechodoch už nepostačuje pre stále sa zvyšujúci počet cestujúcich prekračujúcich vonkajšiu hranicu SR s Ukrajinou. Otázka zvýšenia priepustnosti hraničných priechodov je aktuálna najmä na najväčšom cestnom hraničnom priechode na Slovensku na vonkajšej hranici s Ukrajinou - hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Na problém dlhých čakacích dôb na hraničnom priechode Vyšné Nemecké oficiálne upozornila Slovenskú republiku agentúra Frontex počas „Posúdenia zraniteľnosti“ v roku 2018 s odporúčaním zvýšiť infraštruktúru pre hraničné

kontroly s cieľom zabezpečiť plynulý tok cestujúcich. Aj pri hodnotení Slovenskej republiky o uplatňovaní schengenského acquis v oblasti riadenia vonkajších hraníc v roku 2019 bola identifikovaná potreba zabezpečiť, aby zmiernenie hraničných kontrol rešpektovalo článok 9 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc.

Od februára 2022 je cez tento pozemný hraničný priechod zvýšený pohyb osôb a tovaru z dôvodu prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny. Vzhľadom na to, ako aj na koniec obmedzení v dôsledku pandémie COVID-19 v roku 2022, vidíme opätovný nárast počtu odbavených cestujúcich. Vzhľadom na kontinuálny nárast celkového počtu odbavených štátnych príslušníkov tretích krajín (o 47,13 % viac v roku 2019 oproti roku 2015), ako aj nárast podielu autobusovej dopravy a vysoký podiel osobnej automobilovej dopravy je dokázané, že súčasný stav nepostačuje na zabezpečenie bezproblémového vybavovania najmä autobusovej dopravy. Nárast v množstve autobusov, najmä pravidelnej kyvadlovej dopravy, spôsobuje časové meškania pravidelných autobusových liniek medzi Ukrajinou a Slovenskom. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť kapacitu infraštruktúry na vybavovanie cestujúcich autobusmi na vstupe z Ukrajiny na Slovensko.

Taktiež z pohľadu potrieb ÚHCP P PZ na výkon služby na HP Vyšné Nemecké sú úpravy infraštruktúry hraničného priechodu nevyhnutné. Rekonštrukcia hraničného priechodu je potrebná aj v súvislosti s implementáciou EES. V súčasnosti je hraničná kontrola osôb vykonávaná systémom ručného pečiatkovania pasov, ktorý je časovo náročný, neposkytuje spoľahlivé údaje o prekročení hraníc a neumožňuje systematické odhaľovanie osôb. V zmysle plánovaného zavedenia nového systému EES je potrebné, aby sa na vonkajšej pozemnej hranici proces pri hraničnej kontrole rozšíril o snímanie biometrických údajov (pre pasažierov EES), ako aj o zhotovenie snímky tváre a jej porovnanie so snímkou uloženou v čipe cestovného dokladu všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín. Existujúce vybavovacie boxy neobsahujú dostatočný priestor na potrebné rozmiestnenie biometrických periférií. Zmeny v infraštruktúre sú preto nevyhnutné, aby sa zohľadnili nové aspekty procesu hraničných kontrol.

Za súčasného stavu infraštruktúry predmetného HP nie je možné zabezpečiť plynulý tok cestujúcich, plynulé vybavovanie autobusovej dopravy a nebude možné zabezpečiť riadnu prevádzku EES a naplnenie požiadaviek vyplývajúcich z európskej legislatívy (vytváranie individuálnych zložiek vrátane snímania podoby tváre na mieste a pod.).

V prípade nezrealizovania potrebných úprav infraštruktúry nebude možná integrácia dodaných zariadení na snímanie podoby tváre na mieste.

Vzhľadom na požiadavku EK ohľadne prijatia riešenia v prípade neskoršieho dokončenia potrebných úprav HP ako je zavedenie EES, vzniká zároveň potreba prioritizácie úprav infraštruktúry na HP Vyšné Nemecké, prípadne prijatie dočasného núdzového riešenia, akým je napríklad umiestnenie tzv. kontajnerov/unimobunií alebo nasadenia ručných/mobilných zariadení.

PREPOJENIE PROJEKTU NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY EÚ A SR

Cieľom politiky nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej len „BMVI“) ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc stanoveného v článku 3 ods.1 je zabezpečiť silné a účinné európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach, čím sa prispeje k zaisteniu vysokej úrovne vnútornej bezpečnosti v rámci Únie pri súčasnom zabezpečení voľného pohybu osôb v rámci Únie a v plnom súlade s príslušným *acquis* Únie a medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú zmluvnými stranami. V rámci tohto cieľa je poskytovaná operačná podpora na prevádzkové riadenie a údržbu rozsiahlych informačných systémov a ich komunikačnej infraštruktúry vrátane interoperability týchto systémov, ktorých súčasťou je EES. V rámci operačnej podpory sa MV SR zameria na opatrenia na zlepšenie kontroly hraníc posilnením kontrolných kapacít. Dôraz sa bude klásť aj na opatrenia na uľahčenie legálneho prekračovania hraníc a predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti a opatrenia na údržbu a prevádzku rozsiahlych informačných systémov riadenia hraníc, ako sú ETIAS a EES.

Konkrétne prepojenie projektu v súvislosti s EES je prostredníctvom viacerých akcií vykonaných v rámci BMVI - *Akcia 2: Podpora aktivít na implementáciu interoperability SR, Akcia 6: Údržba systému EES a Akcia 7: Zvýšenie kapacity hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod na slovensko-ukrajinskej hranici*. Projekt v rámci Akcie 2 bude zameraný na školenia koncových používateľov IT systému EÚ a na správne zaobchádzanie s informáciami o totožnosti obsiahnutými v iných systémoch v dôsledku interoperability. V rámci operačnej podpory Akcie 6 sa MV SR zameria na opatrenia na zlepšenie kontroly hraníc posilnením kontrolných kapacít. Dôraz sa bude klásť aj na opatrenia na uľahčenie legálneho prekračovania hraníc a predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti a opatrenia na údržbu a prevádzku rozsiahlych informačných systémov riadenia hraníc, ako sú ETIAS a EES. Akcia 7 je zameraná na rozšírenie cestného hraničného priechodu Vyšné Nemecké na hranici s Ukrajinou s cieľom uľahčiť používanie EES s ohľadom na zvýšený tok autobusov, automobilov a cestujúcich vrátane chodcov, pričom úspešná implementácia projektu prispeje k zníženiu čakacej doby na hraničnom priechode v súvislosti s prevádzkou EES.

V *Národnej stratégii európskeho integrovaného riadenia hraníc na roky 2023 až 2026 a zriadenie Riadiaceho výboru pre implementáciu európskeho integrovaného riadenia hraníc* sa uvádza, že rozšírenie infraštruktúry na vybavovanie osobnej dopravy a výstavba nového terminálu na vybavovanie peších cestujúcich na HP Vyšné Nemecké – Užhorod sa má realizovať aj na základe odporúčaní z „posudzovania zraniteľnosti“, ktorú vykonal FRONTEX v roku 2018.

Výzvou pre nasledovné obdobie je dobudovanie infraštruktúry na pozemných HP s Ukrajinou vo vzťahu k implementácii EES s cieľom navýšenia vybavovacej kapacity.

Smerovanie finančnej správy v oblasti modernizácie hraničných priechodov a budovania kapacít v colníctve vychádza zo strategických zámerov prijatých v rámci EÚ, ako aj strategických zámerov vlády SR a Ministerstva financií SR, ktoré bezprostredne súvisia s modernizáciou verejnej správy a vytýčenými úlohami na dosiahnutie požadovanej úrovne fungovania colníctva na Slovensku. Konkrétne ciele a úlohy sú v rámci finančnej správy rozpracované v Koncepcii rozvoja finančnej správy na roky 2021 – 2024, ktorá vychádza zo zámerov vlády SR definovaných v Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024, z cieľov MF SR definovaných v Stratégii rozvoja finančnej správy na roky 2021 – 2024 a z rozvojových zámerov vedenia FS. Zároveň stratégia nadväzuje na Stratégiu rozvoja finančnej správy na roky 2014 – 2020 a na Stratégiu modernizácie colných priechodov a budovania kapacít v colníctve na roky 2014 – 2020. Na základe Stratégie

rozvoja finančnej správy na roky 2014 – 2020 vypracovala finančná správa Konceptiu rozvoja finančnej správy na roky 2014 – 2020 a Akčný plán modernizácie colných priechodov a budovania kapacít v colníctve na roky 2014 – 2020.

Koncepcia rozvoja finančnej správy na roky 2021 – 2024 sa sústreďuje na podrobné rozpracovanie strategických cieľov do zámerov a úloh, ktorými sa dosahujú stanovené ciele v danej oblasti. Konkrétne prepojenie projektu je prostredníctvom *strategického cieľa 4. STRATEGICKÝ CIEĽ: Podporovať pro klientsky prístup FS a dobrovoľné plnenie povinností klientov FS, podcieľ 8. Zvýšiť priepustnosť colných priechodov vrátane modernizácie a rekonštrukcie colných priechodov*, v zmysle ktorého je potrebné zabezpečiť modernizáciou a rekonštrukciou colných priechodov rozvoj obchodu a rast ekonomiky a zvýšiť priepustnosť colných priechodov, ako i splniť podmienky EÚ na realizáciu systému vstup/výstup (Entry/Exit Systém), celoeurópsky informačný systém snímania biometrie tváre a štyroch odtlačkov prstov u štátnych príslušníkov tretích krajín.

Strategické dokumenty SR súvisiace s modernizáciou hraničných priechodov (FS):

- Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024
- Stratégia rozvoja FS na roky 2021 – 2024
- Koncepcia rozvoja FS na roky 2021 – 2024
- Stratégiu rozvoja finančnej správy na roky 2014 – 2020
- Konceptiu rozvoja finančnej správy na roky 2014 – 2020
- Stratégiu modernizácie colných priechodov a budovania kapacít v colníctve na roky 2014 – 2020
- Akčný plán modernizácie colných priechodov a budovania kapacít v colníctve na roky 2014 – 2020

Strategické dokumenty EÚ a SR súvisiace so zavedením Entry/Exit systému:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) v platnom znení,
- Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
- Odporúčanie Komisie, ktorým sa ustanovuje spoločná „Praktická príručka pre príslušníkov pohraničnej stráže (Schengenská príručka)“, ktorú používajú príslušné orgány členských štátov pri vykonávaní hraničných kontrol osôb,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej strážii a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) v platnom znení,

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o zozname cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých možno vyznačiť vízum, a o vytvorení mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu,
- Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 765/2022 k Národnej stratégii európskeho integrovaného riadenia hraníc na roky 2023 až 2026 a zriadeniu Riadiaceho výboru pre implementáciu európskeho integrovaného riadenia hraníc
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2225 z 30. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup,
- Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/329 z 25. februára 2019, ktorým sa stanovujú špecifikácie pre kvalitu, rozlíšenie a použitie odtlačkov prstov a podoby tváre na biometrické overenie a identifikáciu v systéme vstup/výstup (EES),
- Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/326 z 25. februára 2019, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa vkladania údajov do systému vstup/výstup (EES),
- Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/327 z 25. februára 2019, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k údajom v systéme vstup/výstup (EES).

SPÔSOB REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU

Hlavná aktivita 1: Rozšírenie infraštruktúry na hraničnom priechode (HP) Vyšné Nemecké na slovensko-ukrajinskej hranici

Projekt bude realizovať Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len "FR SR") ako jediný prijímateľ z dôvodu, že hraničné priechody na Slovensku a celá ich infraštruktúra sú vo vlastníctve FS ako colného orgánu na Slovensku. HP Vyšné Nemecké je súčasťou Colného úradu Michalovce. Všetky potrebné kroky budú koordinované s ÚHCP P PZ ako gestorom EES na vnútroštátnej úrovni a Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

ÚHCP P PZ pôsobí ako orgán s celoslovenskou pôsobnosťou okrem iného aj pre ochranu a správu štátnych hraníc, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území. ÚHCP P PZ plní úlohy odborného útvaru Ministerstva vnútra SR najmä v oblasti kontroly hraníc, boja proti nelegálnej migrácii a trestnej činnosti súvisiacej so štátnou hranicou a obchodovaním s ľuďmi, analýzy rizík, spolupráce s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex, analýzy cestovných dokladov, pobytového režimu cudzincov, návratov cudzincov, zaisťovania a vyhostovania cudzincov, vízovej praxe a vo vymedzenom rozsahu na úseku azylového konania a realizácii dublinského nariadenia. V Čl. 3 organizačného poriadku ÚHCP P PZ je definované, že pôsobnosť ÚHCP P PZ vychádza z osobitných predpisov ako aj interných predpisov vydaných v pôsobnosti MV SR a Prezídia Policajného zboru. Napríklad ide o zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov; zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a iné. V Čl. 4 organizačného poriadku

ÚHCP P PZ sú zadefinované konkrétne úlohy v rámci jednotlivých oblastí vecnej pôsobnosti ÚHCP P PZ. V súlade s týmto pokynom ÚHCP P PZ plní úlohy gestora EES na vnútroštátnej úrovni.

Všetky časti investičnej akcie na rozšírenie pracoviska HP Vyšné Nemecké, osobná doprava boli naplánované na základe analýzy potrieb relevantných zainteresovaných subjektov a dohodnuté na pracovných stretnutiach, ktoré sa v minulosti uskutočnili medzi FS a ÚHCP P PZ.

HP Vyšné Nemecké bude počas rekonštrukcie fungovať v obmedzenom režime. V prípade, ak bude systém EES spustený počas prevádzky v obmedzenom režime, bude hraničná kontrola vykonávaná v súlade s požiadavkami systému EES.

Plánované stavebné práce na úpravu infraštruktúry hraničného priechodu Vyšné Nemecké sú rozsiahlejšie ako stavebné práce zahrnuté v projekte, nakoľko niektoré stavebné zámery nespádajú do oprávnenosti programu BMVI (napr. nutnosť vybudovať nové parkovisko pre zamestnancov Colného úradu Michalovce; pôvodné parkovisko bude zrušené z dôvodu rozširovania jazdných pruhov) a z dôvodu rozpočtového limitu. Projektová dokumentácia plánovaných stavebných úprav na hraničnom priechode je vypracovaná na všetky investičné objekty spolu, aj na investičné objekty nezahrnuté v projekte.

Jedná sa o nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 Osobná doprava –zastrešenie
- SO 02 Objekt HP pre peších
- SO 03 Vybavovacie boxy
- SO 04, 05 Rozšírenie cestných komunikácií, Chodníky a spevnené plochy
- SO 06 Parkovisko pre zamestnancov FS
- SO 07 Oporné múry
- SO 08 Cestná kanalizácia, odvodnenie
- SO 09 Vodovodná prípojka
- SO 10 Splašková kanalizácia - prípojka
- SO 11 Dažďová kanalizácia - prípojka
- SO 12a, SO 12b Verejné osvetlenie
- SO 13a, SO 13b Rozšírenie kamerového systému
- SO 14a, SO 14b Bezpečnostné systémy
- SO 15a, SO 15b Štruktúrovaná kabeláž a optické dátové rozvody
- SO 15.1 Vonkajšie informačné displeje
- SO 16.1 Oplotenie
- SO 16.2 Oplotenie parkoviska
- SO 16.3 Oplotenie zadržané vozidlá
- SO 17 Hygienické zariadenie pre cestujúcich
- SO 18 Objekt HP pre autobusy
- SO 20 Objekt náhradných zdrojov
- SO 21 Pracovisko polície (ND)

- SO 21.1 Pracovisko polície (ND)
- SO 22 Zastrešenie – mobilný skener (ND)
- SO 23 Kontrolná hala a hygienické zariadenie

Stavebné práce budú obstarávané a realizované súčasne, pričom stavebné objekty, ktoré nespádajú do oprávnenosti programu BMVI budú hradené zo štátneho rozpočtu.

V tejto súvislosti bola spracovaná projektová dokumentácia s rozdelením objektovej skladby na dva samostatné celky:

1. celok – časť EÚ: všetky stavebné objekty spĺňajúce požiadavky a kritériá, ktoré vyplývajú z podmienok Európskej komisie súvisiacich s Nástrojom finančnej podpory pre riadenie hraníc a vízovú politiku BMVI.

Financovanie týchto objektov bude zabezpečené z finančných prostriedkov EÚ a národného spolufinancovania.

Jedná sa o nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 Osobná doprava –zastrešenie
- SO 02 Objekt HP pre peších
- SO 03 Vybavovacie boxy
- SO 04, 05 Rozšírenie cestných komunikácií, Chodníky a spevnené plochy
- SO 07 Oporné múry
- SO 08 Cestná kanalizácia, odvodnenie
- SO 09 Vodovodná prípojka
- SO 12a Verejné osvetlenie
- SO 13a Rozšírenie kamerového systému
- SO 14a Bezpečnostné systémy
- SO 15a Štruktúrovaná kabeláž a optické dátové rozvody
- SO 15.1 Vonkajšie informačné displeje
- SO 16.1 Oplotenie
- SO 17 Hygienické zariadenie pre cestujúcich
- SO 18 Objekt HP pre autobusy
- SO 20 Objekt náhradných zdrojov
- SO 21 Pracovisko polície (ND)
- SO 21.1 Pracovisko polície (ND)

2. celok – časť SK: ostatné stavebné objekty, ktoré nespádajú do oprávnenosti programu BMVI a ich financovanie bude zabezpečené z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu SR.

Jedná sa o nasledovné stavebné objekty: SO – 06, 10, 11, 12b, 13b, 14b, 15b, 16.2, 16.3, 22, 23.

Takéto rozdelenie objektovej skladby bude dodržané aj pri fakturácií dodaných prác.

Rozpočet projektu je navrhnutý tak, aby zabezpečil realizáciu aktivít projektu pri optimalizácii a zachovaní princípu najlepšej hodnoty za vynaložené prostriedky.

Cena položiek v rozpočte projektu pri jednotlivých stavebných objektoch bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 2024 po hodnotení ÚHP MF SR) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENECON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie.

Percentuálny podiel bol určený ako podiel schváleného rozpočtu projektu pre špecifické opatrenie pre stavebnú časť a navýšenej ceny časti EÚ po aktualizácii projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkové a režijné náklady zhotoviteľa.

Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu.

Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Stavebné práce budú obstarávané v súlade s platnou legislatívou SR a pravidlami EÚ pri zachovaní princípu hospodárnosti a efektívnosti.

Presná špecifikácia jednotlivých položiek rozpočtu je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie.

Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.

Ďalšie náklady súvisiace s rozšírením HP Vyšné Nemecké (napríklad stavebný dozor, spracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu) sú hradené zo štátneho rozpočtu.

Postup realizácie stavby:

Príprava, sumarizácia a predloženie podkladov na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác - prípravu, sumarizáciu a predloženie podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavebných prác bude zabezpečovať oddelenie investičnej výstavby. Podklady na verejné obstarávanie budú spracované na základe aktuálnej projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby spracovanom na základe aktuálnej cenovej hladiny.

Súčasťou tohto kroku je aj pripomienkový proces návrhu Zmluvy o dielo. Pred začatím verejného obstarávania je potrebný súhlas MF SR so začatím verejného obstarávania.

Proces VO na zhotoviteľa stavebných prác - následný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác / investičnej akcie je v kompetencii odboru verejného obstarávania FR SR, ktorý vykoná verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou SR. Odborník za verejné obstarávanie bude zodpovedný za prípravu súťažných podkladov, vyhlásenie verejného obstarávania, samotný proces verejného obstarávania až po následný podpis zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

V súlade s pravidlami programu bude verejné obstarávanie v jednotlivých fázach predložené na kontrolu kontrolným orgánom Riadiaceho orgánu MV SR.

Zabezpečenie zazmluvnenia stáleho technického dozoru stavby - súbežne s procesom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác bude prebiehať príprava, sumarizácia a predloženie podkladov na verejné obstarávanie za účelom zabezpečenia výkonu stáleho technického dozoru na stavbe (zodpovedný útvar - oddelenie investičnej výstavby), proces verejného obstarávania aj samotné vystavenie objednávky úspešnému uchádzačovi (zodpovedný útvar – odbor verejného obstarávania).

Samotné stavebné práce budú prebiehať v súlade s platnou zmluvou a s projektovou dokumentáciou a v súlade s časovým harmonogramom a rozpočtom projektu.

Odobozdanie staveniska – po podpise zmluvy o dielo bude zhotoviteľovi v zmluvne dohodnutom termíne od účinnosti zmluvy o dielo protokolárne odobozdané stavenisko.

Harmonogram stavebných prác - pri odovzdaní staveniska predloží úspešný zhotoviteľ harmonogram stavebných prác, ktorý bude vyhotovený s prihliadnutím na potrebu zabezpečenia aspoň čiastočnej /obmedzenej prevádzky HP Vyšné Nemecké počas realizácie stavebných prác.

Za nastavenie pravidiel a harmonogramu prác **na úprave režimu počas stavebných prác na HP** s cieľom dosiahnutia čo najplynulejšej prevádzky bude zo strany prijímateľa zodpovedať koordinátor podporných činností spolu so zástupcami CÚ Michalovce a odboru colného.

Títo budú úzko spolupracovať s odborníkom z oddelenia investičnej výstavby a zhotoviteľom a taktiež so zástupcami ÚHCP P PZ.

Priebeh stavebných prác - za účelom kontroly priebehu prác a ich súladu so spracovaným harmonogramom, sa budú pravidelne, minimálne 2x za mesiac, organizovať **kontrolné dni stavby** za účasti objednávateľa (oddelenie investičnej výstavby), zhotoviteľa stavby, technického dozoru a autorského dozoru projektanta. Stavebné práce budú fakturované raz mesačne, v zmysle súpisu vykonaných prác (fakturácia bude riešená oddelene pre časť financovanú z prostriedkov projektu a časť financovanú zo štátneho rozpočtu).

Inštalácia biometrických periférií – harmonogram stavebných prác bude s dodávateľom nastavený tak, aby boli prioritizované práce súvisiace s vybudovaním nových vybavovacích boxov vzhľadom na potrebu inštalácie biometrických periférií a spustenia EES, uvedené bude koordinované s ÚHCP P PZ. Pred uvedením EES do prevádzky je nutné zabezpečiť kompletnú inštaláciu dodaných periférií vrátane ďalších potrebných komponentov na ich spustenie a prevádzku. Pripojenie a montáž zariadení na snímanie podoby tváre na mieste je nevyhnutné pre následné testovanie ich funkcionality priamo na hraničnom priechode (v podmienkach hraničného priechodu). Zároveň pred uvedením EES do prevádzky je potrebné vykonať doplnenie, montáž a inštaláciu ďalšieho nového technického vybavenia do vybavovacích boxov (osobné počítače, snímače odtlačkov 4 prstov, čítačky cestovných dokladov) a ich následné testovanie, zabezpečenie ich pripojenia do elektronickej siete a integráciu na informačné systémy MV SR, centrálny EES ako aj na aplikačné programové vybavenie.

V prípade skoršieho termínu spustenia EES (pred realizáciou potrebných úprav infraštruktúry HP Vyšné Nemecké) bude nevyhnutné nasadiť dočasné riešenie, ktoré bude naplánované v úzkej spolupráci medzi FR SR a ÚHCP P PZ (napríklad umiestnenie tzv. kontajnerov/unimobuniiek, alebo požitie ručných/ mobilných zariadení).

Ukončenie stavebných prác, odovzдание staveniska - realizácia stavebných prác bude ukončená prevzatím/odovzdaním stavby – na základe oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác bude zvolané preberacie konanie. V rámci neho bude skontrolovaná kvalita zrealizovaných stavebných prác, identifikované prípadné drobné nedostatky a nedorobky s určeným termínom na ich odstránenie. V prípade, že práce budú zrealizované v požadovanej kvalite, stavenisko bude úspešne prevzaté.

Porealizačná inžinierska činnosť - následne prebehne porealizačná inžinierska činnosť, ktorú zastrešuje technický dozor stavby, ktorého úlohou je pripraviť všetky podklady a dokumenty k žiadosti o kolaudáciu stavby.

Kolaudácia stavby – po úspešnej kolaudácii, vydaní a správoplatnení kolaudačného rozhodnutia, budú vysporiadané všetky stávajúce finančné záväzky FR SR (zádržné pre zhotoviteľa stavby, cena za výkon porealizačnej inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta).

Počas celej doby trvania projektu bude projekt aktívne riadiť projektový tím, ktorý bude sledovať súlad realizácie s plánovaným harmonogramom a rozpočtom projektu.

Monitorovanie aktivít projektu:

V zmysle programových pravidiel bude zabezpečené pravidelné monitorovanie projektových aktivít, pričom budú sledované nasledovné parametre:

- vyhodnocovanie časového harmonogramu aktivity
- kontrola rozpočtu projektu a oprávnenosti výdavkov
- zabezpečenie publicity a viditeľnosti

- vyhodnocovanie odklonu od plánovaného ukazovateľa

Kvantifikácia ukazovateľa:

Počet vybudovaných/modernizovaných zariadení pre hraničné priechody: 16

- Nové jazdné pruhy pre osobnú dopravu (vrátane zastrešenia): 5 - 3 jazdné pruhy na vstupe z Ukrajiny na Slovensko (z toho 2 jazdné pruhy sú zlúčené do 1 autobusového pruhu), 2 jazdné pruhy na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu
- Vybavovacie boxy osobná doprava – 6
- Objekt HP pre peších – 1
- Objekt HP pre autobusy – 1
- Hygienické zariadenie pre cestujúcich - 1
- Pracovisko polície - nákladná doprava – 2

Zber údajov bude prebiehať na základe zápisov z pracovných stretnutí, dodacích a preberacích protokolov, realizovanej fotodokumentácie a videodokumentácie.

Zber údajov bude prebiehať v súčinnosti s ÚHCP P PZ.

Vzhľadom na zameranie projektu budú súčasťou monitoringu aj pravidelné **kontrolné zasadnutia projektového tímu na mieste realizácie stavby**, teda priamo na HP Vyšné Nemecké, a to za účasti členov projektového tímu, zhotoviteľa stavby a zástupcu ÚHCP P PZ.

Na implementáciu projektu bude dohliadať **Riadiaci výbor projektu v rámci projektového riadenia FR SR** (zložený zo zástupcov vedenia FS). Projektový tím bude informovať členov riadiaceho výboru o priebežných výsledkoch projektu, prípadných o problémových oblastiach a potrebných nápravách.

Koordinácia medzi prijímateľom a ÚHCP P PZ bude prebiehať prostredníctvom **určenej kontaktnej osoby**, ktorá sa bude zúčastňovať pravidelných koordinačných stretnutí projektového tímu a v prípade potreby aj projektových kontrolných dní na mieste. Kontaktná osoba za ÚHCP P PZ bude zároveň poskytovať súčinnosť pri realizácii aktivít projektu (pri realizácii investičnej akcie a zabezpečení informačných a propagačných aktivít), bude sa podieľať na monitorovaní aktivít projektu, ako aj na hodnotení výsledkov projektu. ÚHCP P PZ bude spolupracovať pri získavaní údajov k vyhodnoteniu skrátenia čakacích dôb na hraničnom priechode, a tiež poskytovať informácie k priebehu procesu implementácie EES na HP Vyšné Nemecké a iné podľa potreby.

SITUÁCIA PO REALIZÁCIÍ PROJEKTU A UDRŽATEĽNOSŤ¹ PROJEKTU

Pre zvýšenie prevádzkovej efektívnosti HP Vyšné Nemecké bude riešená úprava existujúcich komunikácií pre osobné motorové vozidlá a autobusy a peších cestujúcich prechádzajúce v oboch smeroch cez HP (**SO – 04 Rozšírenie cestných komunikácií**). Existujúca prejazdná trasa bude mať v oboch smeroch väčšiu kapacitu, zvýši sa počet prejazdných pruhov obojsmerne, so súčasným novým trasovaním chodníkov pre peších.

Základom dopravného riešenia bude zvýšenie kapacity HP tým, že bude realizované rozšírenie súčasných jazdných pruhov a vybudované príslušné prestrešenie priestoru (**SO – 01 Osobná doprava – zastrešenie**). V dôsledku navrhovaného riešenia dôjde k zvýšeniu kapacity hraničného priechodu zvýšením súčasného počtu

¹ Udržateľnosť projektu je potrebné opísať, ak je to pre daný projekt relevantné.

jazdných pruhov na vjazde zo štyroch na sedem a zo súčasného počtu jazdných pruhov na výjazde z piatich na sedem. Na vjazde budú z troch nových jazdných pruhov vyčlenené dva jazdné pruhy za účelom úpravy pre jeden autobusový pruh.

Súčasťou rozšírenia cestných komunikácií budú aj dopravné značenia a doplnenie systému riadenia automobilovej dopravy v priestore HP cestnou svetelnou signalizáciou.

Medzi areálom osobnej dopravy a nákladnej dopravy vyrastie nová budova – budova pre odbavovanie cestujúcich autobusmi (**SO – 18 Objekt HP pre autobusy**). Tento objekt je navrhnutý ako nová stavba na vstupe do SR rovnobežne s hlavnou administratívnou budovou HP. Objekt je plánovaný ako jednopodlažný, dispozične sa v objekte bude nachádzať vstupná časť nadväzujúca na vybavovací koridor rozdelený na dve časti vybavenia cestujúcich (EÚ, TRIETIA KRAJINA). Na konci vstupného koridoru budú dve pracoviská pasovej kontroly, vrátane potrebného biometrického a počítačového vybavenia pracovísk v súlade s požiadavkami EÚ. Za týmto priestorom sa nachádza priestor pre colnú kontrolu batožiny a cestujúcich, miestnosť pre osobné prehliadky a hygienické zariadenie pre zamestnancov. V prvej časti objektu bude vybudované hygienické zariadenie pre cestujúcich prístupné z exteriéru.

Z dôvodu flexibility a jednoznačnej kontroly vozidiel v pridelených jazdných pruhoch na hraničnom priechode pre osobnú dopravu budú použité exteriérové LED displeje umiestnené nad samostatným jazdným pruhom (**SO – 15.1 Vonkajšie informačné displeje**). Bude na nich možné zobrazovať ľubovoľný obsah podľa potrieb užívateľa (napr. aj keď je potrebné navigovať cestujúcich pre vytvorenie individuálneho súboru v EES a pod.). Primárne bude slúžiť na zobrazenie informácií pre radenie vozidiel.

Vybavovacie boxy pri osobnej doprave, ktoré nahradia existujúce už nevyhovujúce boxy, budú dispozične riešené v súlade s požiadavkami EÚ na zabezpečenie potrebnej kontroly cestujúcich vstupujúcich do schengenského priestoru podľa príslušných predpisov (**SO – 03 Vybavovacie boxy**). Navrhované nové vybavovacie boxy umožnia novú koncepciu vybavovania cestujúcich. Doterajšie riešenie - dva samostatné boxy na konci ostrovčekov pre hraničnú a cudzineckú políciu a príslušníkov finančnej správy, sa koncepcie zmenia na jeden samostatný box v strede ostrovčeka s novým dispozičným členením. Každý box bude dispozične pozostávať z troch priestorov. Vybudovaných bude šesť nových vybavovacích boxov s pracoviskom pre dvoch príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície, vrátane samostatného priestoru pre cestujúcich na zabezpečenie biometrickej kontroly a kontroly dokladov totožnosti a pracovný priestor pre dvoch príslušníkov finančnej správy. Po vybudovaní týchto boxov budú hraničnou a cudzineckou políciou rozmiestnené biometrické periférie, ktoré budú zabezpečované z iných zdrojov MV SR.

Zároveň na HP pracovisko nákladná doprava Vyšné Nemecké - vstup na Slovensko budú vybudované vybavovacie pracoviská hraničnej a cudzineckej polície pre odbavovanie a kontrolu vodičov nákladnej dopravy, a to prístavbou k existujúcemu objektu v priestore váženia, a tiež druhé nové pracovisko kontajnerového typu, kde bude prebiehať biometrická a štandardná kontrola osôb a dokladov [**SO – 21.1 Pracovisko polície (ND)** a **SO - 21 Pracovisko polície (ND)**].

Pre bezpečný pohyb peších cestujúcich bude vybudovaný od prístupovej štátnej cesty k HP osobná doprava pozdĺž príjazdovej komunikácie osobnej dopravy nový koridor (chodník) pre chodcov v oboch smeroch (**SO – 05 Chodníky a spevnené plochy**). Koridor bude riešený s oplotením, mimo prevádzku osobnej dopravy. Vytvorenie koridoru umožní chodcom prechádzať cez tento hraničný priechod, čo v súčasnej situácii nie je možné.

Na výstupe zo SR bude na západnom krídle pozdĺž nového vonkajšieho pruhu osobnej dopravy vybudovaná nová budova - objekt pre peších cestujúcich (**SO – 02 Objekt HP pre peších**). Na výstupe zo SR bude zároveň pred vstupom na pasové a colné vybavenie cestujúcich pri cestnej komunikácii a pešom chodníku vybudovaný objekt hygienického zariadenia pre potreby cestujúcich čakajúcich na vybavenie (**SO – 17 Hygienické zariadenie pre cestujúcich**).

V rámci projektu bude riešená aj realizácia budovy pre náhradné napájanie - objekt náhradných zdrojov, ktorý je potrebný pri výpadkoch elektrickej energie (**SO – 20 Objekt náhradných zdrojov**).

Ďalšími stavebnými prácami súvisiacimi s hlavnými stavebnými časťami budú oporné múry, cestná kanalizácia, vodovodná prípojka, verejné osvetlenie, rozšírenie existujúceho kamerového systému, bezpečnostné systémy pre kontrolu vstupu pre nové priestory na HP Vyšné Nemecké (pre objekt pre peších a objekt pre autobusy), príslušná štruktúrovaná kabeláž a optické dátové rozvody, oplotenie (**SO – 07 Oporné múry, SO – 08 Cestná kanalizácia, SO – 09 Vodovodná prípojka, SO – 12a Verejné osvetlenie, SO – 13a Rozšírenie kamerového systému, SO – 14a Bezpečnostné systémy, SO – 15a Štruktúrovaná kabeláž a optické dátové rozvody, SO – 16.1 Oplotenie**).

Všetky stavebné objekty budú realizované na slovenskej strane HP Vyšné Nemecké.

Priestory HP Vyšné Nemecké budú po ukončení projektu spĺňať legislatívne požiadavky prístupnosti aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

Realizácia úprav infraštruktúry HP Vyšné Nemecké, vrátane vybudovania objektu pre peších cestujúcich, rozšírenia cestných komunikácií so súčasným doplnením systému riadenia automobilovej dopravy a dopravného značenia a navýšenia počtu vybavovacích miest, bude mať pozitívny dopad na riadenie toku cestujúcich a samotný výkon hraničnej kontroly. Ďalším prínosom bude zabezpečenie plynulejšieho vybavovania autobusovej dopravy a osobnej dopravy. Zároveň sa očakáva zvýšenie priepustnosti hraničného priechodu, následné skrátenie čakacích dôb a samotné zlepšenie podmienok výkonu služby ÚHCP P PZ a FS.

Projekt prispeje k zvýšeniu prevádzkovej efektívnosti hraničného priechodu a bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ.

Zároveň bude umožnená riadna implementácia EES plne v súlade s požiadavkami EÚ, keďže budú zriadené kvalitatívne vyhovujúce priestory pre rozmiestnenie biometrických periférií.

Zavedením EES bude nahradený súčasný systém ručného pečiatkovania pasov, ktorý je časovo náročný, neposkytuje spoľahlivé údaje o prekročení hraníc a neumožňuje systematické odhaľovanie osôb. Periférne zariadenia a vývoj a dodávka národného informačného systému pre hraničné kontroly sú nevyhnutnými krokmi pre úspešnú implementáciu EES. Nové periférne zariadenia budú nasadené do nového prostredia na hraničnom priechode plánovanom v rámci tohto projektu.

Udržateľnosť

Rozšírenie infraštruktúry obstarávané v rámci tohto projektu plánuje Slovenská republika využívať na obdobie minimálne piatich rokov, avšak samotný hraničný priechod predpokladá využitie oveľa dlhšie vzhľadom na blízkosť Užhorodu, ktorý je dostupný aj pešou chôdzou. Údržba infraštruktúry hraničného priechodu je v kompetencii FS, ktorá má na tento účel zabezpečené príslušné finančné prostriedky v rámci štátneho rozpočtu aj po období implementácie.

PREVÁDZKOVÁ KAPACITA

Riadenie a administrácia projektu budú zabezpečované v súlade s riadiacou dokumentáciou Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí pre roky 2021 – 2027.

V snahe zabezpečiť efektívnu realizáciu tejto akcie bude vytvorený **projektový tím** zložený z relevantných odborníkov z FS, ktorí budú pri realizácii projektu ako aj v oblasti monitoringu, hodnotenia a diseminácie a publicity úzko spolupracovať s odborníkmi z ÚHCP P PZ.

Vzhľadom na komplexnosť tohto projektu budú títo experti spolupracovať aj s ďalšími relevantnými zamestnancami FS.

Všetky fázy realizácie projektu budú starostlivo naplánované so zapojením odborníkov v investičnej výstavby, verejného obstarávania, financovania a rozpočtovania, komunikácie, bezpečnosti, odboru colného ako aj zástupcov Colného úradu Michalovce, do pôsobnosti ktorého patrí miesto realizácie projektovej aktivity.

Na projektovej úrovni bude projekt zastrešovať oddelenie projektov technickej pomoci, odbor právnej podpory a koordinácie, sekcie colnej ako **projektová kancelária**, ktorého zamestnanci sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ, vrátane veľkých investičných projektov (z programov ENPI, EBF, Hercule, CCEI, ISF Police a iné).

Zloženie projektového tímu je predpokladom dobrého a úspešného zvládnutia celého procesu realizácie projektu.

Členmi projektového tímu za finančnú správu budú stáli zamestnanci, pracujúci najmä na FR SR, ktorí majú na svojich pozíciách dlhoročné skúsenosti.

Projekt bude riadený **projektovým manažérom**, ktorý bude mať presne vymedzené úlohy a bude úzko spolupracovať s ostatnými členmi projektového tímu. Bude zodpovedať za komunikáciu s Riadiacim orgánom MV SR, aj ostatnými organizáciami (ÚHCP P PZ) podieľajúcimi sa na realizácii aktivity a aj následnom hodnotení a monitorovaní výsledkov projektu.

Projektový manažér bude zodpovedný za riadenie a kontrolu projektu, za vyhodnocovanie súladu so schváleným časovým harmonogramom a rozpočtom, za koordináciu projektových aktivít, ďalej za dodržiavanie pravidiel publicity a informovanosti, za monitoring projektových aktivít, sledovanie merateľných ukazovateľov projektu, prípravu monitorovacích správ, predkladanie žiadosti o platbu, za prípravu a spracovanie podpornej dokumentácie k žiadostiam a za zúčtovanie pridelených finančných prostriedkov. Bude súčinný pri kontrole zo strany RO MV SR a aj ostatných relevantných kontrolných orgánov.

Zástupca projektového manažéra bude zastupovať projektového manažéra v plnom rozsahu funkcie, ak si to vyžadujú okolnosti, za ktorých projektový manažér nemôže plniť projektové úlohy.

Projektový manažér a zástupca projektového manažéra budú v súčinnosti dohliadať na priebeh implementácie projektu a riadiť prácu projektového tímu, organizovať pravidelné pracovné stretnutia projektového tímu a podávať správy o priebehu projektu vedeniu FR SR, budú tiež zodpovední za administratívne práce týkajúce sa implementácie projektu a prípravu priebežných správ a záverečnej správy.

Za koordináciu realizácie samotnej investičnej akcie bude zodpovedný **koordinátor podporných činností**. Bude zodpovedať za realizáciu projektovej aktivity priamo na HP Vyšné Nemecké. Jeho úlohou bude v súčinnosti so zástupcami Colného úradu Michalovce koordinácia špecialistov z oddelenia investičnej výstavby, bezpečnosti a iných relevantných útvarov FS pri zabezpečovaní prevádzky HP počas rekonštrukcie HP, a tiež komunikácia a koordinácia so zástupcami ÚHCP P PZ, prípadne inými zložkami Polície.

Za špecifikáciu stavby a za prípravu projektovej dokumentácie budú zodpovední **špecialisti správy majetku**, zástupcovia z oddelenia investičnej výstavby. Na základe projektovej dokumentácie k stavbe títo experti pripravujú podklady potrebné pre vyhlásenie verejného obstarávania. Následne špecialisti z oddelenia investičnej výstavby budú zodpovední za kontrolu priebehu stavby, komunikáciu so zhotoviteľom stavby a s generálnym projektantom stavby, za kontrolu dodaných

stavebných objektov, za preberanie stavby, za aktuálnosť a úplnosť potrebných povolení, riešenie sporných situácií so zhotoviteľom a následné prebratie a kolaudáciu stavby a kontrolu súladu dodávateľských zmlúv s faktúrami a dodacími listami.

Priamo na mieste budú spolupracovať so špecialistami zo sekcie colnej, s koordinátorom podporných činností a zástupcami CÚ Michalovce (**špecialisti podporných činností**). Na realizácii investičných objektov týkajúcich kamerových systémov, prípadne iných bezpečnostných objektov budú zodpovední špecialisti z oddelenia bezpečnosti a sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly, **špecialisti technickej podpory** v súčinnosti s inými relevantnými útvarmi FS (sekcia informatiky).

Finančný manažér, účtovník a odborník na verejné obstarávanie podporia celú akciu z finančného hľadiska a procesu verejného obstarávania.

Za oblasť zabezpečenia publicity projektu a informovanosti bude zodpovedný projektový manažér, ktorý pri realizácii propagačných aktivít bude spolupracovať s odborníkom z odboru komunikačného, **komunikačným manažérom**.

Priebeh realizácie projektu bude vyhodnocovaný na **priebežných koordinačných stretnutiach projektového tímu**, ktoré budú organizované podľa potreby, minimálne však raz za 3 mesiace.

Vzhľadom na zameranie projektu budú súčasťou monitoringu aj pravidelné **projektové kontrolné dni na mieste realizácie projektovej aktivity**, teda priamo na HP Vyšné Nemecké, za účasti členov projektového tímu, zhotoviteľa stavby a zástupcu ÚHCP P PZ.

Na implementáciu projektu bude dohliadať **Riadiaci výbor projektu v rámci projektového riadenia FR SR** (zložený zo zástupcov vedenia FS). Projektový tím bude informovať členov riadiaceho výboru o priebežných výsledkoch projektu, prípadných problémových oblastiach a potrebných nápravách.

Koordinácia medzi prijímateľom a **ÚHCP P PZ** bude zabezpečovať **mjr. Mgr. Marián Tomáš**, vedúci oddelenia hranično-situačných informácií odboru hraničnej polície Prezídia Policajného zboru ako **kontaktná osoba**.

Personálne zabezpečenie projektu²

Číslo rozpočtovej položky	Funkcia v projekte	Meno a priezvisko	Právny vzťah
		Požadované kritéria na pozíciu a opis činností v projekte	
N/A	projektový manažér		pracovno - právny
		Požadované kritéria na pozíciu: - referent oddelenia projektov technickej pomoci - hlavná pracovná náplň: Konceptné a metodické činnosti na úseku prípravy a realizácie projektov technickej pomoci na úrovni FR SR. - konkrétne činnosti: Realizácia a implementácia schválených projektov technickej pomoci, monitorovanie projektových aktivít a ich súlad s grantovou zmluvou, s harmonogramom projektu a rozpočtom projektu.	

² V prípade zmien personálneho zabezpečenia projektu počas jeho realizácie sa táto tabuľka nemení dodatkom, zmeny sú sledované prostredníctvom samostatnej prílohy v zmysle Príručky pre prijímateľa. Uvedené neplatí v prípade doplnenia počtu personálu (rozšírenie, zmena štruktúry osobných výdavkov a pod.) v rámci zmien projektu.

		Samostatná odborná príprava podkladov k možnosti realizácie projektov technickej vrátane žiadostí o grant v rámci výziev finančných programov EÚ. Komunikácia a spolupráca s riadiacimi orgánmi nástrojov technickej pomoci a subjektmi zúčastnenými na technickej pomoci na medzinárodnej a národnej úrovni. Vykonávanie samostatných odborných činností v súvislosti so zabezpečovaním uzavretia zmluvného vzťahu (grantovej zmluvy), správa a manažment projektov technickej pomoci, vrátane prípravy návrhov zmluvných vzťahov a sledovania ich vecného plnenia. Monitorovanie stavu projektov technickej pomoci a príprava informácie o stave realizácie projektov technickej pomoci. • skúsenosti s implementáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ • min 3 roky praxe v oblasti projektového riadenia Opis činností v projekte: Projektový manažér je zodpovedný za: • riadenie monitorovanie a hodnotenie projektu, • kontrolu a vyhodnocovanie súladu realizácie projektových aktivít so schváleným časovým harmonogramom a rozpočtom, • kontrolu čerpania rozpočtu a dodržiavanie finančných limitov, • vykonanie formálnej kontroly všetkých účtovných dokladov, • prípravu podkladov pre finančné zmeny v rámci projektu, • monitorovanie a hodnotenie realizácie projektu, sledovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov • dodržanie pravidiel publicity v súlade s programovými pravidlami Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí pre roky 2021 – 2027, • riadenie projektového tímu a koordináciu s ostatnými zložkami podieľajúcimi sa na projekte, kontrolu plnenia úloh, • prípravu pracovných schôdzok a zasadaní riadiaceho výboru, vrátane zápisov a správ o projekte, • komunikáciu s RO aj ostatnými organizáciami (Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ) podieľajúcimi sa na realizácii projektu, • informovanie Riadiaceho výboru projektu v rámci projektového riadenia FR SR o priebehu realizácie projektu a predkladanie návrhov na zmeny projektu, • prípravu priebežných monitorovacích správ a záverečnej správy, • predkladanie žiadostí o platbu a za prípravu a spracovanie podpornej dokumentácie k žiadostiam. Je súčinný pri kontrole zo strany RO a aj ostatných relevantných kontrolných orgánov.
N/A		pracovno - právny

	zástupca projektového manažéra	Požadované kritéria na pozíciu: • vedúca oddelenia projektov technickej pomoci • hlavná pracovná náplň: „Riadenie a koordinovanie vykonávania štátnej služby na úseku na úseku realizácie projektov technickej pomoci na úrovni FR SR. • konkrétne činnosti: Riadenie a koordinovanie realizácie a implementácie schválených projektov technickej pomoci, monitoringu projektových aktivít a ich súladu s grantovou zmluvou, s harmonogramom a rozpočtom projektu. Komunikácia a spolupráca s riadiacimi orgánmi nástrojov technickej pomoci a subjektmi zúčastnenými na technickej pomoci na medzinárodnej a národnej úrovni. Zabezpečovanie uzavretia zmluvného vzťahu (grantovej zmluvy), správa a manažment projektov technickej pomoci, vrátane prípravy návrhov zmluvných vzťahov a sledovania ich vecného plnenia. Monitorovanie stavu realizovaných projektov technickej pomoci a príprava informácie o stave realizácie projektov technickej pomoci. • skúsenosti s implementáciou projektov financovaných zo zdrojov EU • min 3 roky praxe v oblasti projektového riadenia Opis činností v projekte: Zástupca projektového manažéra je zodpovedný v súčinnosti s projektovým manažérom za: • riadenie monitorovanie a hodnotenie projektu, • kontrolu a vyhodnocovanie súladu realizácie projektových aktivít so schváleným časovým harmonogramom a rozpočtom, • kontrolu čerpania rozpočtu a dodržiavanie finančných limitov, • vykonanie formálnej kontroly všetkých účtovných dokladov, • prípravu podkladov pre finančné zmeny v rámci projektu, • monitorovanie a hodnotenie realizácie projektu, sledovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov • dodržanie pravidiel publicity v súlade s programovými pravidlami Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí pre roky 2021 – 2027, • riadenie projektového tímu a koordináciu s ostatnými zložkami podieľajúcimi sa na projekte, kontrolu plnenia úloh, • prípravu pracovných schôdzok a zasadaní riadiaceho výboru, vrátane zápisov a správ o projekte, • za komunikáciu s Riadiacim orgánom aj ostatnými organizáciami (Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ) podieľajúcimi sa na realizácii projektu, • informovanie Riadiaceho výboru projektu v rámci projektového riadenia FR SR o priebehu realizácie projektu a predkladanie návrhov na zmeny projektu, • prípravu priebežných monitorovacích správ a záverečnej správy,
--	--------------------------------	--

		• predkladanie žiadostí o platbu a za prípravu a spracovanie podpornej dokumentácie k žiadostiam. Je súčinný pri kontrole zo strany RO a aj ostatných relevantných kontrolných orgánov. Úlohou zástupcu projektového manažéra je zastupovať projektového manažéra v plnom rozsahu funkcie, ak si to vyžadujú okolnosti, za ktorých projektový manažér nemôže plniť projektové úlohy.
--	--	--

VIDITEENOSŤ (PUBLICITA)

Počas celej realizácie projektu bude zabezpečená informovanosť a zviditeľnenie projektu v súlade s pravidlami programu (zabezpečuje FR SR v spolupráci s ÚHCP P PZ). Široká verejnosť bude o projekte informovaná prostredníctvom webovej stránky finančnej správy a sociálnych sietí.

Pri príležitosti uvedenia zrekonštruovaného hraničného priechodu do prevádzky sa uskutoční oficiálne otvorenie za prítomnosti zástupcov celoštátnych a regionálnych médií a zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, finančnej správy a Policajného zboru. Výstupom tejto aktivity bude tlačová konferencia a tlačová správa. Pri oficiálnom otvorení bude zabezpečený catering a reklamné predmety pre účastníkov akcie. Zamestnanci finančnej správy budú o projekte informovaní prostredníctvom intranetu a spolu s fotografiami bude uverejnený článok o podujatí v dvojmesačníku finančnej správy (distribúované v tlačenej aj elektronickej verzii). Informácie o projekte budú zverejňované aj v týždenníku finančnej správy (elektronická verzia) pre zamestnancov.

Viditeľnosť financovania EÚ bude zabezpečená v súlade s pravidlami programu takto:

- stavenisko bude označené trvalou tabuľou s názvom projektu, vlajkou EÚ a vyhlásením o financovaní, bude umiestnené na dobre viditeľnom mieste na HP Vyšné Nemecké,
- informačné plagáty s názvom projektu, európskou vlajkou a vyhlásením o financovaní budú umiestnené na dobre viditeľnom mieste v budovách, ktoré súvisia s aktivitami projektu - budova FR SR a miestnosti, kde sa nachádzajú útvary zodpovedné za projekt, priestory Colného úradu Michalovce, administratívne priestory HP Vyšné Nemecké. V priebehu projektu bude vytvorená fotodokumentácia/video dokumentácia z realizácie aktivít projektu.

SÚLAD PROJEKTU S HORIZONTÁLNYMI PRINCÍPMI

Finančná správa sa riadi základnými princípmi a zásadami ukotvenými v národnej a európskej legislatíve, ktoré zabezpečujú efektívny, spravodlivý a zákonný výkon colného dohľadu a daňového dozoru. FS SR vychádza z Charty základných práv EÚ, z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutým z 13.12.2006 a zákona 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) Z. z., ako aj z vyhlášky MŽP 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Medzi kľúčové horizontálne zásady vo finančnej správe patria transparentnosť, nediskriminácia, efektívnosť, konzistentnosť, proporционаlita, profesionalita, proklientský prístup.

S ohľadom na dodržiavanie práv stanovených v Charte a v národnej legislatíve finančnej správy zabezpečuje pri svojich postupoch a činnostiach, aby sa neoprávnene nezasahovalo do slobody a bezpečnosti jednotlivcov a podnikov, dodržiavali sa zásady ochrany osobných údajov, rešpektovalo sa právo jednotlivca na súkromie, aby jednotlivé úkony boli vykonávané so zreteľom na nediskrimináciu na základe faktorov ako je národnosť, rasa, etnický pôvod, náboženstvo, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia, alebo iné charakteristiky.

Pre svojich zamestnancov poskytuje finančná správa spravodlivé a primerané pracovné podmienky v súlade s národnou a EÚ legislatívou a dodržiava zásadu rodovej rovnosti tak, ako ich stanovujú smernice EÚ. Zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo všetkých aspektoch postupov vrátane náboru, odbornej prípravy, kariérneho postupu a pracovných podmienok vo finančnej správe.

Nediskriminácia osôb so zdravotným postihnutím vo finančnej správe zahŕňa uplatňovanie politík, praktík a postupov, ktoré zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

FR SR pri implementácii projektu zabezpečí dodržiavanie horizontálnych princípov vyplývajúcich z Charty základných práva EÚ a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Priestory HP Vyšné Nemecké budú po ukončení projektu spĺňať legislatívne požiadavky prístupnosti aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

6. Popis cieľovej skupiny (AMIF)

Popis cieľovej skupiny	N/A
------------------------	-----

7. Harmonogram realizácie aktivít

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):	48
---	----

Hlavné aktivity projektu

Subjekt	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Identifikátor (IČO)	42499500
Akcia	Zvýšenie kapacity hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod na slovensko-ukrajinskej hranici
Názov hlavnej aktivity projektu	Rozšírenie infraštruktúry na hraničnom priechode (HP) Vyšné Nemecké na slovensko-ukrajinskej hranici
Začiatok realizácie	09/2024
Koniec realizácie	08/2028

Podporné aktivity projektu

Začiatok realizácie	N/A
Koniec realizácie	N/A

8. Merateľné ukazovatele a Iné údaje (Dáta projektu)

Merateľné ukazovatele

8.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ	Kód	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Čas plnenia	Typ MÚ (výstup/výsledok)
Rozšírenie infraštruktúry na hraničnom priechode (HP) Vyšné Nemecké na slovensko-ukrajinskej hranici	Počet vybudovaných / zmodernizovaných zariadení pre hraničné priechody	PBMVI001040	počet	0	16	K - koniec realizácie projektu	výstup

8.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota
PBMVI001040	Počet vybudovaných / zmodernizovaných zariadení pre hraničné priechody	počet	16

9. Rozpočet projektu

9.1 Rozpočet prijímateľa	
Priame výdavky	
Akcia	
7. Zvýšenie kapacity hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod na slovensko-ukrajinskej hranici	
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Rozšírenie infraštruktúry na hraničnom priechode (HP) Vyšné Nemecké na slovensko-ukrajinskej hranici	7 337 522,66 EUR
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
831 – Softvér	22 555,62 EUR
833 – Materiálno technické vybavenie	326 468,88 EUR
839 – Ostatný nehmotný majetok, vybavenie a materiál	394 527,58 EUR
842 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, oprava budov, objektov alebo ich častí	6 588 773,02 EUR
850 – Externé služby	5 197,56 EUR
Nepriame výdavky	
Podporné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
N/A	N/A
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
N/A	N/A

Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	7 337 522,66 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR (%)	90% zo zdrojov EÚ a 10 % zo zdrojov štátneho rozpočtu
Výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	7 337 522,66 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	0,00 EUR
9.2 Rozpočty partnerov	
Priame výdavky	
Akcia	
N/A	
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
N/A	N/A
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
N/A	N/A
Nepriame výdavky	
Podporné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
N/A	N/A
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
N/A	N/A
Zazmluvnená výška NFP	

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	N/A
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	N/A
Výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	N/A
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	N/A

9.3 Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	7 337 522,66 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	90% zo zdrojov EÚ a 10 % zo zdrojov štátneho rozpočtu
Výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	7 337 522,66 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	0,00 EUR

10. Financovanie projektu

10.1 Predfinancovanie	
	Lehota na vybavenie
Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu (poskytnutie platby na predfinancovanie)	Bezodkladne po obdržaní faktúry od Dodávateľa.
Poskytovateľ poskytne platbu na predfinancovanie	Spravidla do 20 dní od prijatia Žiadosti o platbu, najneskôr však do 80 kalendárnych dní od prijatia Žiadosti o platbu, formou rozpočtového opatrenia.
Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania)	Do 20 dní od úpravy rozpočtu formou rozpočtového opatrenia u Prijímateľa.

10.2 Zálohová platba	
	Lehota na vybavenie
Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu (poskytnutie prvej zálohovej platby)	N/A
Poskytovateľ poskytne prvú zálohovú platbu	N/A
Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu (poskytnutie druhej a ďalšej zálohovej platby)	N/A
Poskytovateľ poskytne druhú a ďalšie zálohové platby	N/A
Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)	N/A

10.3 Priebežná platba (refundácia)	
	Lehota na vybavenie
Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu (poskytnutie priebežnej platby)	Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu po dohode s Poskytovateľom.
Poskytovateľ poskytne priebežnú platbu	Do 80 kalendárnych dní od prijatia Žiadosti o platbu, formou rozpočtového opatrenia.

Príloha č. 3 rozpočet projektu
časť P 1.1. rozpočet prijmateľa

Program:	BMVI
Názov prijmateľa:	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Názov projektu:	Zvýšenie kapacity hraničného prechodu Vyšné Nemecké – Užhorod na slovensko-ukrajinskej hranici

A - PRIAME OPRAVNENÉ VÝDAVKY

Číslo položky	Názov položky	Skupina výdavkov	Priradenie k aktivite projektu	jednotka (A)	jednotková cena (B)	počet jednotiek (C)	celkový výdavok = B*C	Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky
AKCIA č.7								
1.	Nehmotný majetok, vybavenie a materiál - SPOLU						743 552,08 €	
1.1.	Softvér	831					22 555,62 €	
1.1.1.	Rozšírenie kamerového systému (SO - 13a) licencie	831	1	projekt	20 371,10 €	1,00	20 371,10	Licencia pre integráciu kamier, celkovo 39 licencií s inštaláciou/montážou. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO – 13a Rozšírenie kamerového systému - rozpočet - položka č. 1 - súčet ceny za dodávku a montáž). Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel zariadenia s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú výsledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
1.1.2.	Bezpečnostné systémy (SO - 14a) - licencie	831	1	projekt	2 184,52 €	1,00	2 184,52 €	Licencia prístupového modulu do ovládaných dverí, s inštaláciou / montážou. Celkovo jedna licencia. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO – 14a Bezpečnostné systémy - Technická späva, Rozpočet - časť EÚ /SO – 1SO – 14a Bezpečnostné systémy - rozpočet - položka č. 6 - súčet ceny za dodávku a montáž). Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny zariadenia s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú výsledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
1.2.	Materiálno technické vybavenie	833					326 468,88 €	
1.2.1.	Rozšírenie kamerového systému (SO - 13a) - vybavenie vrátane inštalácie a zaškolenia obsluhy	833	1	projekt	153 926,24 €	1,00	153 926,24 €	Projekt rieši doplnenie existujúceho kamerového systému. Súčasťou doplnenia je aj upgrade SW na aktuálnu verziu. Jestvujúci systém PTV a systém IP monitorov, ktoré sú umiestnené nad pracoviskami HR PZ v hlavnej budove využívajú na prenos dát jednotné riešenie priemyselných dátových prepínačov od výrobcu Commnet, ktoré sú centrálné spravované manažovacími SW eConsole. Navrhované kamery budú plne kompatibilné s existujúcim riešením. Zároveň bude kamerovým systémom zabezpečená objekt pre peších, nové jazdné pruhy a objekt HP pre autobusy vrátane vybavovacích boxov. Položka zahŕňa náklady na zabezpečenie kamerového systému, ktoré pozostávajú najmä z nákladov na dodávku a montáž zariadení, naprogramovanie, oživenie systému, skúšobnú prevádzku a uvedenie do trvalej prevádzky, inštaláciu a pomocný materiál, zaškolenie obsluhy a náklady na dopravu (bez licencií). Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO – 13a Rozšírenie kamerového systému - Technická späva, Rozpočet - časť EÚ /SO – 13a Rozšírenie kamerového systému - rozpočet a pod.). Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú výsledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
1.2.2.	Bezpečnostné systémy (SO - 14a) - vybavenie vrátane inštalácie a zaškolenia obsluhy	833	1	projekt	44 954,63 €	1,00	44 954,63 €	Projekt rieši dodávku systému kontroly vstupu na HP Vyšné Nemecké pre vybrané priestory (objekt pre peších a objekt pre autobusy). Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO – 14a Bezpečnostné systémy - Technická späva, Rozpočet - časť EÚ /SO – 14a Bezpečnostné systémy - rozpočet a pod.). Položka zahŕňa náklady na zabezpečenie bezpečnostných systémov, ktoré pozostávajú najmä z nákladov na riadiace jednotky, napájacie zdroje s príslušenstvom, čítačky ID kariet s príslušenstvom, pohon na posuvnú bránu s príslušenstvom, inštaláciu a pomocný materiál, kabeláž, montáž, inštalčné práce, náklady na spustenie prevádzky vrátane naprogramovania, oživenia systému, skúšobnej prevádzky a uvedenia do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy a náklady na dopravu (bez licencií). Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú výsledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.

1.2.3.	Vonkajšie informačné displeje (SO - 15.1)	833	1	projekt	127 588,01 €	1,00	127 588,01 €	Projekt rieši rozšírenie existujúceho vonkajšieho informačného systému. Z dôvodu flexibility a jednoznačného riadenia vozidiel v priradených jazdných pruhov, ktoré vstupujú do SR alebo vystupujú zo SR, budú na prechode použité exteriérové LED displeje. Každý displej bude umiestnený nad samostatným jazdným pruhom pod strechou prechodu tak, aby bolo jasne viditeľný zo vzdialenosti 50 až 100 m, čím sa cestujúcim zjednoduší radenie do správneho jazdného pruhu. Na displejoch bude možné zobraziť akýkoľvek obsah podľa potreby užívateľa. Primárne bude slúžiť na zobrazenie informácií pre radenie vozidiel. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO – 15.1 Vonkajšie informačné displeje - Technická späva, Rozpočet - časť EÚ /SO – 15.1 Vonkajšie informačné displeje - rozpočet a pod.). Položka zahŕňa náklady na zabezpečenie vonkajších informačných displejov, ktoré pozostávajú najmä z nákladov na dodávku zariadení, hlavne riadiacej jednotky pre LED panel, vonkajšie LED displeje a inštaláciu a pomocný materiál, prenájom plošiny, kabeláž, montáž, inštalčné práce, náklady na spustenie prevádzky vrátane naprogramovania, oživenia systému, skúšobnej prevádzky a uvedenia do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy a náklady na dopravu. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 12/2023) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú výsledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
1.3.	Ostatný nehmotný majetok, vybavenie a materiál	839					394 527,58 €	
1.3.1.	Verejné osvetlenie (SO - 12a)	839	1	projekt	87 764,16 €	1,00	87 764,16 €	Projekt rieši preložku 3 stĺpov verejného osvetlenia pri vjazde na hraničný priechod a výmenu stĺpov verejného osvetlenia (celkovo 18 ks). Nové káblové prepojenia sa riešia len pri rozšírení ciest na hraničnom priechode. Ostatné káblové prepojenia k meneným stĺpom sú existujúce, nemenia sa. Silové napájanie vonkajšieho osvetlenia je navrhnuté káblami z existujúceho rozvádzača. V rámci výmeny stĺpov sa zrealizuje aj výmena betónových základov všetkých nových stĺpov. Vonkajšie verejné osvetlenie je navrhnuté stĺžiarmi. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO – 12a Verejné osvetlenie - Technická späva, Rozpočet - časť EÚ /SO – 12a Verejné osvetlenie - rozpočet a pod.). Položka zahŕňa náklady na zabezpečenie verejného osvetlenia, ktoré pozostávajú najmä z nákladov na zemné práce a elektromontáže a iné zemné práce, ako aj kompletné výskúšanie, odbornú prehliadku a skúšky. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú výsledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
1.3.2.	Kabeláž a optické dátové systémy (SO - 15a)	839	1	projekt	306 763,42 €	1,00	306 763,42 €	Tento stavebný objekt rieši doplnenie zariadení tzv. pasívnej štruktúrovanej kabeláže a optických dátových rozvodov pre objekt CHP. Ide o rozšírenie existujúcich dátových rozvodov pre dvoch samostatných užívateľov, a to FR SR a ÚHCP. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO – 15a Štruktúrovaná kabeláž a optické dátové rozvody - Technická späva, Rozpočet - časť EÚ /SO – 15a Štruktúrovaná kabeláž a optické dátové rozvody - rozpočet a pod.). Položka zahŕňa náklady na zabezpečenie kabeláže a optické dátové systémy, ktoré pozostávajú najmä z nákladov na dodávku a montáž zariadení, naprogramovanie, oživenie systému, skúšobnú prevádzku a uvedenie do trvalej prevádzky, inštalčný a pomocný materiál, zaškolenie obsluhy a náklady na dopravu. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú výsledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
2.	Nehnuteľnosti - SPOLU						6 588 773,02 €	
2.1.	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, oprava budov, objektov alebo ich častí						6 588 773,02 €	
2.1.1.	Osobná doprava - zastrešenie (SO - 01)	842	1	projekt	1 919 260,47 €	1,00	1 919 260,47 €	Rozšírenie jazdných pruhov na vstupe i výstupe do/z SR si vyžaduje vybudovanie nového zastrešenia. Toto zastrešenie bude osadené i nad novým objektom hraničného prechodu pre peších. Nové jazdné pruhy na západnej a východnej strane budú pokryté novou oceľovou konštrukciou v tvare polobúka. Strecha bude z oceľových plechov s vloženými svetlými na presvetlenie strešného pláňa. Konštrukčné riešenie oceľového zastrešenia jazdných pruhov osobnej dopravy je navrhnuté ako samostatná oceľová konštrukcia bez zásahu do pôvodného zastrešenia súčasných jazdných pruhov osobnej dopravy. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO – 01 Osobná doprava – zastrešenie - Technická späva pre elektroinštalácie, statiku a stavebnú časť, Rozpočet - časť EÚ /SO – 01 Osobná doprava – zastrešenie - rozpočet pre stavebnú časť a elektroinštalácie, titulný list a pod.). Položka zahŕňa náklady najmä na zemné práce, základy, vodorovné konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy, výplne a iné konštrukcie a práce (Hlavné stavebné výrobky HSV) a náklady na klampiarske konštrukcie a iné doplnkové stavebné kovové konštrukcie a nátery (Pomocné stavebné výrobky PSV) a elektroinštalácie - cena zahŕňa ektromontáž rozvádzačov, káblov a vodičov, svetidiel,bleskozvodu a uzemnenia vrátane zemných prác. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú výsledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.

2.1.2.	Objekt HP pre peších (SO - 02)	842	1	projekt	659 052,43 €	1,00	659 052,43 €	Pre bezpečný pohyb peších cestujúcich sa od prístupovej štátnej cesty k HP osobná doprava vybuduje nový prístupový chodník pozdĺž prízjazdovej komunikácie osobnej dopravy. Na výstupe zo SR bude na západnom krídle pozdĺž nového vonkajšieho pruhu osobnej dopravy vybudovaný objekt pre peších cestujúcich. Ti budú navádzaní samostatným chodníkom s optolením, mimo prevádzku osobnej dopravy. Objekt CHP pre peších cestujúcich bude pod zastrešením novej ocelevej konštrukcie osobnej dopravy, výstup zo Slovenska na Ukrajinu. Jednopodlažný objekt je riešený ako murovaná konštrukcia. Je navrhnutý zrkadlovlo ako na vstupe tak aj na výstupe s oddelením peších cestujúcich vstupe i výstupu optolením. Dispozičné sa tu nachádza vstupný priestor, v ktorom budú pracoviská pre hraničnú políciu a ozbrojených príslušníkov finančnej správy. Prístup cestujúcich k koľnej/pasovej kontrole bude usmerňovaný zasklenými stenami a ocelovým zábradlím. Z tohto priestoru je vstup do kancelárie s hygienickým zariadením pre zamestnancov a miestnosti pre osobné prehladky. V objekte sa nachádzajú aj hygienické zariadenia pre peších a imobilných cestujúcich. Tieto zariadenia sú prístupné z exteriéru vždy v trase pohybu peších cestujúcich. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO 02 Objekt HP pre peších - Technická spáva pre elektroinštalácie, statiku a stavebnú časť, zdravotnícku, vzduchotechniku, Energetickú hospodárnosť budovy, Protipožiarnu bezpečnosť stavby, Rozpočet - časť EÚ /SO 02 Objekt HP pre peších - rozpočet pre stavebnú časť a elektroinštalácie, vzduchotechniku, zdravotnícku, titulný list a pod.). Položka zahŕňa náklady najmä na zemné práce, základy, zvislé a kompletne konštrukcie, vodorovné konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy, výplne a iné konštrukcie a práce (Hlavné stavebné výrobky HSV) a náklady na izolácie proti vode a vlhkosti, povlakové krytiny, tepelné izovácie, drevárske, stolárske a klampiarske konštrukcie, kostrukcie drevostavby, konštrukcie doplnk. kovové stavebné, podlahy z keramických dlaždíc, obklady z obkladačiek a dosiek, maľby iné (Pomocné stavebné výrobky PSV), náklady na elektroinštalácie (najmä práce a dodávky rozvádzačov, svietidiel, káblov, bleskozvodov a uzemnenia, vrátanie montáže, odbornej prehľadky a skúšky), náklady na dodávku a montáž zdravotníckej a náklady na dodávku a montáž vzduchotechniky. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijné náklady zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
2.1.3.	Vybavovacie boxy (SO - 03)	842	1	projekt	734 461,23 €	1,00	734 461,23 €	Objekty vybavovacích boxov sú dispozične riešené v súlade s požiadavkami EÚ na zabezpečenie potrebnej kontroly cestujúcich vstupujúcich do schengenského priestoru, podľa príslušných predpisov. Celkovo bude zriadených 6 vybavovacích boxov. Navrhované nové vybavovacie boxy osobnej dopravy umožňujú novú koncepciu vybavovania cestujúcich. Doterajšie riešenie - dva samostatné boxy na konci ostrovčekov pre políciu a colníkov - sa koncepčne mení na jeden samostatný box v strede ostrovčeka s novým dispozičným členením. Každý box bude dispozične pozostávať z troch priestorov. Pracovisko policajtov a pracovisko colníkov bude doplnené o samostatný interiérový priestor pre cestujúcich, v ktorom bude zabezpečená biometrická kontrola tváre a odtlačkov prstov každého cestujúceho. Ostrovček na ktorom bude prebiehať kontrola cestujúcich je riešený ako obojstranný. Pred priestorom skenovania cestujúcich je deliace zábradlie. Na druhej strane vybavovacieho boxu je ostrovček predelený zasklenou deliacou stenou. Po oboch stranách je navrhnutý pracovný pult pre prehliadku batožín. Zvýšený ostrovček je pri vstupe a výstupe zabezpečený rampou pre motorové vozidlá. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO – 03 Vybavovacie boxy - Technická spáva pre elektroinštalácie, statiku a stavebnú časť, zdravotnícku, vzduchotechniku, Protipožiarnu bezpečnosť stavby, Rozpočet - časť EÚ /SO – 03 Vybavovacie boxy - rozpočet pre stavebnú časť a elektroinštalácie, zdravotnícku, titulný list a pod.). Položka zahŕňa náklady najmä na zemné práce, základy, rúrové vedenia a iné (Hlavné stavebné výrobky HSV) a podlahy povlakové, tepelné izolácie, drevárske, stolárske a klampiarske konštrukcie, konštrukcie doplnk. kovové stavebné, iné (Pomocné stavebné výrobky PSV), náklady na elektroinštalácie (najmä práce a dodávky rozvádzačov, svietidiel, káblov a vodičov, bleskozvodov a uzemnenia, vrátanie montáže, odbornej prehľadky a skúšky, zemné práce), náklady na dodávku a montáž zdravotníckej a náklady na dodávku a montáž vzduchotechniky. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijné náklady zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
2.1.4.	Rozš. cestných komunikácií (SO - 04) Chodníky a spevnené plochy (SO - 05)	842	1	projekt	1 081 996,47 €	1,00	1 081 996,47 €	V rámci realizácie objektu SO 04 Rozšírenie cestných komunikácií sa rieši úprava existujúcich komunikácií pre osobné motorové vozidlá a autobusy, prechádzajúce v oboch smeroch cez CHP Vyšné Nemecké, osobná doprava. Existujúca prejazdna trasa sa v oboch smeroch skapacituje, zvyšuje sa počet prejazdnych pruhov obojsmerne, so súčasným novým trasovaním chodníkov pre peších a parkoviska pre služobné vozidlá. Základom dopravného riešenia je zvýšenie kapacity cestného hraničného prechodu zvýšením súčasného počtu jazdných pruhov na vjazde zo štýrov na sedem a zo súčasného počtu jazdných pruhov na výjazde z piatich na sedem. Na vjazde budú z troch nových jazdných pruhov vyčlenené dva jazdné pruhy za účelom úpravy pre jeden autobusový pruh. Súčasne sa riešia aj chodníky pre peších. Na strane vjazdu do SR sa upravuje existujúca pôvodná komunikácia v. Súčasťou komunikácií ich rozšírenia/ úprav je aj doplnenie odvodňovacích žlabov a obnova povrchov. V rámci realizácie objektu SO 05 Chodníky a spevnené plochy sa rieši zmena systému pohybu peších na HP pre osobnú dopravu. Pôvodný prechod peších cez stred areálu sa presúva na južnú stranu – do časti výjazdu zo SR, kde sa zriadi nový objekt HP pre peších (rieši ho SO 02) a k nemu bude pristavaný k rozšírenej komunikácii pre motorové vozidlá chodník pre peších. Od objektu colnice v smere na Ukrajinu je vedený nový chodník, končí na fyzickej hranici s Ukrajinou. Plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou – káblové trasy, pásy pozdĺž nových komunikácií a chodníkov, sťahovanie, úprava terénu, budú zarovnané do plynulých sklonov, dosypané zeminou vyzískanou z výkopov a zatrávnené. Nové zelené plochy vzniknú výbúrami rušených chodníkov. Súčasťou rozšírenia cestných komunikácií budú aj dopravné značenia a doplnenie systému riadenia automobilovej dopravy v priestore CHP cestnou svetelnou signalizáciou. Jednotlivé návěstidlá budú ovládané priamo zodpovednými a kompetentnými osobami. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO 04 Rozš. cestných komunikácií a SO 05 Chodníky a spevnené plochy - Technická spáva, Rozpočet - časť EÚ /SO 04 Rozš. cestných komunikácií a SO 05 Chodníky a spevnené plochy - rozpočet a pod.). Položka zahŕňa náklady najmä na zemné práce, zvislé a kompletne konštrukcie, komunikácie, úpravy povrchov, podlahy a výplne, rúrové vedenia a a ostatné konštrukcie a práce (Hlavné stavebné výrobky HSV). Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijné náklady zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
2.1.5.	Oporné múry (SO - 07)	842	1	projekt	906 242,62 €	1,00	906 242,62 €	Nové jazdné pruhy si budú vyžadovať značné terénne úpravy, nakoľko bude potrebné vyrovnať výškový rozdiel cca 2,00 m tak na západnej, ako aj na východnej strane. Z tohto dôvodu je potrebné vybudovať na vstupe, aj na výstupe do/zo Slovenska oporné múry v potrebnej dĺžke. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie PD časť EÚ /SO – 07 Oporné múry OM1, OM2 a pátky zastrešenia- Technická spáva, statický výpočet, Rozpočet - časť EÚ /SO – 07 Oporné múry OM1, OM2 a pátky zastrešenia - rozpočet a pod.). Položka zahŕňa náklady najmä na zemné práce, základy, zvislé a kompletne konštrukcie (Hlavné stavebné výrobky HSB), náklady na izolácie proti vode a vlhkosti, vnútornú kanalizáciu, a náklady na doplnkové kovové stavebné konštrukcie (Pomocné stavebné výrobky PSV). Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijné náklady zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.

2.1.6.	Cestná kanalizácia (SO - 08)	842	1	projekt	123 246,75 €	1,00	123 246,75 €	Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie je odvedenie – odvodnenie odpadných dažďových vôd z príľahlých spevnených plôch a komunikácií patriacich do CHP Vyšné Nemecké. Odpadné dažďové vody zaistia do existujúceho kanalizačného systému dažďovej kanalizácie nachádzajúceho sa v priestore CHP Vyšné Nemecké. Dažďové vody z dopravných spevnených plôch budú odvádzané systémom Hydro - BG Žľabov a kanalizačných vpustí Hydro - BG, rekonštruovanou dažďovou kanalizáciou. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO 08 - Cestná kanalizácia, odvodnenie - Technická spáva, Rozpočet - časť EÚ /SO 08 Cestná kanalizácia, odvodnenie - rozpočet a pod.). Položka zahŕňa náklady najmä na zemné práce, vodovodné konštrukcie, komunikácie, rúrové vedenia a ostatné konštrukcie a práce. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijné náklady zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
2.1.7.	Vodovodná prípojka (SO - 09)	842	1	projekt	18 824,38 €	1,00	18 824,38 €	Vodovodná prípojka bude zabezpečovať dodávku pitnej vody pre rozšírenie pracoviska stavebného objektu SO 02. S napojením novej vodovodnej prípojky pre daný objekt sa uvažuje na jestvujúci vodovodný systém administratívneho objektu CHP. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO 09 -Vodovodná prípojka - Technická spáva, Rozpočet - časť EÚ /SO 09 - Vodovodná prípojka - rozpočet a pod.). Položka zahŕňa náklady najmä na zemné práce, vodovodné konštrukcie, komunikácie, rúrové vedenia a ostatné konštrukcie a práce. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijné náklady zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
2.1.8.	Oplotenie (SO - 16.1)	842	1	projekt	56 613,71 €	1,00	56 613,71 €	Súčasťou rozšírenia pracoviska je požiadavka na zriadenie samostatného objektu pre peších. Objekt je navrhnutý tak, aby usmerňoval vstup pre peších cestujúcich ako na vstupe aj výstupe prostredníctvom koridoru, oddeleného od vybavovacích priestorov osobnej a autobusovej prepravy cestujúcich. Peší cestujúci budú teda usmerňovaní na samostatné vybavenie oploteným koridorom mimo prevádzku osobnej dopravy. Cestné komunikácie budú od chodníkov pre peších oddelené novým oplotením. Koridory pre peších cestujúcich budú oplotené pozdĺž celého územia CHP Vyšné Nemecké. Objekt pre peších bude mať oplotenie tak aby peší cestujúci sa pohybovali iba vo vymedzenom priestore, aby neohrozovali prevádzku pri vybavovaní osobných automobilov a autobusov. Plotom je oddelená aj komunikácia pri opornom múre OM 1. Ten oddeluje komunikáciu od zastrešenia a oporného múru, ktorý pokrakuje k ukrajinskej strane. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO 16.1. Oplotenie - Technická spáva, Koordinačná situácia, Rozpočet - časť EÚ /SO 16.1. Oplotenie - rozpočet stavebná časť a pod.). Položka zahŕňa náklady na zabezpečenie výstavby oplotenia, najmä náklady na zemné práce, základy, zvislé a kompletné konštrukcie a práce (Hlavné stavebné výrobky HSV) a náklady na doplnkové konštrukcie, najmä dodávka a montáž pletiva a drôtov, vzperné tyče a iné (Pomocné stavebné výrobky PSV). Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijné náklady zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
2.1.9.	Hygienické zariadenie pre cestujúcich (SO - 17)	842	1	projekt	191 223,73 €	1,00	191 223,73 €	Na výstupe zo SR bude pred vstupom na pasové a colné vybavenie cestujúcich pri komunikácii a pešom chodníku vybudovaný objekt hygienického zariadenia pre potreby cestujúcich čakajúcich na vybavenie. Jednopodlažný objekt bude riešený ako murovaná konštrukcia. V objekte sa nachádzajú hygienické zariadenia pre peších (muži, ženy a WC pre imobilných) a upratovací obslužný priestor. Vstup je riešený spoločnou predsieňou, z ktorej sa vstupuje do jednotlivých miestností podľa označenia. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO 17 Hygienické zariadenie pre cestujúcich - Technická spáva pre elektroinštalácie, statiku a stavebnú časť, zdravotníctvu, Protipožiarnu bezpečnosť stavby, Rozpočet - časť EÚ /SO 17 Hygienické zariadenie pre cestujúcich - rozpočet pre stavebnú časť a elektroinštalácie, zdravotníctvu, rozpočet pre prípojku dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a vodovodnej prípojky, titulný list a pod.). Položka zahŕňa náklady na výstavbu hygienických zariadení pre cestujúcich, najmä náklady na zemné práce, základy, zvislé a kompletné konštrukcie, vodorovné konštrukcie (Hlavné stavebné výrobky HSV) a náklady na doplnkové kovové stavebné konštrukcie (Pomocné stavebné výrobky PSV), náklady na dodávku a montáž zdravotníckych a elektroinštalácie. Súčasťou ceny sú aj náklady na prípojku dažďovej kanalizácie, náklady na prípojku splaškovej kanalizácie a vodovodnú prípojku. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijné náklady zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
2.1.10.	Objekt HP pre autobusy (SO - 18)	842	1	projekt	376 524,82 €	1,00	376 524,82 €	Tento objekt je navrhnutý ako nová stavba na vstupe do SR. Vybavovacia hala je umiestnená pozdĺž hlavnej administratívnej budovy. Pravidelný obdĺžnikový pôdorys má vonkajší rozmer 4,24 x 26,36 m. V prvej časti objektu pri vstupe na Slovensko je umiestnené hygienické zariadenie pre cestujúcich so vstupom z exteriéru. Hlavným vstupom vchádzame do vybavovacej haly pre cestujúcich autobusovej dopravy so vstupom na jednej strane a výstupom na druhej strane haly. V hale sú umiestnené dve uzatvorené pracoviská (bunky) pre pracovníkov polície. V ďalšej časti je vybavovací priestor colníkov na kontrolu batožiny a cestujúcich. Po vybavení sa opúšťa cestujúci priestor haly výstupnými dverami. V zadnej časti vybavovacej haly sú umiestnené miestnosti pre osobné prehliadky osôb a serverovňa. Objekt je jednopodlažný, nosnú časť tvorí oceľová konštrukcia, obvodové steny sú navrhované ako sendvičový panel s tepelnou izolačnou výplňou, zodpovedajúcou súčasným požiadavkám tepelno-technickej normy. Časť obvodových stien tvorí presklený obvodový systém z izolačného trojskla, ktoré je osadené do hliníkového samonosného rámu. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO 18 Objekt HP pre autobusy - Technická spáva pre elektroinštalácie, statiku a stavebnú časť, zdravotníctvu, vzduchotechniku, Protipožiarnu bezpečnosť stavby, Rozpočet - časť EÚ /SO 18 Objekt HP pre autobusy - rozpočet pre stavebnú časť a elektroinštalácie, zdravotníctvu, vzduchotechniku, titulný list a pod.). Položka zahŕňa náklady na výstavbu objektu pre peších cestujúcich, najmä náklady na zemné práce, základy, zvislé a kompletné konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy, výplne a ostatné konštrukcie a práce (Hlavné stavebné výrobky HSV) a náklady na izolácie proti vode a vlhkosti, povlakové podlahy, tepelné izolácie, drevárske, stolárske a klampiarske konštrukcie, na doplnkové kovové stavebné konštrukcie, obklady z obkladačiek a dosiaka, nátery, maľby (Pomocné stavebné výrobky PSV) ďalej náklady na kanalizačnú prípojku, vodovodnú prípojku, náklady na elektroinštalácie (najmä práce a dodávky skrií, rozvádzačov, svietidiel, káblov a vodičov, bleskozvodov a uzemnenia, káblovej trasy, vrátanie montáže, odbornej prehliadky a skúšky), náklady na dodávku a montáž zdravotníckych, náklady na dodávku a montáž vzduchotechniky. Ďalej zahŕňa náklady na vybavovacie bunky 2 ks 1900x1200 mm, výška 3000 mm, a to najmä stolárske a tesárske konštrukcie, konštrukcie doplnk., kovové stavebné, podlahy z keramických dlaždíc. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijné náklady zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.

2.1.1.1.	Objekt náhradných zdrojov (SO-20)	842	1	projekt	399 275,05 €	1,00	399 275,05 €	Objekt pôvodne slúžil ako trafostanica pre celý areál CHP. Zvyšovaním energetickej náročnosti a technickým zastaraním bola táto trafostanica nahradená novou výkonnejšou s umiestnením mimo objekt pôvodnej trafostanice. Objekt teraz bude využitý na umiestnenie náhradného zdroja UPS. Objekt sa dispozične nachádza za objektom pôvodnej jednopodlažnej budovy colného úradu (bývalý CHP). Jedná sa o jednoduchý objekt odlišníkového pôdorysu s jednou technickou miestnosťou. Vstup do objektu je dvomi oceľovými dvernými otvormi 80/1970 a 1750/2500. Presvetlenie objektu je tromi oknami so sklobetónovými tvárnicami na východnej strane. Nad oknami sú vetracie otvory so žalúziami na odvetranie priestoru. Konštrukčne je to murovaný objekt z plynosilikátových tvární a monolitickým betónovým stropom. Strecha je plochá, jednoplášťová, s vonkajším dažďovým prepadom. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO 20 Náhradných zdrojov - Technická spáva pre elektroinštalácie, statiku a stavebnú časť, vzduchotechniku, Rozpočet - časť EÚ /SO 20 Náhradných zdrojov - rozpočet pre stavebnú časť a elektroinštalácie, vzduchotechniku, titulný list a pod.). Položka zahŕňa náklady na zriadenie objektu náhradných zdrojov, najmä náklady na zemné práce, základy, komunikácie, úpravy povrchov, podlahy, výplne, ostatné konštrukcie a práce (Hlavné stavebné výrobky HSV). Zároveň stavebný zámer rieši doplnenie štruktúrovanej kabeláže a optických dátových prenosov na CHP Výšné Nemecké, a izolácie proti vode a vlhkosti, na doplnkové kovové stavebné konštrukcie, podlahy so syntetických hmôt, nátery a maľby (Pomocné stavebné výrobky PSV), náklady na elektroinštalácie (najmä práce a dodávky rozvádzačov, svietidiel, káblov a vodičov, bleskozvodov a uzemnenia, vrátenie montáže, odbornej prehliadky a skúšky, zemné práce), náklady na dodávku a montáž vzduchotechniky. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
2.1.1.2.	Pracovisko polície ND (SO - 21)	842	1	projekt	78 994,690 €	1,00	78 994,69 €	Priestory, potrebné na výkon služby hraničnej polície sú umiestnené v montovanom objekte kontajnerového typu, ktorého pôdorysný rozmer je 2,44m x 6,06m. Služobný priestor pozostáva z miestnosti pre posádku nákladného vozidla (biometrická a štandardná kontrola osôb a dokladov), z pracoviska pre zamestnancov hraničnej polície, hygienického zariadenia pre zamestnancov. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO 21- Pracovisko polície ND - Technická spáva pre elektroinštalácie, statiku a stavebnú časť, zdravotnícku a kanalizačnú a vodovodnú prípojku, vzduchotechniku, Protipožiarnu bezpečnosť stavby, Rozpočet - časť EÚ /SO 21 - Pracovisko polície ND - rozpočet pre stavebnú časť a elektroinštalácie, zdravotnícku a kanalizačnú a vodovodnú prípojku, vzduchotechniku, titulný list a pod.). Položka zahŕňa náklady najmä na zemné práce, základy, komunikácie, úpravy povrchov, podlahy, výplne a ostatné konštrukcie a práce, náklady na kanalizačnú prípojku, vodovodnú prípojku, náklady na elektroinštalácie (najmä práce a dodávky skríň, rozvádzačov, svietidiel, káblov a vodičov, bleskozvodov a uzemnenia, káblovej trasy, vrátenie montáže, odbornej prehliadky a skúšky), náklady na dodávku a montáž zdravotníckej, náklady na dodávku a montáž vzduchotechniky. Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
2.1.1.3.	Pracovisko polície ND - rozšírenie (SO - 21.1)	842	1	projekt	43 056,67 €	1,00	43 056,67 €	Na hraničnom priechode nákladná doprava Výšné Nemecké - vstup na Slovensko budú zriadené vybavovacie pracoviska polície pre vodičov ND, a to pristavbou k existujúcemu objektu v priestore váženia. Pristavba k objektu bude z južnej strany, kde sa využijú okná na tejto fasáde pre vybavovanie vodičov nákladnej dopravy. Do priestoru budú osadené dva dverné otvory s posuvnými dverami na servopohon, pre vstup a výstup vodičov. Presná špecifikácia položky je uvedená v príslušnej časti projektovej dokumentácie (PD časť EÚ /SO 21.1. Pracovisko polície ND rozšírenie - Technická spáva, Rozpočet - časť EÚ //SO 21.1. Pracovisko polície ND rozšírenie - rozpočet pre stavebnú časť a pod.). Položka zahŕňa náklady najmä na zemné práce, základy, úpravy povrchov, podlahy, výplne a ostatné konštrukcie a práce (Hlavné stavebné výrobky HSV) a náklady na izolácie proti vode a vlhkosti, podlahy z keramických dlaždíc, klanpiarske konštrukcie, na doplnkové kovové stavebné konštrukcie, nátery a zasklievanie (Pomocné stavebné výrobky PSV). Cena položky bola stanovená ako percentuálny podiel z ceny stavebného objektu s DPH určenej na základe aktuálnej projektovej dokumentácie (aktualizácia 04/2024) spracovanej na základe cenníkových položiek odporúčaných cenníkov stavebných prác CENEKON alebo ODIS, platných v čase aktualizácie projektovej dokumentácie. Tieto ceny zahŕňajú vysledované ceny materiálov na trhu, ale aj cenu práce vrátane montáže, prevádzkových a režijných nákladov zhotoviteľa. Zvyšná časť ceny položky (stavebného objektu) bude hradená zo štátneho rozpočtu. Výsledná cena položky bude stanovená na základe verejného obstarávania. Podrobný rozpis dodaných tovarov, prác a služieb bude predmetom výkazu výmer a príslušných účtovných dokladov.
3.	Externé služby - SPOLU						5 197,56 €	
3.1.	Organizácia slávnostného otvorenia HP pri dokončení stavby	850	1	projekt	5 197,56 €	1,00	5 197,56 €	Organizácia slávnostného otvorenia HP pri dokončení stavby za prítomnosti médií. Pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie a propagačné predmety označené logom EU. Cena bude stanovená na základe prieskumu trhu vykonanom v čase realizácie slávnostného otvorenia HP. Výsledná cena bude stanovená na základe verejného obstarávania jednotlivito na časť propagačné predmety a občerstvenie.
PRIAME OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SPOLU							7 337 522,66 €	
B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ VÝDAVKY								
NEPRIAME OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SPOLU		-					-	-
C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY ŽIADATEĽA								
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY ŽIADATEĽA							7 337 522,66 €	

Príloha č. 3 rozpočet projektu		
časť P 1.3. celkové výdavky projektu		
Názov prijímateľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky		
Názov projektu: Zvýšenie kapacity hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod na slovensko-ukrajinskej hranici		
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY		
	Priame oprávnené výdavky	Nepriame oprávnené výdavky
Prijímateľ	7 337 522,66 €	-
SPOLU	7 337 522,66 €	-
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU		7 337 522,66 €



**Riadiaci orgán programov Fondov
pre oblasť vnútorných záležitostí
na roky 2021 – 2027**



**Spolufinancovaný
Európskou úniou**

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania

Poskytovateľ postupuje pri identifikovaní nedostatkov predstavujúcich porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania (obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o verejnom obstarávaní, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod Zákon o verejnom obstarávaní, ak ich právny poriadok Slovenskej republiky pre konkrétny prípad pripúšťa) podľa pravidiel uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

V nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania Poskytovateľ určí percentuálnu sadzbu finančnej opravy (Ex ante finančnej opravy alebo ex post finančnej opravy) prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu primerane k nižšie uvedenému zoznamu pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedenom v Prílohe Rozhodnutia Európskej komisie č. C(2019) 3452 zo dňa 14.05.2019, ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel verejného obstarávania.

Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.



EURÓPSKA
KOMISIA

Brusel, 14.5.2019
C(2019) 3452 final

PRÍLOHA

k

ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. mája 2019,

**ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné
uplatňovať na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel verejného
obstarávania**

SK

SK

Obsah

1.	ÚVOD	2
1.1.	Účel usmernení	2
1.2.	Rozsah pôsobnosti	3
1.2.1.	Zákazky, na ktoré sa vzťahujú smernice	3
1.2.2.	Zákazky, na ktoré sa smernice nevzťahujú.....	4
1.2.3.	Existencia určitého cezhraničného záujmu	4
1.3.	Výdavky, na ktoré sa vzťahujú finančné opravy	4
1.4.	Kritériá, ktoré treba zvážiť pri rozhodovaní o primeranej sadzbe opravy.....	5
1.5.	Podvod.....	6
2.	TYPY NEZROVNALOSTÍ A PRÍSLUŠNÉ SADZBY FINANČNÝCH OPRÁV ...	7
2.1.	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a špecifikácie obstarávania....	7
2.2.	Výber uchádzačov a hodnotenie ponúk.....	16
2.3.	Realizácia zákazky	21

1. ÚVOD

1.1. Účel usmernení

Všeobecný účel týchto usmernení je dvojaký:

- zvýšiť **právnu istotu** pre členské štáty. Na tento účel je dôležité objasniť okolnosti, za akých môže porušovanie platného práva Únie v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania viesť k finančným opravám zo strany Komisie,
- zabezpečiť **proporcionalitu**. Na tento účel je dôležité, aby Komisia pri rozhodovaní finančnej oprave posúdila povahu a závažnosť nezrovnalosti¹ a súvisiace finančné dôsledky pre rozpočet Únie.

Komisia bude uplatňovať **finančné opravy** s cieľom vylúčiť z financovania Únie výdavky, ktoré sú v rozpore s platným právom [pozri článok 144 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 101 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách]. Nezrovnalosť možno vyčíslieť presne, alebo nie. Ak je to možné, finančný vplyv nezrovnalosti sa vyčíslí presne na základe preskúmania jednotlivých prípadov s cieľom vypočítať presnú výšku výdavkov, ktoré boli Komisii nesprávne vykázané na účely náhrady. V takýchto prípadoch sa finančná oprava musí vypočítať presne. Predpokladá sa však, že v prípade nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní nie je možné presne vyčíslieť finančný vplyv vzhľadom na povahu nezrovnalosti. V takýchto prípadoch sa preto na dotknuté výdavky uplatní paušálna oprava s ohľadom na povahu a závažnosť nezrovnalostí, v súlade s kritériami stanovenými v bode 1.4.

Nezrovnalosti v oblasti verejného obstarávania sa analyzujú v súlade s cieľom chrániť finančné záujmy Únie a dodržiavať právo Únie (najmä zásady transparentnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, proporcionality a právnej istoty). Okrem toho sa finančné opravy môžu uplatniť len v prípade, že predmetná nezrovnalosť má alebo by mohla mať finančný vplyv na rozpočet Únie. Preto sa typy nezrovnalostí uvedené v týchto usmerneniach (alebo podobné týmto nezrovnalostiam), pre ktoré sa v oddiele 2 stanovuje paušálna oprava, považujú za nezrovnalosti, ktoré majú finančný vplyv². V prípadoch, keď má porušenie pravidiel verejného obstarávania len formálny charakter bez skutočného alebo potenciálneho finančného vplyvu, nie je opodstatnená žiadna finančná oprava³.

Účelom usmernení je takisto podporiť jednotný prístup k chybám vo verejnom obstarávaní medzi príslušnými útvarmi Komisie, Európskym dvorom audítorov⁴ a členskými štátmi. Za vyšetrowanie nezrovnalostí a za vykonávanie požadovaných finančných opráv sú zodpovedné v prvom rade členské štáty. V tejto súvislosti sa príslušným orgánom v členských štátoch odporúča, aby pri

¹ Na účely týchto usmernení „nezrovnalosť“ znamená porušenie platného práva v oblasti verejného obstarávania, ktoré má alebo by malo negatívny vplyv na rozpočet Únie.

² Typy nezrovnalostí opísané v oddiele 2 sú najčastejšie zistenými typmi nezrovnalostí. Tento zoznam nie je úplný. Ak je to možné, ďalšie nezrovnalosti by sa mali riešiť analogicky podľa typov nezrovnalostí uvedených v týchto usmerneniach.

³ Príklad: Ak bolo oznámenie o výsledku verejného obstarávania uverejnené neskôr, ako sa vyžadovalo, alebo nebolo uverejnené vôbec.

⁴ Pozri odporúčanie Európskeho parlamentu o absolútorii za rok 2010: „Parlament vyzýva (...) Komisiu a Dvor audítorov, aby súrne zjednotili prístup k chybám vo verejnom obstarávaní v dvoch oblastiach politiky, a to v oblasti poľnohospodárstva a prírodných zdrojov a v oblasti súdržnosti, energetiky a dopravy (...)“.

oprave nezrovnalostí, ktoré zistili ich vlastné útvary, uplatňovali kritériá a sadzby finančných opráv stanovené v týchto usmerneniach.

Operácie by sa mali vyberať na financovanie v súlade s platnými pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami vrátane tých, ktoré sa týkajú verejného obstarávania. V tejto súvislosti sa môžu vyskytnúť dva scenáre:

a) Ak je postup verejného obstarávania použitý pri verejnej zákazke v rozpore s pravidlami verejného obstarávania (čo by viedlo k finančnej oprave, ak sa výdavky, ktoré vznikli na základe tejto zákazky, vykážu Komisii) a zmluva ešte nebola podpísaná, príslušný orgán môže s ohľadom na akékoľvek dodatočné náklady a časové obmedzenia odporučiť príjemcovi, aby začal nový postup verejného obstarávania v plnom súlade s uvedenými pravidlami. V prípade, že sa nezačne nové verejné obstarávanie, táto nezrovnalosť by sa mala opraviť uplatnením týchto usmernení⁵.

b) Ak sa nezrovnalosť zistí až po podpísaní zmluvy a po tom, ako bola operácia schválená na financovanie (v ktorejkoľvek fáze cyklu operácie), nezrovnalosť by sa mala opraviť uplatnením týchto usmernení.

1.2. Rozsah pôsobnosti

Ako sa uvádza v článku 1 rozhodnutia, v týchto usmerneniach sa stanovuje výška opravy, ktorá sa má uplatniť v prípade nezrovnalostí, ktoré predstavujú porušenie pravidiel verejného obstarávania uplatniteľných na zákazky⁶, ktoré vytvárajú výdavky financované z rozpočtu Únie v rámci zdieľaného riadenia⁷.

1.2.1. Zákazky, na ktoré sa vzťahujú smernice

Tieto usmernenia sa týkajú nezrovnalostí zistených v súvislosti s verejnými zákazkami obstarávateľmi, ako sa vymedzujú v smerniciach⁸. Ak sa uplatňuje článok 13 smernice 2014/24/EÚ, tieto usmernenia sa uplatňujú aj na zákazky, ktoré dotujú verejní obstarávatelia, a to aj v prípade, že verejní obstarávatelia tieto zákazky nezadali.

⁵ T. j. na všetky výdavky, ktoré sa majú vykázat Komisii v súvislosti s príslušnou zákazkou, by sa mala uplatniť paušálna oprava *ex ante*.

⁶ Na účely usmernení sa pojem „zákazka“ používa *lato senso*, t. j. odkazuje na akýkoľvek postup verejného obstarávania.

⁷ Tieto usmernenia sa nevzťahujú na nezrovnalosti, ktoré majú vplyv na výdavky, u ktorých bolo postupované podľa pravidiel zjednodušeného vykazovania nákladov.

⁸ Ide o tieto smernice:

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesii (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1), v znení zmien,

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65), v znení zmien,

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES; (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243), v znení zmien,

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

1.2.2. Zákazky, na ktoré sa smernice nevzťahujú

Pokiaľ sa smernice neuplatňujú⁹, ale obstarávanie patrí do rozsahu pôsobnosti Zmluvy a vnútroštátneho práva v oblasti verejného obstarávania, tieto usmernenia sa uplatňujú za predpokladu, že je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

- i) existuje určitý cezhraničný záujem v zmysle bodu 1.2.3, pričom pri zadaní takýchto zákaziek neboli rešpektované zásady transparentnosti a nediskriminácie zakotvené v Zmluve;
- ii) v prípade predmetných zákaziek existuje zjavné porušenie vnútroštátneho práva v oblasti verejného obstarávania.

Okrem toho sa tieto usmernenia uplatňujú aj vtedy, ak si vnútroštátne pravidlá (vrátane zmluvných alebo grantových podmienok) výslovne vyžadujú, aby príjemcovia finančných prostriedkov EÚ dodržiavali vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania alebo podobné pravidlá¹⁰, dokonca aj vtedy, ak títo príjemcovia nie sú sami verejnými obstarávateľmi, ako sa vymedzuje v smerniciach. V takom prípade predstavuje nezrovnalosť porušenie vnútroštátnych pravidiel (napr. podmienky uvedené v dohode o grante odkazujú na zásady stanovené v Zmluve alebo na vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania).

Vo všetkých takýchto prípadoch by sa mala požadovaná úroveň finančných opráv určiť analogicky podľa typov nezrovnalostí uvedených v oddiele 2.

1.2.3. Existencia určitého cezhraničného záujmu

Pri posudzovaní existencie určitého cezhraničného záujmu v zákazkách, na ktoré sa smernice nevzťahujú, nesie dôkazné bremeno Komisia, pričom berie ohľad na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie¹¹.

V tejto súvislosti je v prvom rade potrebné určiť, či existujú skutkové okolnosti, ktoré by spoločne dokazovali cezhraničný záujem, a to vrátane: i) predmetu zákazky, ii) jej odhadovanej hodnoty, iii) technických požiadaviek na zákazku, iv) zemepisnej polohy miesta realizácie zákazky, v) dôkazu o ponukách z iných členských štátov alebo vyjadreného záujmu hospodárskych subjektov z iného členského štátu.

1.3. Výdavky, na ktoré sa vzťahujú finančné opravy

Keď Komisia zistí nezrovnalosti v súvislosti s nedodržaním pravidiel verejného obstarávania, v súlade s týmito usmerneniami určí výšku finančnej opravy, ktorá sa uplatní. Výška finančnej opravy sa vypočíta na základe výšky výdavkov vykázaných Komisii a súvisiacich so zákazkou (alebo jej časťou¹²), ktorej sa nezrovnalosť týka, pričom sa použije vhodná paušálna oprava v súlade s oddielom 2, s ohľadom na kritériá uvedené v oddiele 1.4.

⁹ Vráťane zákaziek na poskytnutie služieb týkajúcich sa sociálnych a iných osobitných služieb, ktoré nie sú uvedené v prílohe XIV k smernici 2014/24/EÚ.

¹⁰ Napr. vnútroštátne alebo programové pravidlá oprávnenosti, v ktorých sa stanovuje povinnosť príjemcov, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi, dodržiavať pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi určitý zjednodušený postup verejného obstarávania.

¹¹ Pozri rozsudok vo veci C-507/03, *Komisia/Írsko*, Zb. 2007, s. I-9777, body 32 a 34. Pozri tiež veci C-412/04, *Komisia/Taliani*, Zb. 2008, s. I-619; spojené veci C-147/06 a C-148/06, *SECAP SpA a Santorso Soc. proti Comune di Torino*, Zb. 2008, s. I-3565.

¹² Finančná oprava sa obmedzuje na časť zákazky, ak je táto časť jasne identifikovateľná, teda ak je zákazka rozdelená na časti alebo ak sa riadi rámcovou dohodou podľa článku 33 smernice 2014/24/EÚ. Platilo by to

Rovnaká sadzba opravy by sa mala uplatňovať na všetky budúce výdavky ovplyvnené nezrovnalosťou, ktoré sa týkajú tej istej dotknutej zákazky (alebo jej časti), a to ešte predtým, ako sa tieto výdavky vykážu Komisii.

Praktický príklad:

V prípade, že výška celkových výdavkov vykázaná Komisii v súvislosti so zákazkou na práce (uzatvorenou po uplatnení neoprávnených podmienok účasti) dosahuje 10 000 000 EUR a že uplatniteľná sadzba finančnej opravy predstavuje 25 %, suma, ktorú treba odpočítať z výkazu výdavkov určeného Komisii, predstavuje 2 500 000 EUR. Financovanie zo strany Únie je primerane znížené na základe príslušnej miery spolufinancovania pre prioritnú os, pod ktorou boli výdavky vykázané. Ak potom vnútroštátne orgány majú v úmysle vykázať ďalšie výdavky, ktoré súvisia s tou istou zákazkou a ktoré sú ovplyvnené rovnakou nezrovnalosťou, tieto výdavky by mali pred vykázaním výdavkov Komisii podliehať rovnakej sadzbe opravy vo výške 25 %¹³. Celá hodnota platieb týkajúcich sa zákazky sa napokon opraví na základe rovnakej sadzby opravy.

1.4. Kritériá, ktoré treba zvážiť pri rozhodovaní o primeranej sadzbe opravy

Ako sa uvádza v bode 1.1, ak vzhľadom na povahu nezrovnalosti nie je možné presne vyčíslieť finančný vplyv, ale táto nezrovnalosť ako taká môže mať vplyv na rozpočet, Komisia môže vypočítavať výšku opravy, ktorá sa má uplatniť, na základe troch kritérií, konkrétne povahy a závažnosti¹⁴ nezrovnalostí a z toho vyplývajúcej finančnej straty pre fondy. Z toho vyplýva, že finančné opravy uplatňované na základe škály paušálnych sadzieb uvedených v oddiele 2 týchto usmernení (5 %, 10 %, 25 % a 100 %) sú v súlade so zásadou proporcionality. Tým nie je dotknutá skutočnosť, že pri výpočte konečnej výšky opravy, ktorá sa má uplatniť, by sa mali zohľadniť všetky charakteristiky nezrovnalosti zistenej v súvislosti s prvkami zohľadnenými pri stanovovaní tejto paušálnej sadzby¹⁵.

Ak sa v tom istom postupe verejného obstarávania zistí viacero nezrovnalostí, sadzby opravy sa nekumulujú. Na stanovenie sadzby opravy, ktorá sa má uplatniť na príslušnú zákazku v súlade s oddielom 2, sa za ukazovateľ považuje najzávažnejšia nezrovnalosť.

V niektorých prípadoch môžu mať jednotlivé nezrovnalosti týkajúce sa verejného obstarávania systémový charakter vyplývajúci z nedostatkov v systéme riadenia a kontroly. V takýchto prípadoch by mal členský štát po oprave jednotlivých nezrovnalostí týkajúcich sa verejného obstarávania prijať vhodné nápravné opatrenia týkajúce sa ostatných postupov verejného obstarávania ovplyvnených rovnakým typom nezrovnalostí. Ak sa tak nestane (t. j. ak sa neopravia všetky výdavky ovplyvnené nedostatkami), Komisia v súlade so sektorovými predpismi, ktoré platia pre jednotlivé fondy, uplatní príslušné nápravné opatrenia vrátane čistých finančných opráv. Finančné opravy sa majú uplatňovať na dotknuté postupy verejného obstarávania, ktoré ešte neboli predmetom individuálnych opráv.

napríklad v prípade reštriktívnych technických špecifikácií, pokiaľ ide o jednu z častí v danej zákazke, akov tomto prípade: verejný obstarávateľ požaduje určitú značku počítačov (bez doplnenia povinnej zmienky „alebo rovnocennú“) v rámci časti rozsiahlejšej zákazky na práce týkajúcej sa výstavby nemocnice. V takomto prípade sa finančná oprava týka len výdavkov súvisiacich s počítačmi nadobudnutými na základe tejto zákazky, a nie výdavkov na celú zákazku.

¹³ Vnútroštátne orgány musia viesť úplný auditorský záznam o finančných opravách uplatnených na zákazku vrátane príslušných záznamov v účtovnom systéme.

¹⁴ Závažnosť nezrovnalosti sa posudzuje najmä s prihliadnutím na tieto faktory: úroveň hospodárskej súťaže, transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie.

¹⁵ Pozri najmä článok 144 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a ustálenú judikatúru SDEÚ C-406/14 (body 47 – 49) a C-408/16 (body 65 a 66).

1.5. Podvod

Finančná oprava na úrovni 100 % sa uplatňuje na výdavky dotknuté nezrovnalosťami vyplývajúcimi z porušenia pravidiel verejného obstarávania, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ a týkajú sa podvodu, ktorý poškodzuje finančné záujmy Únie, alebo akéhokoľvek iného trestného činu vymedzeného v článkoch 3 – 5 smernice (EÚ) 2017/1371¹⁶, ktorý konštatoval príslušný súdny orgán alebo zistil príslušný orgán EÚ alebo vnútroštátny orgán na základe dôkazných prvkov podporujúcich prítomnosť podvodných nezrovnalostí.

Podvod môžu zistiť únijné alebo vnútroštátne správne orgány a orgány poverené vyšetrovaním trestných činov, ktoré sa špecializujú na boj proti korupcii/podvodom.

Audítori Komisie a vnútroštátnych audítorských orgánov¹⁷ nemajú osobitné právomoci na vyšetrovanie prípadov podvodu (pokiaľ nemajú osobitné povinnosti podľa vnútroštátneho práva). Ich správy, hoci sa v nich identifikuje riziko alebo naznačuje pravdepodobnosť podvodného konania, preto samy osebe nestanovujú existenciu podvodu. Tým nie je dotknutá ich povinnosť, ako sa potvrdzuje v článku 15 ods. 3 smernice (EÚ) 2017/1371, oznamovať „*úradu OLAF a iným príslušným orgánom všetky skutočnosti, o ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich povinností ktoré by mohli byť kvalifikované ako trestný čin*“, a nie je tým dotknutá ani povinnosť členských štátov zabezpečiť, „*aby vnútroštátne audítorské orgány postupovali rovnakým spôsobom*“.

¹⁶ Ako sa stanovuje v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva.

¹⁷ Alebo certifikačné orgány v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

2. TYPY NEZROVNALOSTÍ A PRÍSLUŠNÉ SADZBY FINANČNÝCH OPRÁV

2.1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a špecifikácie obstarávania

Č.	Typ nezrovnalosti	Uplatniteľné právo ¹⁸	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
1.	Neuverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Alebo neodôvodnené priame zadanie (t. j. nezákonné rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania)	Článok 31 smernice 2014/23/EÚ Články 26, 32 a 49 smernice 2014/24/EÚ Článok 44 a články 67 – 69 smernice 2014/25/EÚ	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo uverejnené v súlade s príslušnými pravidlami (napr. v <i>Úradnom vestníku Európskej únie</i>), ako to vyžadujú smernice.	100 %
			To platí aj pre priame zadania alebo rokovacie konania bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak nie sú splnené kritériá na ich použitie.	
			Ten istý prípad s tým rozdielom, že uverejnenie sa uskutočnilo inými primeranými prostriedkami ¹⁹ .	25 %
2.	Umelé rozdelenie zákaziek na práce/služby/dodávky	Článok 8 ods. 4 smernice 2014/23/EÚ Článok 5 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ Článok 16 ods. 3 smernice	Projekt prác alebo navrhovaný nákup určitého množstva dodávok a/alebo služieb je umelo rozdelený na niekoľko zákaziek. V dôsledku toho je hodnota každej zákazky na časť prác/dodávok/služieb nižšia ako prahová hodnota stanovená v smerniciach, čím sa bráni jej uverejneniu v úradnom vestníku pre celý súbor predmetných prác, služieb alebo dodávok ²⁰ .	100 % (táto oprava sa uplatní, ak oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania týkajúce sa predmetných

¹⁸ Uvedená judikatúra odkazuje na ustanovenia smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však môže byť relevantný aj pre ustanovenia smerníc z roku 2014.

¹⁹ Primerané prostriedky uverejnenia znamenajú, že oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené spôsobom, ktorým sa zabezpečuje, že podnik so sídlom v inom členskom štáte má prístup k náležitým informáciám týkajúcim sa verejného obstarávania ešte pred zadáním zákazky, aby tak mohol predložiť ponuku alebo vyjadriť svoj záujem o účasť na získavaní tejto zákazky. V praxi ide o prípad, keď i) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené na vnútroštátnej úrovni (podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo pravidiel v tomto smere) a/alebo ii) boli dodržané základné normy pre uverejňovanie zákaziek (viac podrobností o týchto normách sa uvádza v oddiele 2.1 výkladového oznámenia Komisie 2006/C 179/02).

²⁰ Rovnaký prístup sa uplatňuje *mutatis mutandis* na zákazky, ktoré podliehajú len vnútroštátnym pravidlám verejného obstarávania, a v prípadoch, keď umelé rozdelenie prác/dodávok/služieb zabránilo uverejneniu zákaziek v súlade s týmito pravidlami.

Č.	Typ nezrovnalosti	Uplatniteľné právo ¹⁸	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
		2014/25/EÚ C-574/10, Komisia/Nemecko, T-358/08, Španielsko/Komisia, a T-384/10, Španielsko/Komisia		prác/dodávok/služieb nebolo uverejnené v úradnom vestníku, hoci sa to podľa smerníc vyžaduje)
			Ten istý prípad s tým rozdielom, že uverejnenie sa uskutočnilo inými primeranými prostriedkami, za rovnakých podmienok ako sa stanovuje v bode 1 vyššie.	25 %
3.	Neodôvodnenie nerozdelenia zákaziek na časti	Článok 46 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ	Verejný obstarávateľ neuvádza hlavné dôvody svojho rozhodnutia nerozdeľovať zákazku na viacero častí	5 %
4.	Nedodržanie lehôt na prijímanie ponúk alebo lehôt na prijímanie žiadostí o účasť ²¹ . Alebo Nepredĺženie lehôt na prijímanie ponúk, ak	Články 27 – 30, článok 47 ods. 1 a 3 a článok 53 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ Články 45 – 48, článok 66 ods. 3 a článok 73 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ	Skrátenie lehôt stanovených v smerniciach je väčšie alebo rovné 85 %, alebo lehota predstavuje päť alebo menej dní. Skrátenie lehôt stanovených v smerniciach je väčšie alebo rovné 50 % (ale menšie ako 85 %) ²² . Skrátenie lehôt stanovených v smerniciach je väčšie alebo rovné 30 % (ale menšie ako 50 %).	100 % 25 % 10 %

²¹ Tieto lehoty sa vzťahujú na verejné súťaže, užšie súťaže a súťažné konania s rokovaním.

Upozorňujeme aj na článok 47 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ: „Verejní obstarávatelia pri stanovovaní lehôt na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť zohľadnia zložitosť zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk bez toho, aby tým boli dotknuté minimálne lehoty uvedené v článkoch 27 až 31.“.

²² Napríklad vzhľadom na minimálnu lehotu na prijímanie ponúk 35 dní (podľa článku 27 smernice 2014/24/EÚ) by mohli nastať dva scenáre: 1. lehota, ktorú uplatnil verejný obstarávateľ, bola desať dní, čo znamená skrátenie lehoty o 71,4 % [= (35 – 10)/35], čo odôvodňuje finančnú opravu na úrovni 25 %; 2. lehota, ktorú uplatnil verejný obstarávateľ, bola desať dní, ale minimálna lehota mohla byť 15 dní (z dôvodu uverejnenia predbežného oznámenia), čo znamená skrátenie lehoty o 33 % [= (15 – 10)/15], čo odôvodňuje finančnú opravu na úrovni 10 %.

Č.	Typ nezrovnalosti	Uplatniteľné právo ¹⁸	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
	dochádza k podstatným zmenám v súťažných podkladoch		alebo Lehoty neboli predĺžené, pričom došlo k podstatným zmenám v súťažných podkladoch ²³ .	
			Skrátenie lehôt stanovených v smerniciach je menšie ako 30 %.	5 %
5.	Nedostatočný čas pre potenciálnych uchádzačov/záujemcov na získanie súťažných podkladov alebo Obmedzenia v získaní súťažných podkladov	Články 29 a 34 smernice 2014/23/EÚ Články 22 a 53 smernice 2014/24/EÚ Články 40 a 73 smernice 2014/25/EÚ	Lehota pre hospodárske subjekty (t. j. potenciálnych uchádzačov/záujemcov) na získanie súťažných podkladov je príliš krátka (t. j. kratší alebo rovná 50 % lehoty na prijímanie ponúk stanovených v súťažných podkladoch, v súlade s príslušnými ustanoveniami), čím sa vytvárajú neodôvodnené prekážky v otvorení verejného obstarávania hospodárskej súťaži.	10 %
			Lehota pre hospodárske subjekty (t. j. potenciálnych uchádzačov/záujemcov) na získanie súťažných podkladov je skrátená, ale toto skrátenie je menšie ako 80 % lehoty na prijímanie ponúk, v súlade s príslušnými ustanoveniami.	5 %
			Lehota pre hospodárske subjekty (t. j. potenciálnych uchádzačov/záujemcov) na získanie súťažných podkladov je maximálne päť dní. alebo Ak verejný obstarávateľ vôbec neponúkol ²⁴ neobmedzený, úplný a bezplatný priamy elektronický prístup k súťažným podkladom, ako sa stanovuje	25 %

²³ Pozri článok 47 ods. 3 písm. b) smernice 2014/24/EÚ.

²⁴ Ak bol elektronický prístup ponúknutý, ale obdobie prístupu bolo skrátené, zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú vyššie uvedené sadzby na úrovni 25 %, 10 % alebo 5 %.

Č.	Typ nezrovnalosti	Uplatniteľné právo ¹⁸	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
			v článku 53 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ, ide o závažnú nezrovnalosť ²⁵ .	
6.	Neuverejnenie predĺžených lehôt na prijímanie ponúk ²⁶ Alebo Nepredĺženie lehôt na prijímanie ponúk	Články 3 a 39 smernice 2014/23/EÚ Články 18 a 47 smernice 2014/24/EÚ Články 36 a 66 smernice 2014/25/EÚ	Počiatkové lehoty na prijímanie ponúk (alebo prijímanie žiadostí o účasť) boli správne v súlade s platnými ustanoveniami, ale boli predĺžené bez náležitého uverejnenia v súlade s príslušnými pravidlami (t. j. uverejnenie v <i>Úradnom vestníku Európskej únie</i>), <u>hoci (predĺžené lehoty) boli zverejnené inými prostriedkami</u> (pozri podmienky uvedené v bode 1 vyššie).	5 %
			Ten istý prípad, pričom <u>(predĺžené lehoty) neboli zverejnené inými prostriedkami</u> (pozri podmienky uvedené v bode 1 vyššie). alebo Nepredĺženie lehôt na prijímanie ponúk, pričom z akéhokoľvek dôvodu došlo k tomu, že hoci hospodársky subjekt požiadal o dodatočné informácie včas, neboli poskytnuté najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijímanie ponúk ²⁷ .	10 %
7.	Prípady nezdôvodňujúce použitie súťažného konania s rokovaním alebo súťažného dialógu	Článok 26 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ	Verejný obstarávateľ udeľuje verejnú zákazku prostredníctvom súťažného konania s rokovaním alebo súťažného dialógu v situáciách, ktoré sa v smernici nestanovujú.	25 %

²⁵ Okrem prípadov, keď sú splnené podmienky stanovené v citovanom druhom a treťom odseku. V takýchto prípadoch sa neuplatňuje žiadna oprava.

²⁶ Alebo predĺžených lehôt na prijímanie žiadostí o účasť. Tieto lehoty platia pre užšie súťaže a rokovacie konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

²⁷ Pozri článok 47 ods. 3 písm. a) smernice 2014/24/EÚ. V prípade zrýchleného postupu uvedeného v článku 27 ods. 3 a článku 28 ods. 6 uvedenej smernice je táto lehota štyri dni.

Č.	Typ nezrovnalosti	Uplatniteľné právo ¹⁸	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
			Prípady, v ktorých verejný obstarávateľ zabezpečil úplnú transparentnosť vrátane odôvodnenia použitia týchto postupov v súťažných podkladoch, neobmedzil počet vhodných záujemcov o predloženie pôvodnej ponuky, pričom počas rokovaní o ponukách bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
8.	Nesúlad s postupom stanoveným v smernici o elektronickom a hromadnom obstarávaní ²⁸	Články 33 – 39 smernice 2014/24/EÚ	Osobitné postupy pre elektronické a hromadné obstarávanie ²⁹ sa nedodržali, ako sa stanovuje v platnej smernici, a nesúlad by mohol mať na potenciálnych uchádzačov odrádzajúci účinok ³⁰ .	10 %
		Články 51 – 57 smernice 2014/25/EÚ	Ak nesúlad viedol k zadaniu zákazky inému uchádzačovi ako tomu, ktorému mala byť zadaná, považuje sa to za závažnú nezrovnalosť ³¹ .	25 %
9.	Neuverejnenie podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk (a ich váhy) alebo podmienok plnenia zákaziek alebo technických špecifikácií v oznámení o vyhlásení	Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a príloha V [bod 7 písm. c) a bod 9] smernice 2014/23/EÚ	a) Neuverejnenie podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk (a ich váhy) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ³² .	25 %
		Články 42, 51, 53, 56 – 63, 67 a 70 a príloha V časť C [bod 11 písm. c) a bod 18] a príloha VII	b) Neuverejnenie podmienok plnenia zákaziek alebo technických špecifikácií v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ³³ .	10 %

²⁸ Okrem prípadov, keď sa na nezrovnalosť už vzťahujú iné typy nezrovnalostí stanovené v týchto usmerneniach.

²⁹ Ide o tieto postupy verejného obstarávania: rámcové dohody, dynamické nákupné systémy, elektronické aukcie, elektronické katalógy, centralizované obstarávacie činnosti a centrálné obstarávacie organizácie.

³⁰ Napríklad: doba platnosti rámcovej dohody bez náležitého odôvodnenia presahuje štyri roky.

³¹ Ak nesúlad znamená, že oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo uverejnené, potom sa sadzba opravy určí v súlade s bodom 1 uvedeným vyššie.

³² Alebo v súťažných podkladoch, ak sa uverejňujú spolu s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

³³ Alebo v súťažných podkladoch, ak sa uverejňujú spolu s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

Č.	Typ nezrovnalosti	Uplatniteľné právo ¹⁸	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
	verejného obstarávania. Alebo Nedostatočne podrobný opis kritérií na vyhodnotenie ponúk a ich váhy. Alebo Nedostatočná komunikácia/neuverejnenie vysvetlení/dodatočných informácií.	smernice 2014/24/EÚ Články 60, 71, 73, 76 – 79, 82 a 87, príloha VIII a príloha XI časť A (body 16 a 19), časť B (body 15 a 16) a časť C (body 14 a 15) smernice 2014/25/EÚ Zásada rovnakého zaobchádzania uvedená v článku 18 smernice 2014/24/EÚ Judikatúra: SDEÚ-07/2016 Dimarso, SDEÚ-11/2010 Komisia/Írsko, SDEÚ-01/2008 Lianakis	c) Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich váha sa dostatočne podrobne neopisujú ani v uverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ani v špecifikáciách obstarávania, čo má za následok neprimerané obmedzenie hospodárskej súťaže (t. j. nedostatok podrobných informácií mohol mať na potenciálnych uchádzačov odrádzajúci účinok) ³⁴ . d) Objasnenia alebo dodatočné informácie (v súvislosti s podmienkami účasti/kritériami na vyhodnotenie ponúk), ktoré poskytol obstarávateľ, neboli oznámené všetkým uchádzačom alebo neboli zverejnené.	

³⁴ Okrem prípadov, keď verejný obstarávateľ na žiadosť uchádzačov dostatočne objasnil kritériá na hodnotenie ponúk a ich váhu ešte pred termínom na predloženie ponúk.

Č.	Typ nezrovnalosti	Uplatniteľné právo ¹⁸	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
10.	Použitie – kritérií vylúčenia, podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo – podmienok plnenia zákaziek alebo – technických špecifikácií, ktoré sú <u>diskriminačné</u> , na základe neoprávnených vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych preferencií	Články 36, 37, 38 a 41 v súvislosti s článkom 3 smernice 2014/23/EÚ Články 42, 56 – 63, články 67 a 70 v súvislosti s článkom 18 ods. 1, prílohou VII smernice 2014/24/EÚ Články 60, 76 – 79, 82 a 87 v súvislosti s článkom 36 ods. 1, prílohou VIII smernice 2014/25/EÚ	Prípady, v ktorých hospodárske subjekty mohli byť odradené od verejného obstarávania z dôvodu kritérií vylúčenia, podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo podmienok plnenia zákaziek, ktoré zahŕňajú neodôvodnené vnútroštátne, regionálne alebo miestne preferencie. Ide napríklad o prípad, keď v čase predloženia ponuky existuje požiadavka: i) mať sídlo alebo zastúpenie v danej krajine alebo regióne alebo ii) uchádzači musia mať prax a/alebo kvalifikáciu v danej krajine alebo v danom regióne ³⁵ ; iii) uchádzači musia mať vybavenie v danej krajine alebo v danom regióne.	25 %
			Ten istý prípad s tým rozdielom, že bola predsa len zabezpečená minimálna úroveň hospodárskej súťaže, t. j. viaceré hospodárske subjekty predložili ponuky, ktoré boli prijaté a splňali podmienky účasti.	10 %
11.	Použitie – kritérií vylúčenia, podmienok účasti a kritérií na	Články 36, 37, 38 a 41 v súvislosti s článkom 3 smernice 2014/23/EÚ Články 42, 56 – 63, články 67 a 70	Týka sa to kritérií alebo podmienok, ktoré napriektomu, že nie sú diskriminačné na základe vnútroštátnych/regionálnych/miestnych preferencií, predsa len vedú k obmedzeniu prístupu hospodárskych	10 %

³⁵ Vymedzenie podmienok účasti nesmie byť diskriminačné ani reštriktívne, musí byť spojené s predmetom zákazky a musí byť primerané. V každom prípade, ak dostatočne presný opis požadovanej špecifickej podmienky účasti nie je možný, odkaz použitý v podmienkach účasti musí byť doplnený slovami „alebo rovnocenný“, aby sa zabezpečilo otvorenie hospodárskej súťaže. Ak sú zavedené tieto podmienky, nie je opodstatnená žiadna finančná oprava.

Č.	Typ nezrovnalosti	Uplatniteľné právo ¹⁸	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
	vyhodnotenie ponúk alebo – podmienok plnenia zákaziek alebo – technických špecifikácií, ktoré nie sú v zmysle predchádzajúceho typu nezrovnalostí diskriminačné, ale predsa <u>obmedzujú prístup</u> hospodárskych subjektov	v súvislosti s článkom 18 ods. 1, prílohou VII smernice 2014/24/EÚ Články 60, 76 – 79, 82 a 87 v súvislosti s článkom 36 ods. 1, prílohou VIII smernice 2014/25/EÚ	subjektov ku konkrétnemu postupu verejného obstarávania, čoho príkladom sú nasledujúce prípady. 1. prípady, v ktorých minimálna úroveň spôsobilosti pre konkrétnu zákazku súvisí s predmetom zákazky, ale nie je mu primeraná; 2. prípady, keď boli počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov podmienky účasti použité ako kritériá na vyhodnotenie ponúk; 3. prípady, keď sa vyžadujú osobitné ochranné známky/značky/normy ³⁶ , okrem prípadov, keď satakéto požiadavky týkajú doplnkovej časti zákazky a potenciálny vplyv na rozpočet EÚ je len formálny (pozri oddiel 1.4).	
			Prípady, v ktorých sa uplatnili reštriktívne kritériá/podmienky/specifikácie, ale predsa bola zabezpečená minimálna úroveň hospodárskej súťaže, t. j. viaceré hospodárske subjekty predložili ponuky, ktoré boli prijaté a splňali podmienky účasti.	5 %
			Prípady, v ktorých minimálna úroveň spôsobilosti pre konkrétnu zákazku zjavne nesúvisí s predmetom zákazky. alebo Prípady, keď kritériá vylúčenia, podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo	25 %

³⁶ Bez toho, aby sa povolila rovnocenná ochranná známka/značka, keďže sa neuvedie povinná citácia „alebo rovnocenná“.

Č.	Typ nezrovnalosti	Uplatniteľné právo ¹⁸	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
			podmienky plnenia zákaziek viedli k situácii, keď ponuku mohol predložiť len jeden hospodársky subjekt, pričom tento výsledok nemožno odôvodniť technickou špecifickosťou príslušnej zákazky.	
12.	Nedostatočné alebo nepresné vymedzenie predmetu zákazky ³⁷	Článok 3 smernice 2014/23/EÚ Článok 18 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ Článok 36 smernice 2014/25/EÚ Veci C-340/02, <i>Komisia/Francúzsko</i> , EU:C:2004:623, a C-299/08, <i>Komisia/Francúzsko</i> , EU:C:2009:769 C-423/07, <i>Komisia/Španielsko</i>	Opis v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v špecifikáciách obstarávania je nedostatočný alebo nepresný, čím neumožňuje potenciálnym uchádzačom/záujemcom úplne určiť predmet zákazky, čo má odrádzajúci účinok, ktorý potenciálne obmedzuje hospodársku súťaž ³⁸ .	10 %
13.	Neodôvodnené obmedzenie subdodávateľov	Článok 38 ods. 2 a článok 42 smernice 2014/23/EÚ Článok 63 ods. 2 a článok 71 smernice 2014/24/EÚ Článok 79 ods. 3 a článok 88	V súťažných podkladoch (napr. v technických špecifikáciách) sa ukladajú obmedzenia týkajúce sa využívania subdodávateľov na istú časť zákazky, ktorá je vymedzená abstraktne ako určitá percentuálna časť tejto zákazky, a bez ohľadu na možnosť overenia spôsobilosti potenciálnych subdodávateľov a bez zmienky o zásadnom charaktere úloh, ktorých by sa to	5 %

³⁷ Okrem prípadov, keď: i) smernice umožňujú rokovanie alebo ii) predmet zákazky sa objasnil po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom takéto objasnenie bolo uverejnené v úradnom vestníku.

³⁸ Napr. prostredníctvom sťažností alebo oznámení počas verejného obstarávania sa zistilo, že špecifikácie obstarávania nepostačujú na to, aby prípadní uchádzači určili predmet zákazky. Počet otázok, ktoré položili potenciálni uchádzači, však nie je ukazovateľom existencie nezrovnalosti, pokiaľ verejný obstarávateľ na otázky primerane odpovie v súlade s článkom 47 ods. 3 a článkom 53 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.

Č.	Typ nezrovnalosti	Uplatniteľné právo ¹⁸	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
		smernice 2014/25/EÚ Vec C-406/14, EU:C:2016:652, <i>Wrocław – Miasto na prawach powiatu</i> , bod 34	týkalo.	

2.2. Výber uchádzačov a hodnotenie ponúk

Č.	Typ nezrovnalosti	Právny základ/referenčný dokument	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
14.	Podmienky účasti (alebo technické špecifikácie) boli zmenené po otvorení ponúk alebo boli uplatnené nesprávne.	Článok 3 ods. 1 a článok 37 smernice 2014/23/EÚ Článok 18 ods. 1 a článok 56 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ Článok 36 ods. 1 a článok 76 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ	Podmienky účasti (alebo technické špecifikácie) boli zmenené počas fázy výberu alebo boli počas tejto fázy nesprávne uplatnené, čo viedlo k prijatiu víťazných ponúk, ktoré nemali byť prijaté (alebo k zamietnutiu ponúk, ktoré mali byť prijaté ³⁹), keby boli dodržané uverejnené podmienky účasti.	25 %
15.	Hodnotenie ponúk s použitím kritérií na vyhodnotenie ponúk,	Článok 41 smernice 2014/23/EÚ	Kritériá na vyhodnotenie ponúk (alebo príslušné vedľajšie kritériá alebo váhy) uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v špecifikáciách obstarávania (1) neboli počas hodnotenia ponúk dodržané, alebo (2) pri tomto	10 %

³⁹ Pokiaľ verejný obstarávateľ nemôže jasne preukázať, že zamietnutá ponuka by v žiadnom prípade nevyhrala a že nezrovnalosť by tak nemala žiadny finančný vplyv.

Č.	Typ nezrovnalosti	Právny základ/referenčný dokument	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
	ktoré sa líšia od tých, ktoré sa uvádzajú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v špecifikáciách obstarávania Alebo Hodnotenie s použitím dodatočných kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré neboli uverejnené	Články 67 a 68 smernice 2014/24/EÚ Články 82 a 83 smernice 2014/25/EÚ Veci C-532/06, <i>Lianakis</i> , EU:C:2008:40, body 43 – 44 a C-6/15, <i>TNS Dimarso</i> , body 25 – 36	hodnotení sa použili dodatočné kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré neboli uverejnené ⁴⁰ . Ak tieto dva uvedené prípady mali diskriminačný účinok (na základe neodôvodnených vnútroštátnych/regionálnych/miestnych preferencií), ide o závažnú nezrovnalosť.	25 %
16.	Nedostatočný audítorský záznam týkajúci sa zadania zákazky	Článok 84 smernice 2014/24/EÚ Článok 100 smernice 2014/25/EÚ	Príslušná dokumentácia (stanovená v platných ustanoveniach smerníc) nepostačuje na odôvodnenie zadania zákazky, čo vedie k nedostatočnej transparentnosti. Odmietnutie prístupu k príslušnej dokumentácii je kritickou nezrovnalosťou, keďže obstarávateľ neposkytne dôkazy o tom, že postup verejného obstarávania je v súlade s platnými pravidlami.	25 % 100 %
17.	Rokovanie počas postupu zadávania zákazky vrátane zmien víťaznej ponuky počas	Článok 37 ods. 6 a článok 59 smernice 2014/23/EÚ	Obstarávateľ umožnil uchádzačovi/záujemcovi zmeniť svoju ponuku ⁴¹ počas hodnotenia ponúk, pričom táto zmena vedie k zadaniu zákazky tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %

⁴⁰ Podľa článku 67 ods. 5 smernice 2014/24/EÚ a súvisiacej judikatúry.

⁴¹ Okrem rokovacích konaní a súťažného dialógu a v prípadoch, keď smernice umožňujú uchádzačovi/záujemcovi predložiť, doplniť, objasniť alebo skompletizovať informácie a dokumentáciu.

Č.	Typ nezrovnalosti	Právny základ/referenčný dokument	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
	hodnotenia	Článok 18 ods. 1 a článok 56 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ Článok 36 ods. 1 a článok 76 ods. 4 smernice 2014/25/EÚ, vec C-324/14, <i>Partner Apelski Dariusz</i>, EU:C:2016:214, bod 69 a vec C-27/15, <i>Pippo Pizzo</i> EU:C:2016:404 Spojené veci C-21/03 a C-34/03, <i>Fabricom</i>, EU:C:2005:127	Alebo Obstarávateľ v rámci verejných súťaží alebo užších súťaží rokuje s uchádzačom (uchádzačmi) počas fázy hodnotenia, čo vedie k výraznej zmene zákazky v porovnaní s pôvodnými podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v špecifikáciách obstarávania. alebo V rámci koncesií obstarávateľ počas rokovaní umožňuje uchádzačovi/záujemcovi zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk a minimálne požiadavky, pričom táto zmena vedie k zadaniu zákazky tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	

Č.	Typ nezrovnalosti	Právny základ/referenčný dokument	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
18.	Predchádzajúce zapojenie záujemcov/uchádzačov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, ktoré je v rozpore s pravidlami	Článok 3 a článok 30 ods. 2 smernice 2014/23/EÚ Článok 18 ods. 1 a články 40 a 41 smernice 2014/24/EÚ Článok 36 ods. 1 a článok 59 smernice 2014/25/EÚ Spojené veci C-21/03 a C-34/03, Fabricom, EU:C:2005:127	Ak predbežné poradenstvo uchádzača obstarávateľovi vedie k narušeniu hospodárskej súťaže alebo má za následok porušenie zásad nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti, za podmienok uvedených v článkoch 40 a 41 smernice 2014/24/EÚ ⁴² .	25 %
19.	Súťažné konanie s rokovaním s podstatnou zmenou podmienok stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v špecifikáciách obstarávania	Článok 29 ods. 1 a 3 smernice 2014/24/EÚ Článok 47 smernice 2014/25/EÚ	V rámci súťažného konania s rokovaním sa podstatne zmenili pôvodné podmienky zákazky ⁴³ , čo si vyžadovalo uverejnenie nového verejného obstarávania.	25 %
20.	Neodôvodnené zamietnutie neobvykle	Článok 69	Ponuky týkajúce sa prác/dodávok/služieb, ktoré sa javili ako neobvykle nízke, boli zamietnuté, ale obstarávateľ ešte pred zamietnutím týchto ponúk písomne	25 %

⁴² Takéto poradenstvo je neoprávnené bez ohľadu na to, či k nemu dochádza v čase vypracovania súťažných podkladov alebo počas predchádzajúceho postupu podávania žiadosti o projekt.

⁴³ Pozri poslednú vetu v článku 29 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ.

Č.	Typ nezrovnalosti	Právny základ/referenčný dokument	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
	nízkych ponúk	smernice 2014/24/EÚ Článok 84 smernice 2014/25/EÚ Spojené veci C-285/99 <i>Lombardini</i> a C-286/99 <i>Mantovani</i> EU:C:2001:610, body 78 – 86 a vec T-402/06, <i>Španielsko/Komisija</i> , EU:T:2013:445, bod 91	nepoložil príslušným uchádzačom otázky (prostredníctvom ktorých by napríklad žiadal podrobné informácie o podstatných prvkoch ponuky, ktoré považuje za dôležité) alebo takéto otázky položené boli, ale obstarávateľ nie je schopný preukázať, že posúdil odpovede poskytnuté dotknutými uchádzačmi.	
21.	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania	Článok 35 smernice 2014/23/EÚ Článok 24 smernice 2014/24/EÚ Článok 42 smernice 2014/25/EÚ Vec C-538/13, <i>eVigilo</i> EU:C:2015:166, body 31 – 47	Vždy, keď sa zistil neohlasený alebo nedostatočne zmiernený konflikt záujmov podľa článku 24 smernice 2014/24/EÚ (alebo článku 35 smernice 2014/23/EÚ, prípadne podľa článku 42 smernice 2014/25/EÚ), a dotknutému uchádzačovi sa podarilo získať predmetnú zákazku (predmetné zákazky) ⁴⁴ .	100 %

⁴⁴ Konflikt záujmov sa môže vyskytnúť už vo fáze prípravy projektu, pokiaľ táto príprava projektu mala vplyv na súťažné podklady/postup verejného obstarávania.

Č.	Typ nezrovnalosti	Právny základ/referenčný dokument	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
22.	Kolúzia vo verejnom obstarávaní ⁴⁵ (zistená úradom pre hospodársku súťaž/na boj proti kartelom, súdom alebo iným príslušným orgánom)	Článok 35 smernice 2014/23/EÚ Článok 24 smernice 2014/24/EÚ Článok 42 smernice 2014/25/EÚ	Prípád 1a: Kolúzni uchádzači konali bez pomoci osoby pôsobiacej v rámci systému riadenia a kontroly alebo obstarávateľa, pričom jednej kolúznej spoločnosti sa podarilo získať predmetnú(-é) zákazku(-y).	10 %
			Prípád 1b: Ak sa verejného obstarávania zúčastnili len kolúzne spoločnosti, hospodárska súťaž bola vážne narušená.	25 %
			Prípád 2: Osoba pôsobiaca v systéme riadenia a kontroly alebo obstarávateľa sa zapojila do kolúzie vo verejnom obstarávaní tým, že pomáhala kolúznym uchádzačom, pričom jednej kolúznej spoločnosti sa podarilo získať predmetnú(- é) zákazku(-y).	100 %
			V tomto prípade dochádza k podvodu/konfliktu záujmov zo strany osoby pôsobiacej v rámci systému riadenia a kontroly, ktorá pomáha kolúznym spoločnostiam, alebo zo strany verejného obstarávateľa.	

2.3. Realizácia zákazky

Č.	Typ nezrovnalosti	Právny základ/referenčný dokument	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
23.	Úpravy prvkov zákazky stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo	Článok 43 smernice 2014/23/EÚ Článok 72	1. <u>Úpravy</u> v zákazke (vrátane obmedzenia rozsahuzákazky) nie sú v súlade s článkom 72 ods. 1 uvedenej smernice.	25 % pôvodnej zákazky a nových prác/dodávok/služieb (ak existujú) vyplývajúcich

⁴⁵ Ku kolúzii vo verejnom obstarávaní dochádza vtedy, keď skupiny firiem konšpirujú s cieľom zvýšiť ceny alebo znížiť kvalitu tovarov, prác alebo služieb ponúkaných v rámci verejného obstarávania. Oprava nie je opodstatnená, ak kolúzni uchádzači konali bez pomoci osoby pôsobiacej v rámci systému riadenia a kontroly alebo obstarávateľa, pričom žiadnej z kolúzných spoločností sa nepodarilo získať predmetnú(-é) zákazku(-y).

Č.	Typ nezrovnalosti	Právny základ/referenčný dokument	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
	v špecifikáciách obstarávania, ktoré nie sú v súlade so smernicami	smernice 2014/24/EÚ Článok 89 smernice 2014/25/EÚ Vec C-496/99P, <i>Succhi di Frutta</i> EU:C:2004:236, body 116 a 118 Vec C-454/06, <i>Presstext</i> EU:C:2008:351 Vec C-340/02, <i>Komisija/Francúzsko</i>, EU:C:2004:623 Vec C-91/08, <i>Wall AG</i>, EU:C:2010:182	Úpravy prvkov zákazky sa však nebudú považovať za nezrovnalosť podliehajúcu finančnej oprave, ak sa dodržia podmienky stanovené v článku 72 ods. 2, t. j.: a) hodnota úprav je nižšia ako obe z týchto hodnôt: i) finančné limity stanovené v článku 4 smernice 2014/24/EÚ⁴⁶ a ii) 10 % pôvodnej hodnoty zákazky v prípade zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek na dodanie tovaru a menej ako 15 % pôvodnej hodnoty zákazky v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, a b) úpravou sa nemení celková povaha zmluvy alebo rámcovej dohody⁴⁷. 2. K <u>značnej úprave</u> prvkov zákazky (ako sú napríklad cena, povaha prác, obdobie ukončenia, platobné podmienky, použité materiály) dôjde vtedy, ak táto úprava podstatne zmení charakter vykonávanej zákazky v porovnaní s pôvodnou zákazkou. Úprava sa v každom	z úprav

⁴⁶ Finančné limity sa revidujú každé dva roky, pozri článok 6 smernice.

⁴⁷ Pojem „celková povaha zmluvy alebo rámcovej dohody“ sa v smerniciach nevymedzuje a ešte nebol predmetom judikatúry. Pozri takisto odôvodnenie 109 smernice 2014/24/EÚ. V tejto súvislosti sa ďalšie usmernenie uvádza v podkladovom dokumente SIGMA č. 38 o verejnom obstarávaní – úpravy zákazky (dostupnom na adrese <http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf>): „Úprava je povolená, ak sa výslovne uvádza v doložkách o preskúmaní stanovených pôvodných súťažných podkladoch. Doložky o preskúmaní môžu poskytnúť určitý stupeň flexibility v podmienkach zákazky. Úpravy zákazky nemožno povoliť len preto, že boli vopred uvedené v súťažných podkladoch. Doložky o preskúmaní uvedené v súťažných podkladoch musia byť jasné, presné a jednoznačné. Doložky o preskúmaní nesmú byť formulované v širšom zmysle s cieľom zahrňať všetky možné zmeny. Doložka o preskúmaní, ktorá je príliš všeobecná, bude pravdepodobne porušovať zásadu transparentnosti a predstavuje riziko rozdielného zaobchádzania. (...) V doložkách o preskúmaní sa musí uvádzať rozsah a povaha možných úprav alebo možností, ako aj podmienky, za akých sa môžu použiť. (...) Doložky o preskúmaní nesmú meniť celkový charakter zákazky. (...) Napríklad nová zákazka bude pravdepodobne vypracovaná vtedy, ak sa povaha zákazky zmení takým spôsobom, že sa bude vyžadovať dodanie iných výrobkov alebo poskytnutie služieb iného druhu, než boli výrobky a služby stanovené v pôvodnej zákazke. Za takýchto okolností nebude úprava povolená, aj keď rozsah, povaha a podmienky pre rôzne výrobky alebo nové služby boli vopred stanovené jasným, presným a jednoznačným spôsobom.“

Č.	Typ nezrovnalosti	Právny základ/referenčný dokument	Opis nezrovnalosti	Sadzba opravy
			prípade považuje za značnú, ak je splnená jedna alebo viacero podmienok stanovených v článku 72 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ.	
		Článok 72 ods. 1 písm. b) posledný pododsek a článok 72 písm. c) bod iii) smernice 2014/24/EÚ	Akékoľvek zvýšenie ceny prekračujúce 50 % hodnoty pôvodnej zákazky.	25 % pôvodnej zákazky a 100 % súvisiacich úprav zákazky (zvýšenie ceny)