

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

(ďalej ako „Dodatok“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Ivanka pri Dunaji
Sídlo: Moyzesova 1450/57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpená: Ing. Vladimír Letenay, starosta
IČO: 00 304 786
DIČ: 2020662116
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Vladimír Letenay
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Vladimír Kluvánek (stavebný dozor)
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov : TECHNEX – MONT, spol. s r. o.
Sídlo: Skladová 2, 917 01 Trnava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 442/T
Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Revez
zastúpený: vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Rudolf Revez
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Rudolf Revez
stavbyvedúci: Stanislav Trnka
bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Trnava
číslo účtu: SK18 7500 0000 0003 2695 0153
IČO: 31 438 938
DIČ: 2020391890
IČ DPH: SK2020391890
telefón: 0905 711 726
e-mail: revez@technexmont.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.10.2024 zmluvu o dielo (ďalej ako „**zmluva**“), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa dielo „Energetická prípojka NN –MŠ, školská jedáleň a kuchyňa, Ivanka pri Dunaji“ (ďalej ako „**dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v zmluve.

Predmetom diela sú dva stavebné objekty:

a) **Objekt 1- SO 01:** „Káblková prípojka NN - MŠ, školská jedáleň, školská kuchyňa ul. SNP č. 3, Ivanka pri Dunaji“(Školská kuchyňa - KPNN Ivanka pri Dunaji, ul. SNP č. 3),

b) **Objekt 2 - SO 02:** „Prípojka NN pre rozvádzač RS-Ku školská kuchyňa ul. SNP č. 3, Ivanka pri Dunaji" (Školská kuchyňa - Pripoj. NN pre RS-Ku, Ivanka pri Dunaji, ul. SNP č. 3).

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody s ohľadom na súbežné okolnosti na oboch zmluvných stranách sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo podľa §18 ods. 1 písm. c) zákona ZVO.

Čl. II Predmet dodatku

1. Týmto Dodatkom č.1 sa mení čl. V zmluvy bod 2 zmluvy nasledovne :

„Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote výstavby, ktorá je 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa čl. VII ods. 1 Zmluvy.“

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nezmenené, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie je určené pre dodávateľa.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, rozumejú všetkým jeho ustanoveniam, neuzatvárajú ho v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ide o slobodný a vážny prejav ich vôle, na dôkaz čoho ho nižšie vlastnoručne podpisujú.

V Ivanke pri Dunaji, dňa: 13.01.2025

V Ivanke pri Dunaji, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Ivanka pri Dunaji
Ing. Vladimír Letenay, starosta

TECHNEX – MONT, spol. s r.o.
Ing. Rudolf Revez, konateľ