

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 188/2024/12308

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení v spojení s ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela :

„Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého – stavba“

Článok I.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno :

Sídlo :

IČO :

DIČ :

Právna forma :

Štatutárny orgán :

Bankové spojenie :

IBAN :

Osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvných :

- technických :

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Pezinok

Radničné námestie 44/7, 902 14 Pezinok

00305022

202 066 2226

Obec

JUDr. Roman Mács – primátor mesta

Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok

SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

JUDr. Roman Mács, primátor mesta

- tel. č.: 033/6901 100

- email : roman.macs@msupezinok.sk

Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB

- tel. č.: 0948 089 221

- email : monika.hletkova@msupezinok.sk

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno :

Sídlo, (miesto podnikania) :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Právna forma :

Štatutárny orgán :

Bankové spojenie :

Č. účtu :

Zapísaný v :

Číslo zápisu :

Osoby oprávnené konať :

- vo veciach zmluvných :

- technických :

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

BeMiCon s.r.o.

Údernícka 11, 851 01 Bratislava

50 522 272

212 035 3532

SK 212 035 3532

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zuzana Bedajová - konateľ

Tatra banka, a.s.

SK 45 1100 0000 0029 4503 0080

OR Mestského súdu BA III

Odd. Sro, vložka č. 116110/B

Ing. Michal Bedaj

- tel. č.: 0903 552 967

- email: bemicon@bemicon.sk

Marek Ballay

- tel. č.: 0915 579 377

- email: ballay@bemicon.sk

uzatvárajú v zmysle čl. I Zmluvné strany a čl. IV Cena diela Zmluvy o dielo č. 188/2024/12308 zo dňa 08.04.2024(ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok :

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého - stavba“.
2. Zhotoviteľ sa v zmysle Článku III. bodu 1 Zmluvy zaviazal dielo dodať do 450 kalendárnych dní od zápisničného odovzdania staveniska a objednávatel' sa za vykonanie diela v zmysle článku IV. bodu 1 Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 1 283 885,60 eur bez DPH/ 1 540 662,72 eur s DPH. V čl. I Zmluvy objednávatel' uvádza svoje bankové spojenie nasledovne :
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Pezinok
IBAN : SK 02 5600 0000 0066 0200 6001.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena celkovej zazmluvnenej ceny diela spôsobená zmenou sadzby DPH od 01.01.2025 z 20 % na 23 %. Tým sa mení cena diela z pôvodnej Celkovej zmluvnej ceny bez DPH: 1 283 885,60 Eur, Sadzba DPH v 20 %: 256 777,12 Eur, Celkovej zmluvnej ceny s DPH 1 540 662,72 Eur, na Celkovú zmluvnú cenu bez DPH: 1 283 885,60 eur, Sadzba DPH v 23 %: 295 293,69 Eur, Celkovú zmluvnú cenu s DPH: 1 579 179,29 Eur.
Upravené ocenené položkovité výkazy výmer tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, predmetom ktorého je zmena v čl.IV. Cena diela bodu 4.1. Zmluvy, ktorý znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke, a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Celková zmluvná cena bez DPH 1 283 885,60 EUR

Sadzba DPH v 23% 295 293,69 EUR

Celková zmluvná cena s DPH 1 579 179,29 EUR

(slovom: Jeden milión päťstosedemdesiatdeväťtisícstosedemdesiastdeväť eur a dvadsaťdeväť centov)“

3. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení bankového účtu objednávateľa uvedeného v čl. I Zmluvy nasledovne :

„Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN : SK 05 5600 0000 0066 0200 6044“

4. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Prílohou č. 1 tohto Dodatku sú upravené položkovité výkazy výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
4. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v piatich vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, štyri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Upravené položkovité výkazy výmer

V Pezinku, dňa.....**21-01-2025**

V Pezinku, dňa.....**16-01-2025**

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
JUDr. Roman Mács
primátor mesta Pezinok

Zhotoviteľ:
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová
konateľ