

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO

Číslo 2/2019

uzavretej podľa §§ 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov.

Medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ:

Mesto Turany

Sídlo:

Osloboditeľov 83/91, Turany

Štatutárny zástupca:

Ing. Dušan Novysedlák

IČO:

000316962

Bankové spojenie :

SK 54 5600 0000 0030 0202 0009

Zhotoviteľ:

Gaussia s. r. o.

Sídlo:

Maše Haľamovej 11, 036 01 Martin

Zastúpený:

Ing. Michal Král', konateľ

Bankové spojenie:

UnicreditBank a.s. ,

číslo účtu:

SK17 1111 0000 0011 3248 1015

IČO:

46124616

DIČ:

2023033320

IČ DPH :

SK2023249701

Zapísaný v obchodnom registri:

Okresný súd Žilina I., oddiel Sro,
vložka č. 54598/L

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:

Ing. Michal Král'

Číslo telefónu/mobil :

0905 - 661763

e-mail:

georex.sk@gmail.com

predmetom ktorej je vyhotovenie **projektu jednoduchých pozemkových úprav** v časti
obce **Turany**, katastrálne územie **Turany**, lokalita **Hlboká**.

Čl. I.

Čl. III. bod 1 sa nahrádza novým znením :

VYKONANIE DIELA

1. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách podľa pripojeného harmonogramu – príloha č. 2 v termíne zápisu do katastra nehnuteľnosti do **31.12.2026** z dôvodu spracovania nehomogénnych meračských podkladov a podkladov s rôznou technickou hodnotou.

Čl. II.

Príloha č. 2 sa nahrádza novým znením :

JPPÚ Turany - Hlboká - harmonogram a etapy prác

Katastrálne územie :

Turany

Fáza	Etapa	Dátum zhotovenia	Ucelená časť, elaborát	Cena v € za MJ	Počet MJ (ha)	Cena za ucelenú časť v € bez DPH
1 - Úvodné podklady projektu PÚ	1a	31.10.2021	Zriaďovanie podrobných geodetických bodov	0.00	1	0.00
			Hranica obvodu projektu pozemkových úprav	950.00		950.00
			Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ	1850.00		1850.00
	1b	31.10.2025	Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty a znalecky posudok na LPF	0.00		0.00
			Register pôvodného stavu	2500.00		2500.00
	1c	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ	0.00	0.00		
Úvodné podklady spolu :						5300.00
2 - Návrh nového usporiadania v obvode projektu PÚ	2a	31.3.2026	Zásady umiestnenia nových pozemkov	0.00	1	0.00
	2b	30.6.2026	Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení	0.00		0.00
	2c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	2000.00		2000.00
3 - Vykonanie projektu PÚ	3a	30.9.2026	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	0.00		0.00
	3b		Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nov.poz.	300.00		300.00
	3c	31.12.2026	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu	2100.00		2100.00
Návrh nového usporiadanie projektu a vykonanie projektu spolu :						4400.00
Cena etapy 1a s bez DPH :						2800.00
DPH 20% :						560.00
Cena etapy 1a s DPH :						3360.00
Cena etapy 1b-3c s bez DPH :						6900.00
DPH 23% :						1587.00
Cena etapy 1b-3c s DPH :						8487.00
Cena celkom bez DPH :						9700.00
Cena celkom s DPH :						11847.00

V cene nie sú zahrnuté náklady s vyhotovením opravného elaborátu v prípade opravy údajov KN.

Čl. III.

Čl. IV. sa mení nasledovne :

CENA ZA DIELO

Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške **11847 EUR vrátane DPH**, slovom **jedenásťtisícosemstoštyridsaťsedem EUR vrátane DPH**. V cene nie sú zahrnuté náklady s vyhotovením opravného elaborátu v prípade opravy údajov KN.

Čl. IV.

Ostatné ustanovenie zmluvy o dielo ostávajú v pôvodnom znení.

V Martine, dňa 30.12.2024

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

...../

Ing. Dušan Novysedlák
primátor

.....

Ing. Michal Král

.....