

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 41/2024 zo dňa 17.01.2024

na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	Michal Diviš Architekti, s.r.o.
Sídlo:	Svätoplukova 24, 010 01 Žilina
Konajúca osoba:	Ing. Arch. Michal Diviš
IČO:	36440191
DIČ/IČ DPH:	2022140494/SK2022140494
Registrácia:	OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 17212/L
Bankové spojenie:	
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Telefón:	
E-mail:	divis@mda.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

a

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Mesto Žilina
Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Konajúca osoba:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ/IČ DPH:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	janka.pacekova@zilina.sk
Osoby oprávnené zastupovať:	
vo veciach koncepčných:	Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA
telefón:	
e-mail:	rudolf.chodelka@zilina.sk

vo veciach technických: Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia
projektov a investícií MsÚ Žilina
telefón:
e-mail: radovan.martincek@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.01.2024 Zmluvu o dielo vedenú pod č. objednávateľa: 41/2024 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami 14.06.2024 (ďalej aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „**REVITALIZÁCIA A DOSTAVBA MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE A LETNÝCH KÚPALÍSK V ŽILINE**“ :
 - 1/ dopracovanie štúdie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“ alebo „PD“)
 - 2/ vykonanie odborného autorského dohľadu (ďalej aj ako „OAD“) (ďalej spolu ako „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu.
2. Zákom č. 278/2024 Z.z. z 3.10.2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou **od 1.1.2025** mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty.
3. Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok:

II.

Pri vzniku daňovej povinnosti sa použije sadzba dane z pridanej hodnoty, ktorá je podľa aktuálnych právnych predpisov platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, po jednej pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

27 -01- 2025

V Žiline, dňa

V Žiline, dňa

27 -01- 2025

.....
Zhotoviteľ :

Ing. arch. Michal Diviš, konateľ

.....
Objednávateľ :

Mgr. Peter Fiabáne, primátor