

DODATOK č.1 k zmluve o dielo zo dňa 06.12.2024

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Horné Saliby

Sídlo: 92503 Horné Saliby 297

Zastúpený: Ing.Pavol Dobosy,starosta obce

IČO: 00305952

DIČ: 2021153563

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN

Zhotoviteľ: Led arena s.r.o.

Sídlo: 92501 Matúškovo 158.

Zastúpený: Gabriel Fitos, konateľ

IČO: 47355867

DIČ: 2023839686

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.

IBA

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo za nasledovných podmienok:

Predmet dodatku:

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 06.12.2024 zmluvu o dielo, v ktorej bol záväzok zhotoviteľa dielo pre objednávateľa: Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v budove základnej školy v obci Horné Saliby realizovať v čase od 10.12.2024.
2. Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie a to od 07.01.2025.
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že cena diela s 20% nou DPH sa bude rovnať cene diela s 23%-nou DPH platnou od 01.01.2025.

V Horných Salibách: