

DODATOK Č. 2
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.11.2024

Tento dodatok je uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno : Obec Hranovnica
so sídlom : Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
zastúpený : PhDr. Angelika Farkašová
IČO : 00326224
DIČ : 2020674898
IČDPH : nie je platca DPH
bank. spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu : SK86 5600 0000 0034 4994 7003
/ďalej len objednávateľ/

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno : MI – TATRY, s.r.o.,
so sídlom : Kravany 50, 059 18 Kravany
zastúpený : Ivan Michlík
IČO : 45300534
DIČ : 2022926301
IČDPH : SK2022926301
bank. spojenie : Unikreditbank
č. účtu : SK30 1111 0000 0010 7710 2026
/ďalej len zhotoviteľ/

spolu pomenované ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
tento

dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 12.11.2024 (ďalej len „**Dodatok č. 2**“):

Článok I.
Predmet dodatku č. 2

Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. článok. **VI. Cena diela a platobné podmienky** bod 1 Zmluvy o dielo sa mení s nasledovným znením:

Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe položkových rozpočtov a vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške

Spolu bez DPH	183 090,64 EUR
DPH (23%)	42 110,85 EUR
Spolu s DPH	225 201,49 EUR

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Zmena **Dodatku č. 2** je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán.
3. Vo veciach neupravených **Dodatkom č. 2** sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Obchodným zákonníkom.
4. **Dodatok č. 2** je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
5. **Dodatok č. 2** nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si **Dodatok č. 2** riadne prečítali a potvrdzujú, že **Dodatok č. 2** je zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
7. Prílohou tohto dodatku je REKAPITULÁCIA STAVBY a REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY.

V Kravanoch, dňa 29.01.2025

Za zhotoviteľa

 - **TATRY, s.r.o.**
59 18 Kravany 50
ICO: 46300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

V Hranovnici, dňa 29.01.2025

Za objednávateľa:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy - požiarna zbrojnica v Hranovnici

JKSO:

Miesto: Hranovnica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MI-TATRY, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.1.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 45300534

IČ DPH: SK2022926301

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

183 090,64

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%		
znižená	23,00%	183 090,64	42 110,85

Cena s DPH

v

EUR

225 201,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


MI-TATRY, s.r.o.
IČO: 45300534
IČ DPH: SK2022926301
22.1.2025

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy - požiarna zbrojnica v Hranovnici

Miesto: Hranovnica

Dátum: 22.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MI- TATRY, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		183 090,64	225 201,49
	ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠTA	115 744,54	142 365,78
	ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠTA	12 290,39	15 117,18
	OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE	30 780,57	37 860,11
	VYKUROVACÍ SYRÉM	24 275,14	29 858,42

