

DODATOK č. 2
K ZMLUVA O DIELO č. 1/2024 v znení Dodatku č. 1

uzatvorenej dňa 20.08.2024 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na stavbu „Obnova Obecného Domu Kamenná Poruba č. sup. 335“

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Sídlo: **Hlavná 136/159 Kamenná Poruba 013 14**

Zastúpený: **Jaroslav Turanec – starosta**

Osoby oprávnené na rokovanie: **Jaroslav Turanec**

Vo veciach zmluvných: **Jaroslav Turanec**

Vo veciach technických: **Jaroslav Turanec**

Vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: **Jaroslav Turanec**

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

IBAN: **SK14 0900 0000 0052 1499 6686**

IČO: **00648906**

DIČ: **2020639005**

e-mail: **obec@obeckamennaporuba.sk**

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ: Porubské služby, s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania: **Hlavná 136/159 Kamenná Poruba 013 14**

Zápis v OR/ŽR: **Okr. Súdu Žilina, vl. Č. 73972/L**

Zastúpený: **Jaroslav Turanec – konateľ**

Osoby oprávnené na rokovanie: **Jaroslav Turanec**

Vo veciach zmluvných: **Jaroslav Turanec**

Vo veciach technických: **Miroslav Vereš**

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

IBAN: **SK18 0900 0000 0051 6794 1526**

BIC: **GIBASKBX**

IČO: **52886191**

DIČ: **2121170491**

IČ DPH: **SK2121170491**

e-mail.: **porubskesluzby@gmail.com**

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

Článok 1 – Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.08.2024 Zmluvu o dielo č. 1/2024, v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „Obnova Obecného Domu Kamenná Poruba č. sup. 335“.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 na stavbu „Obnova Obecného Domu Kamenná Poruba č. sup. 335“ z dôvodu, že zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane (prípadne dochádza k zníženiu na 19 % pri niektorých tovaroch a službách alebo zníženiu na 5% pri registrovaných sociálnych podnikoch). Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.
3. Zmeny Zmluvy sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/215 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok 2 – Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 10. Záverečné ustanovenia, bodom 10.1 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 2 je úprava zmeny sadzby DPH na všetky práce a plnenia poskytnuté podľa Zmluvy od 01.01.2025 na 5 %.
- 1.2 Pôvodné znenie v čl. 3. Cena za dielo, bodu 3.1. sa ruší a nahrádza sa novým bodom 3.1, ktorý znie:
„3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

cena bez DPH:	760 519,00,- €;
<i>z toho vyfakturovaných s 10% DPH:</i>	<i>110 251,56,- €;</i>
<i>z toho zostatok s 5 % DPH:</i>	<i>650 267,44,- €;</i>
DPH 10 % zo sumy 110 251,56:	11 025,16,- €;
DPH 5 % zo sumy 650 267,44:	32 513,37,- €;
cena s DPH:	804 057,53,- €;

(slovom : osemstoštyritisícpäťdesiatšesť eur/ 53 centov)
(ďalej len „Cena za Dielo“).

Znížená sadzba DPH 10% podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. účinného do 31.12.2024 a od 1.1.2025 znížená sadzba DPH 5% podľa § 27 ods. 3 písm. c) zákona č. 222/2004 Z.z.“
- 1.3 Pôvodná Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2024: Rozpočet stavby sa nahrádza novou Prílohou č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2024 Rozpočet stavby, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2.
- 1.4 Príloha č. 3 Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou č. 3: Zoznam subdodávateľov, ktorá je prílohou tohto Dodatku č. 2.

Článok 3 – Ostatné ustanovenia

1. Ostatné články, body, prílohy a ustanovenia v Zmluve ostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/> v zmysle platnej legislatívy.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých si tri ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni, v omyle, ani nápadne nevýhodných podmienkach, čo potvrdzujú svojim podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je:
 - Rozpočet stavby
 - Zoznam subdodávateľov

Kamenná Poruba, dňa: 31.1.2025

Kamenná Poruba, dňa: 31.1.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

Jaroslav Turanec
starosta obce Kamenná Poruba

Jaroslav Turanec
konateľ Porubské služby, s.r.o.