

DODATOK č. 4 k ZMLUVE O DIELO

Číslo zmluvy objednávateľa: 042022.NB – B1, B2
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 042022.NB

Sídlo organizácie:	Obec Jasenov Obecný úrad Jasenov 337 066 01 Jasenov
Právna forma:	Samospráva
Štatutár:	Ing. Lucia Sukeľová – starostka obce
IČO:	00690074
DIČ:	2021166125
Telefón:	0917 870 700
E-mail:	obecnyurad@jasenov.sk
Bankové spojenie:	VÚB banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK80 0200 0000 0000 2132 1532

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno:	Jasenovska s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Hlavná 337, 066 01 Jasenov
IČO:	48170828
DIČ:	2120101500
IČ DPH:	SK2120101500
Štatutárny orgán:	Mgr. Jaroslav Koval'
Telefón:	057 772 27 08
E-mail:	jasenovska.sro@gmail.com
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	Č. účtu: SK96 0900 0000 0050 7323 9701
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného údu Prešov
Číslo zápisu	Oddiel Sro, Vložka číslo 31654/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa na základe uzavretej Zmluvy o dielo zo dňa 29. 4. 2022 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.2 k Zmluve (ďalej aj ako „*Dodatok č. 2*“) nasledovne:

I.

1. V Čl. 3 Čas plnenia diela sa bod 3.1.2. Zmluvy mení a zároveň nahrádza novým znením bodu 3.1.2. nasledovne:

3.1.2. Predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy je:

- a) začiatok výstavby: rok 2023
- b) ukončenie výstavby: júl 2025

V Jasenove, dňa: 30. 1. 2025

V Jasenove dňa: 30. 1. 2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Lucia Sukeľová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Koval'
konateľ spoločnosti