

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 26.11.2024

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Spojená škola**
Sídlo: Ul. SNP 30, 900 Ivanka pri Dunaji
Oprávnený konateľ: Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy
Za rokovania vo veciach zmluvných: Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy
IČO: 42128919
DIČ: 2022503923
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: P.S.in, a.s.
Sídlo: M. Rázusa 7 010 01 Žilina
Oprávnený konateľ: Randa Miroslav prokurista
IČO: 47764821
DIČ: 2024091102
IČ DPH: SK2024091102
e-mail: miroslav.randa@psin.sk
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK29 1100 0000 0029 2891 2751
SK51 0200 0000 0050 1775 9753
Zapísaný: OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10827/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo (ďalej ako Zmluva) uzatvorená dňa 26.11.2024, účinná dňa 27.11.2024, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Stavebné práce – rekonštrukcia interiéru internátu SOS Bernolákovo**“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle čl. IV. bod 4.6 Zmluvy dohodli na zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Článok I.

PREDMET DODATKU

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve je v úprava sadzby a výšky DPH tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1. Jedná sa o legislatívnu zmenu týkajúca sa hospodárskych subjektov, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty. Touto zmenou nedochádza k naplneniu žiadneho z predpokladov uvedených v ustanovení § 18 ods. 2 písm. a) až d) zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

4.1. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 1 954 447,39 €

DPH 23%: 449 522,90 €

Cena spolu s DPH: 2 403 970,29 €

(slovom: Dvamiliónyštyristotritisícdeväťstosedemdesiat EUR 29/100 cent).

Článok II.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 2.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 2.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s §47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku v Centrálnom registri zmlúv.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Ivanke pri Dunaji dňa 04.02.2025

V Bernolákove dňa 04.02.2025

Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka

Randa Miroslav prokurista