

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 3616/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	STEFE Trnava, s.r.o.
Sídlo:	Františkánska 16, 917 32 Trnava
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	SK12 1111 0000 0010 3410 7003
IČO:	36 277 215
DIČ:	2022097011
IČ DPH:	SK2022097011
Zastúpený:	JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA, konateľka a generálna riaditeľka Ing. Ondrej Borguľa, konateľ
Právna registrácia:	Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17769/T

(ďalej ako Objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:	DOMALL s.r.o
Sídlo:	Rovná 2, 917 00 Trnava
Korešpondenčná adresa:	Rovná 2, 917 00 Trnava
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu:	SK5409000000000285809822
IČO:	36275310
DIČ:	2022057059
IČ DPH:	SK2022057059
Zastúpený:	Jasenák Daniel, konateľ
Právna registrácia:	ZV.č.: KO – 10189/2008 Č.OŽP-H/200809863-5 v Trnave

(ďalej ako Zhotoviteľ)

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. **3616/2024** zo dňa 10.10.2024, (ďalej len „zmluva“), ktorým sa mení Článok III. Cena, nasledovne:

Článok III. Cena

Cena za dielo sa navýši o dodatočné práce navyše, ktoré neboli súčasťou zmluvy. Cenová ponuka prác navyše tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1.

Cena za zhotovenie diela sa navyšuje o 1 500,00 EUR bez DPH, **1 845,00 EUR s DPH.**

Celková cena diela sa mení z 34 928,17 EUR bez DPH, 41 913,80 EUR s DPH na 36 428,17 EUR bez DPH, **43 758,80 EUR s DPH.**

Cena za zhotovenie diela : 36 428,17 EUR bez DPH
DPH 20 %: 7 330,63 EUR
Cena spolu: 43 758,80 EUR s DPH
Slovami: štyridsaťtisíc sedemsto päťdesiatosem EUR, 80 centov

II.

1. V ostatnom zostáva zmluva nezmenená.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania dodatku.

3. Zmluvné strany týmto prehlasujú a potvrdzujú, že tento dodatok vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

4. Tento dodatok je vypracovaný v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých objednávateľ dostane jeden exemplár a zhotoviteľ jeden exemplár.

V Trnave, dňa 27. 1. 2025


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

za STEFE Trnava s.r.o.

za DOMALL s.r.o.


JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA
konateľka a generálna riaditeľka


S.R.O. ③
7 01 Trnava
ICO: 36 275 310 16 DIČ: SK2022057059
Daniel Jasenák, konateľ

Ing. Ondrej Borguľa, konateľ
v z. Ing. Zdenka Podstupková

STEFE Trnava, s.r.o.
Františkánska 16
917 32 Trnava



DOMALL s.r.o. , Rovná 2 , 917 01 Trnava , IČO: 36275310 , IČ DPH : SK2022057059

VEC: Cenová ponuka – práce navyiac – oprava podkladovej vrstvy podlahy – Hospodárska 71 , Trnava.

Rozsah prác / 1 miestnosť/ :

- odstránenie poškodených vrstiev podlahy – poter , drevovláknitá doska , piesok
- dod. a montáž podkladovej vrstvy – XPS , vláknobetón

SPOLU: 1 . 500,--


DPH 23%: 345,--

Celková fakturovaná suma: 1 . 845,-- EUR

DOMALL s.r.o.
Rovná 2, 917 01 Trnava 4
IČO: 36 275 310 IČ DPH: SK2022057059
Tel. 0905 258 134

Názov stavby:

Oprava 3-izbového bytu č. 26 v bytovom dome na Ulici Hospodárska 71 v Trnave.

Prítomní	Meno, priezvisko, titul	Organizácia	Podpis
Za stavebníka:	Lukáš Krajčír	STEFE Trnava, s.r.o.	
Za zhotoviteľa:	Daniel Jasenák	DOMALL s.r.o.	
Za užívateľa:	-----		
Stavebný dozor:	-----		

Odovzdanie staveniska bolo zvolané dňa: 4. 11. 2024

Komisia v uvedenom zložení sa oboznámila s projektom stavby, vykonala obhliadku staveniska a konštatuje nasledovné:

1. Stavba sa realizuje za základe:

- stavebného povolenia č.: -----

- zo dňa:

- právoplatného:

2. Stavenisko je/nie je* spôsobilé na realizáciu stavebných prác. Je/nie je* zbavené nárokov tretích osôb.

3. Umiestnenie staveniska:

V priestoroch bytového domu

4. Podzemné inžinierske siete je/nie je* potrebné vytýčiť.

5. Príjazd na stavenisko:

Stávajúcou komunikáciou

6. Zdroj vody

- voda pre stavebné účely: *Z priestorov bytu*

- pitná voda: -----

7. odber elektrickej energie:

Z priestorov bytu

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska (šatne, WC, umyvárne, ...):

11. Kancelárie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. V prípade úrazu bude prvá pomoc poskytnutá na mieste úrazu. Následne ošetrovanie sa vykoná ambulantne

14. **Výkonom funkcie staveného dozoru/dohľadu** zo strany stavebníka je poverený:

p. Lukáš Krajčír

15. **Výkonom funkcie stavbyvedúceho** zo strany zhotoviteľa je poverený:

p. Michal Borovan

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez ďalších pripomienok. Práce budú realizované v súlade:

- s uzatvorenou zmluvou č.: 3616/2024 zo dňa 10.10.2024
- s termínom ukončenia: do 90 dní

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

- Projektová dokumentácia v -----
- Kópia stavebného povolenia -----
- ZoD v 1 vyhotovení

V Trnave, dňa:

*nehodiace sa prečiarknite