

Predmet zákazky: „OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA, ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA“.

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 23.09.2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2024
(ďalej len „*Dodatok č. 2*“)

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“) a podľa č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o verejnom obstarávaní*“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Sídlo:	Tylová 21, 831 04 Bratislava
Zastúpený:	PaedDr. Renáta Balážová, riaditeľka
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	PaedDr. Renáta Balážová, riaditeľka
IČO:	308 43 251
DIČ:	2020872601
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK36 8180 0000 0070 0047 1488

(ďalej len „*objednávateľ*“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov :	PRO EXTERIÉR s.r.o.
Sídlo:	Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava
Štatutárny zástupca :	Pavlo Bidzilia, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Pavlo Bidzilia, konateľ spoločnosti
IČO:	52 157 164
DIČ:	21 20 915 808
IČ DPH:	SK21 20 915 808
Bankové spojenie :	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	SK77 1100 0000 0029 4311 1717

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 134300/B
(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „*zmluvné strany*“ a samostatne aj ako „*zmluvná strana*“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 23.09.2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2024 (ďalej len „*Zmluva*“) na predmet zmluvy „OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA, ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA“.
- 2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu legislatívnej zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty platnej od 1.1.2025 podľa § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Zákon o DPH*“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.
- 2.3 Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III. Predmet Dodatku č. 2

- 3.1. V priebehu plnenia Zmluvy došlo k legislatívnej zmene sadzby dane z pridanej hodnoty platnej od 1.1.2025 podľa § 27 Zákona o DPH, pričom touto zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
- 3.2. Z dôvodu uvedeného v bode 3.1 tohto Dodatku č. 2 vznikla potreba úpravy výšky zmluvnej Ceny diela vrátane DPH a to na časť zmluvnej ceny, ktorá doposiaľ nebola fakturovaná po dátume 1.1.2025.
- 3.3. Článok IV. Cena diela, ods. 4.3, sa dopĺňa nasledovne:
- Cena diela v sume 416 994,94 EUR bez DPH (slovom: štyristošesťnásťtisícdeväťstodeväťdesiatštyri eur a deväťdesiatštyri centov) zostáva nezmenená.
- Na nevyfakturovanú časť diela v sume **120.069,73 EUR bez DPH**, sa od 1.1.2025 upravuje sadzba s DPH z 20% na 23%.
- Čiastková nefakturovaná cena diela vyjadrená s DPH, sa tým navyšuje o **3 602,09 EUR s DPH** (slovom: tritisícšesťdva eur a deväť centov) na **147 685,77 EUR s DPH** (slovom: stoštyridsaťsedemtisícšesťstoosemdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov).
- Výpočet rozdielu tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.
- 3.4. Vo všetkých ostatných ustanoveniach zostáva Zmluva v platnom a účinnom znení bez zmeny.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi Zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 2 v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Príloha č. 1 – Výpočet rozdielu Ceny diela podľa Zmluvy v súvislosti so zmenou aktuálnej sadzby DPH na fakturáciu od 1.1.2025 tvorí neoddeliteľnú časť tohto Dodatku č. 2.
- 4.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú že tento Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1 – Výpočet rozdielu Ceny diela podľa Zmluvy v súvislosti so zmenou aktuálnej sadzby DPH na fakturáciu od 1.1.2025

V Bratislave, dňa [redacted]

Za zhotoviteľa:



Pavlo Bidzilja
konateľ

PRO EXTERIÉR s.r.o

V Bratislave, dňa [redacted]

Za objednávateľa:



PaedDr. Renáta Balážová,
riaditeľka

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Príloha č. 1

Výpočet rozdielu Ceny diela podľa Zmluvy v súvislosti so zmenou aktuálnej sadzby DPH na fakturáciu od 1.1.2025

Výpočet rozdielu Ceny diela podľa Zmluvy v súvislosti so zmenou aktuálnej sadzby DPH na fakturáciu od 1.1.2025.		
Popis	Suma	Z toho zádržné
Celková Cena diela bez DPH podľa Zmluvy.	€ 416 994,94	
Faktúra zo dňa 7.11.2024 uhradená 6.12.2024.	€ 46 485,72	-€ 2 324,29
Faktúra zo dňa 20.12.2024 uhradená 30.12.2024.	€ 250 439,49	-€ 12 521,97
Celkom vyfakturované bez DPH (20%) v roku 2024.	€ 296 925,21	-€ 14 846,26
Nevyfakturovaná časť Ceny diela bez DPH	€ 120 069,73	-€ 6 003,49
Stará sadzba DPH do 31.12.2024 vyjadrená v percentách.	20	
Nová sadzba DPH od 1.1.2025 vyjadrená v percentách.	23	
Pôvodná Cena diela na fakturáciu v roku 2025 podľa Zmluvy vrátane DPH 20 %.	€ 144 083,68	
Nová Cena diela na fakturáciu v roku 2025 podľa aktuálnej sadzby DPH 23 %.	€ 147 685,77	€ 7 384,29
Rozdiel Ceny diela vrátane DPH (23%) na fakturáciu od 1.1.2025 vyplývajúci zo zmeny sadzby DPH (23%).	€ 3 602,09	