

DODATOK Č. 1**k ZMLUVE O DIELO č.: 09/2024**

uzatvorenej dňa 09.10.2024 na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmena 08/2024 Územného plánu obce Trakovice“ podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..

A. ZMLUVNÉ STRANY DODATKU č. 1

Objednávateľ	: Obec Trakovice Obecný úrad, 919 33 Trakovice
Zastúpený	: Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce
IČO	: 00313 092
DIČ	: 2021268172
Bank. spojenie	: Prima Banka Slovensko, č.ú.:SK12 5600 0000 0010 6203 9001
Zhotoviteľ	: Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (zapísaná v zozname AA SKA pod reg. číslom 1005 AA) Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Zastúpený	: Ing. arch. Eva Krupová
IČO	: 14104016
DIČ	: 1030059107
IČ DPH	: SK1030059107
Bank. spojenie	: VÚB, a.s., Trnava, č.ú.: SK29 0200 0000 0001 2714 4212

B. PREDMET DODATKU č. 1

Týmto dodatkom č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 09/2024 sa z dôvodu zmeny rozsahu jej predmetu plnenia menia články predmetnej zmluvy č. 06/2023 nasledovne (vyznačené **tučným písmom a kurzívou**):

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

Bez zmien.

ČI.2. PREDMET PLNENIA

Predmet plnenia sa **mení** nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Trakovice. **Zmena 08/2024 Územného plánu obce Trakovice** (ďalej len ZMENA 08/2024) bude vypracovaná v zmysle uznesenia OZ obce Trakovice č. 41/2024 zo dňa 19.09.2024, **uzn. OZ obce Trakovice č. 59/2024 zo dňa 16.11.2024** a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a zákonom č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v platnom znení.

ČI.3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA A SPÔSOB VYPRACOVANIA

Bez zmien

ČI.4. TERMÍNY PLNENIA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

V bode 4.1. sa **upravuje znenie textu** nasledovne:

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ČI.3. je dojednaná dohodou zmluvných strán, podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Zb. o cenách v platnom znení, vo výške 2 300,- € bez DPH. K celkovej cene diela, resp. k jednotlivým čiastkovým cenám bude pri zdaniteľnom plnení pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške 20 %, resp. vo výške platnej v čase zdaniteľného plnenia (zhotoviteľ je platcom DPH). Cena bez DPH je dohodnutá ako celková cena diela v členení na:

Pôvodná tabuľka s bodmi 4.1.1 – 4.1.8 sa **upravuje** nasledovne:

Bod	Obsah a rozsah diela	Termín plnenia	Dohodnutá cena diela	Dátum fakturácie
4.1.1	Doplňujúce Prieskumy a rozborý (vrátane aktualizácie mapových podkladov)	60 dní od podpisu ZOD	200,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.2	Vypracovanie návrhu ZMENY 08/2024 ÚPN obce - príloha k OZNÁMENIU SEA (1 vyhotovenie+CD)	90 dní od podpisu ZOD	1 400,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.3	Elaboráty navyč (1x+1 CD)		20,- €	

4.1.4	Vypracovanie návrhu ZMENY 08/2024 ÚPN obce na prerokovanie (1 vyhotovenie+CD)	30 dní od ukončenia procesu SEA (rozhodnutie, resp. záverečné stanovisko vydané OÚ ŽP)	300,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.4- 4.1.5
4.1.5	Elaboráty navyiac (1x+3 CD)		40,- €	
4.1.6	Vypracovanie návrhu ZMENY 08/2024 ÚPN obce na vydanie §25 (1 vyhotovenie)	30 dní od ukončenia prerokovania návrhu (vyhodnotenie pripomienok)	200,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.6- 4.1.8
4.1.7	Vypracovanie čistopisu ZMENY 08/2024 ÚPN obce (1 vyhotovenie+CD)	30 dní po schválení ZMENY 08/2024 ÚPN obce	100,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.9- 4.1.10
4.1.8	Elaboráty navyiac (2x)		40,- €	
	Cena diela bez DPH		2 300,- €	

ČI.5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA

Bez zmien

ČI. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Bez zmien.

ČI. 7. INÉ UJEDNANIA

Bez zmien.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1

1. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Informácie a údaje, ktoré sú v tomto dodatku uvedené sú informáciami a údajmi, ktoré sú chránené podľa platných právnych predpisov SR. Zmluvné strany sa zaväzujú, že tieto informácie a údaje nebudú ďalej spracúvať ani ich sprístupňovať alebo poskytovať tretej osobe alebo ich inak zverejňovať.

V Trakoviciach, dňa: 3.2.2025


Objednávateľ:
 Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce



V Trnave, dňa: 03.02.2025

Vyhotoviteľ:
 Ing. arch. Eva Kroupová
 autorizovaný architekt
 Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
 IČO: 14104016 DIČ: 1030059107