

# DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 06.02.2023

na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe  
„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Zbudza“  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

---

## ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>1. OBJEDNÁVATEL:</b> | <b>Obec Zbudza</b>             |
| Sídlo:                  | Zbudza 71, 072 23 Staré        |
| V zastúpení:            | Ing. Matej Havrilla - starosta |
| IČO:                    | 00326062                       |
| DIČ:                    | 2020742757                     |
| Bankové spojenie:       | VÚB, a. s.                     |
| IBAN:                   | SK71 0200 0000 0000 3582 4552  |

*d'alej v texte len ako „objednávateľ“*

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>2. ZHOTOVITEĽ:</b> | <b>Consil Econ s.r.o.</b>       |
| Sídlo:                | Štefániková 61, 085 01 Bardejov |
| V zastúpení:          | Ing. Vladimír Staš              |
| IČO:                  | 52436039                        |
| DIČ:                  | 2121019571                      |
| IČ DPH:               | SK2121019571                    |
| Bankové spojenie :    | Fio banka, a.s.                 |
| IBAN:                 | SK09 8330 0000 0020 0166 5935   |

*d'alej v texte len ako „zhotoviteľ“*

## ČL. II. Účel dodatku

Tento dodatok sa uzatvára v súvislosti so zvýšením sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.1.2025 a upravuje podmienky pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 06.02.2023 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

## ČL. III. Zmeny v zmluve

1. V súlade s aktuálnou legislatívou a v súvislosti so zvýšením sadzby DPH sa ceny dohodnuté v pôvodnej Zmluve o dielo zo dňa 06.02.2023 zvyšujú o zmenenú sadzbu DPH. Konečná suma, ktorá bude uhradená Objednávateľom, bude obsahovať novú

sadzbu DPH vo výške 23 % iba z ceny za autorský dozor. Cena za projektovú dokumentáciu ostáva vo výške 20%, lebo táto cena už bola objednávatelom zaplatená.

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>cena bez DPH:</b>       | <b>18 320,00 EUR</b> |
| <b>DPH:</b>                | <b>3 709,00 EUR</b>  |
| <b>celková cena s DPH:</b> | <b>22 029,00 EUR</b> |

A to v rozdelení:

Projektová dokumentácia: 16 820,00,- bez DPH, DPH 20% - 3 364,00,- spolu 20 184,00,- s DPH

Autorský dozor: 1 500,00,- bez DPH, DPH 23% - 345,00,- spolu 1 845,00,- s DPH

2. Z hľadiska verejného obstarávania sa táto zmena považuje za nepodstatnú a subsumuje sa pod §18 bod 1 písmeno a), e).

### **ČL.III.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jeho zverejnenia na CRZ.
2. Všetky ostatné podmienky pôvodnej Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zostávajú nezmenené a v plnej platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

---

za Zhotoviteľa

---

za Objednávateľa

V Zbudzi dňa 02.01.2025

V Zbudzi dňa 02.01.2025