

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO

č. objednávateľ'a: 10/01/2022/TV „*Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany*“ a vzájomnom finančnom vysporiadaní

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*dohoda*“)

medzi

sídlo:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
korešpondenčná adresa:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba oprávnená rokovať	Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ
vo veciach investičných:	riaditeľ investično-technického úseku
osoba zodpovedná	
za prevzatie diela:	vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705
SWIFT/BIC:	SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie:	www.crz.gov.sk
(ďalej len „SC KSK“)	

a

	EUROVIA SK, a. s.
Adresa:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Právna forma:	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 248/V
štatutárny orgán:	predstavenstvo
zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a. s.
SWIFT/BIC:	GIBASKBX
IBAN:	SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Stavbu realizuje závod:	Košice
Oprávnený jednat'	
vo veciach zmluvy:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
Vo veciach technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce
Vo veciach realizácie –	
hlavný stavbyvedúci:	Ing. Slavomír Gašpar
(ďalej len „EUROVIA SK“)	
(SC KSK a EUROVIA SK ďalej aj ako „strany dohody“)	

Preambula

Dňa 03.02.2022 Správa ciest Košického samosprávneho kraja ako Objednávateľ a spoločnosť EUROVIA SK, a. s. ako Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o dielo č. 10/01/2022/TV, č. zhotoviteľa: 4905.2062002VVA (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať dielo „Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany“ (ďalej len: „dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť za realizáciu diela dohodnutú cenu v zmysle Zmluvy.

Z dôvodu potreby prepracovania projektovej dokumentácie, bolo stavebné povolenie k stavbe udelené až dňa 02.08.2024 (právoplatnosť nadobudlo dňa 06.09.2024) t. j. viac ako 31 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

Vzhľadom k tomu, že počas obdobia od uzavretia Zmluvy do získania stavebného povolenia došlo v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine k skokovému nárastu cien stavebných materiálov, zo strany Zhotoviteľa už nie je možné realizovať dielo na základe pôvodne predloženej cenovej ponuky.

Nakoľko žiadne z ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani samotná zmluva, neumožňujú zmenu Zmluvy v takom rozsahu (t. j. 34,47 % oproti pôvodnému návrhu), ako požaduje Zhotoviteľ na základe upraveného rozpočtu, zmluvné strany nemohli uzavrieť dodatok k Zmluve.

Zmluvné strany zhodne dospeli k záveru, že vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, majúce vplyv na finančný a časový rámec zhotovenia diela, nie je možné dielo za podmienok pôvodne dohodnutých v Zmluve realizovať za súčasného zachovania princípu hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných prostriedkov.

Nakoľko Zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s vypracovaním novej projektovej dokumentácie na dočasné dopravné značenie pre novú obchádzkovú trasu a zabezpečením stavebného povolenia oprávnené finančné náklady, dohodli sa zmluvné strany na vzájomnom finančnom vysporiadaní formou uzavretia tejto dohody.

Článok I

Predmet dohody

1. Predmetom tejto je dohody je ukončenie Zmluvy a vzájomné finančné vysporiadanie medzi stranami dohody.
2. Strany dohody sa dohodli na ukončení predmetnej Zmluvy v súlade s článkom XV Trvanie a zánik zmluvy, bod 1 písm. a) a to **ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody**.
3. SC KSK sa zaväzuje uhradiť spoločnosti EUROVIA SK, a.s. sumu vo výške celkom **4 699 EUR** vrátane DPH (slovom: štyritisícšesťstodeväťdesiatdeväť eur) a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Za uvedeným účelom sa EUROVIA SK, a.s. sa zaväzuje vyhotoviť a doručiť faktúru bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto dohody.
4. EUROVIA SK, a.s., uvedomujúc si postavenie SC KSK ako príspevkovej organizácie zriadenej Košickým samosprávnym krajom prehlasuje, že uhradením sumy uvedenej v bode 3 tohto článku považuje všetky svoje nároky plynúce z predmetnej Zmluvy za vysporiadané a v budúcnosti si voči SC KSK nebude uplatňovať žiadne ďalšie nároky alebo plnenia vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody musia byť uskutočnené vo forme očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných oboma stranami dohody.
3. Vzájomné vzťahy strán dohody neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
4. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá strana dohody obdrží po dva (2) rovnopisy.
5. Strany dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom súhlasia a bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za Správu ciest Košického samosprávneho kraja

V Košiciach dňa 6.2.25

Za EUROVIA SK, a.s.

V Košiciach dňa 03.02.2025

.....
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Ing. Vladimír Žiarný
generálny riaditeľ

.....
EUROVIA SK, a. s.
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
EUROVIA SK, a. s.
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ