

Dodatok č. 1/8/2025/T k Zmluve o dielo č. 195/2024/T

Zmluvné strany:

1. **Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy**
Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava
Konajúci: Ladislav Križan, PhD., riaditeľ
Právna forma: príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR Bratislavou na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006
Bank. spojenie: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: SK77 8330 0000 0022 0184 2641
BIC: FIOZSKBA
IČO: 00 179 663
DIČ: 2020801695
IČ DPH: SK2020801695

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. **DXT s.r.o.**
Sídlo: Galvaniho 12/B , 821 04 Bratislava
Zastúpený: Lívia Naňáková
Registrácia: OR MS Bratislava III odd. Sro. VI. Č. 137380/B
IČO: 52386601
DIČ: 2121006404
IČ DPH: SK2121006404
Bankové spojenie: FIO banka a.s.
Číslo účtu: SK87 8330 0000 0023 0164 4597
Telefónny kontakt: +421 903 329 089
E-mail: dextram@dextram.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

sa v zmysle Článku XVI. ods. 2. Zmluvy o dielo č. 195/2024/T (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z dôvodu potreby vykonania navyše prác a menej prác dohodli na prijatí tohto dodatku č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého sú nasledovné zmeny (ďalej len „Dodatok“):

Čl. I.

Predmet Dodatku

- 1.1. Článok III. ods. 2. Zmluvy mení nasledovne:
*„Termín vykonania Diela je najneskôr do **80 kalendárnych dní (28.2.2025)** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska (pracoviska). Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať Dielo aj pred dohodnutým termínom jeho vykonania“.*
- 1.2. Článok V. ods. 3. Zmluvy sa mení nasledovne:
*„Cena za Dielo predstavuje **30 896,55 € bez DPH** /29 707,05 € bez DPH + 1189,50 € bez DPH/, (ďalej len „Cena za Dielo“). Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. Cena za Dielo je maximálna a konečná. Podrobná špecifikácia cien jednotlivých častí Diela (výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov) tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy - Ocenený výkaz*

výmer a návrh na plnenie kritérií. Stanovené ceny jednotlivých častí Diela, ako aj cena za Dielo ako celok sú maximálne, tzn. nemôžu byť prekročené, a to ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. Tieto ceny sa aplikujú počas celej doby vykonávania Diela a môžu byť zmenené vždy len na základe písomného dodatku k Zmluve v súlade s článkom XVI. ods. 2 tejto Zmluvy.“

- 1.3. V súvislosti s vykonaním navyšiac prác a menej prác sa prílohy č. 1 a 2 Zmluvy menia tak, ako sú uvedené v prílohe tohto Dodatku.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2. Právne vzťahy týmto Dodatkom neupravené sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 2.3. Dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
- 2.4. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, vyhlasujú, že Dodatok je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

Prílohy: 1. Navyšiac práce - menej práce
 2. Návrh na plnenie kritérií

V Bratislave, dňa 7.2.2025

V Bratislave, dňa 7.2.2025

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

v. r.

v. r.

DXT s.r.o.
Lívia Naňáková
konateľ

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Ladislav Križan, PhD.
riaditeľ