

Dodatok č. I k
Zmluve o poskytovaní služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Obec Stráne pod Tatrami
Adresa:	Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami, Slovensko
Zaregistrovaný:	V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb
IČO:	00 326 593
DIČ:	2020697305
Telefón:	+421 0910 239 222
Email:	obec@stranepodtatrami.sk
Zastúpená:	Slavomír Badžo, starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK 93 0200 0000 0044 3275 6459

na strane jednej (ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:	PROAGE, s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania:	Hlavná 119, 040 01 Košice
IČO:	47406470
DIČ:	2023894697
IČ DPH:	SK2023894697
Štatutárny orgán:	Ing. Lea Strmeňová
IBAN:	SK85 7500 0000 0040 1907 1587

na strane druhej (ďalej len „poskytovateľ“)

Článok I.
Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom tohto dodatku č. I je Zmena resp. doplnenie zmluva uzatvorenej za účelom poskytnutia konzultačných služieb v oblasti riadenia projektu „STRÁNE POD TATRAMI - MATERSKÁ ŠKOLA“ financovaného z Plánu obnovy.

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli že doba realizácie projektu resp doba poskytovania konzultačných služieb sa upraví na obdobie od 1.8.2024 do 28.2.2026. Zároveň sa týmto mení aj čl. 7.1 Zmluvy, ktorý pojednáva o platnosti zmluvy po dobu 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Platnosť zmluvy skončí dňom ukončenia výstavby projektu Materskej školy a jeho finančným ukončením zo strany riadiaceho orgánu, čo je predpokladané v čase 28.2.2026.

Poskytovateľ je oprávnený fakturovať poskytnuté služby externého manažmentu mesačne na základe skutočne zrealizovaných a Objednávateľom prevzatých služieb a to vo výške minimálne 1/18 (1400 Eur bez DPH) z celkovej dohodnutej zmluvnej ceny uvedenej v článku 3.7 Zmluvy v období realizácie projektu, v prípade riadneho trvania realizácie podľa harmonogramu projektu, v prípade skoršieho ukončenia projektu než je uvedené v časovom harmonograme projektu, Poskytovateľ vystaví faktúru na zvyšné práce, resp. nevyfakturované práce ako rozdiel medzi celkovou cenou a už fakturovanou sumou.

- 1.3 Sadzba dane z pridanej hodnoty sa k 1.1.2025 mení z 20% sadzby na 23% sadzbu.

Dohodnutá cena za konzultačné služby projektu sa mení nasledovne:

Cena za hodinu bez DPH:	14,00,- Eur
Predpokladaný počet hodín:	1 800 hodín
Cena celkom bez DPH	25 200,- Eur

Pôvodná výška DPH 20 %: 5 040,- Eur

K 31.12.2024 bola z celkovej dohodnutej sumy vyfakturovaná časť v sume 5 600,- Eur z čoho DPH v sadzbe 20% číní 1 120,- Eur.

Ostáva nezaplatená časť v sume 19 600,- Eur bez DPH.

Nová výška DPH s 23% zo zostávajúcej dohodnutej sumy: 4 508,- Eur

Celková cena s DPH sa preto mení na: 30 828,- Eur

- 1.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto dodatkom č. I nedotknuté.

Článok II. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 7.1 Tento dodatok č. I je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jej podpísaní dostane jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

- 7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. I prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku č. I zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
- 7.3 Tento dodatok č. I nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

V Strážach pod Tatrami dňa 30.1.2025

V Košiciach dňa 24.1.2025

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

Slavomír Badžo
starosta obce

Ing. Lea Strmeňová
konateľ spoločnosti