

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (číslo: 202400882) na zhotovenie stavby: „Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr“	Vydanie:
		Strana 1/3

uzavretej podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Olša, primátor mesta
IČO:	00327646
DIČ:	2021225679
Bankové spojenie:	
Bežný účet mesta Prešov:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu - IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
Bankový účet určený pre projekt:	ČSOB, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu - IBAN:	SK06 7500 0000 0040 3214 9385
Telefón:	051/3100178
e-mail:	slavomir.karabinos@presov.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)	

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	FEDAN s.r.o.
Sídlo:	Weberova 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:	Danka Fedorová
IČO:	36770396
DIČ:	2022385871
IČ DPH:	SK2022385871
Zapísaný v obchodnom registri:	OR OS Prešov, Oddiel: Sro , Vložka č. 18552/P
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK51 1100 0000 0029 4800 4283
Telefón:	+421 905 807 518
E-mail:	fedansro@gmail.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (číslo: 202400882) na zhotovenie stavby: „Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr“	Vydanie:
		Strana 2/3

II. Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 16.9.2024 s účinnosťou od 19.9.2024 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie stavby **„Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr“** podľa schválenej dokumentácie pre stavebné povolenie č.sp.SÚ/80814/47819/2023-Kč/26 zo dňa 03.05.2023, ktorú vypracoval **Ateliér ASKO B&G s.r.o., Baštová 45/B, 080 01 Prešov** a s oceneným výkazom výmer, v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve o dielo (ďalej len pôvodná zmluva).
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ods. 5.4. čl. V. Cena a platobné podmienky pôvodnej zmluvy o dielo, na základe zmeny sadzby DPH dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná zmluva týmto Dodatkom č. 1 v Článku 5 nasledovne:

Článok 5 Cena a platobné podmienky

5.2	Celková cena diela pôvodná		
	Cena Diela bez DPH:	326 857,96	EUR
	Sadzba DPH:	20%	
	DPH:	65 371,59	EUR
	Celková cena Diela s DPH:	392 229,55	EUR
	Vyplatená suma z ceny diela v r. 2024 bola:		
	Cena bez DPH:	141 956,09	EUR
	Sadzba DPH:	20%	
	DPH:	28 391,22	EUR
	Celková cena Diela s DPH:	170 347,31	EUR

Zvyšná suma prác z ceny diela, ktoré budú vykonané od 01.01.2025 sa vzhľadom na legislatívnu zmenu sadzby DPH upravuje takto:

Cena bez DPH:	184 901,87	EUR
Sadzba DPH:	23%	
DPH:	42 527,43	EUR
Celková cena Diela s DPH:	227 429,30	EUR

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (číslo: 202400882) na zhotovenie stavby: „Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr“	Vydanie:
		Strana 3/3

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 202400882 ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávatel' štyri originály.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejniteľný podľa §5a zákona o slobode informácií a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 3.4. Platnosť tohto Dodatku č. 1 je ku dňu jeho podpisu obidvoma stranami. Účinnosť Dodatku č. 1 nastane nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

V Prešove, dňa

Objednávatel':

V Prešove, dňa

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Ol'ha
primátor mesta

.....
Danka Fedorová
konateľka spoločnosti