

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Veľký Blh
Sídlo: Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh
V zastúpení: Norbert Kluka, starosta obce
IČO: 00319198
DIČ: 2021230530
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0012 6437 2451
Telefón: +421475812070, mobil: +421911555628
Web: www.velkyblh.sk
E-mail: starosta@velkyblh.sk
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: BABIMPEX s.r.o.
Miesto podnikania/sídlo: Malohontská 1547/7, Rimavská Sobota, 979 01
V zastúpení: Ing. Ondrej Babík
Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Babík
IČO : 51 300 184
DIČ : 212 066 7043
IČ DPH : SK2120667043
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK96 1100 0000 0020 0200 9518
Telefón: 0902376670
Web:
E-mail: babimpex@rsnet.sk
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „Veľký Blh – zberný dvor“, ktoré objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, vyhlásil ako podlimitnú zákazku s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov bez zverejnenia vo vestníku VO.
- 1.2 Realizácia projektu bude financovaná z Programu Slovensko, Vykonávateľ výzvy: Sprostredkovateľský orgán PSK – MŽP SR, Názov výzvy: Triedený zber komunálnych odpadov, Kód výzvy: PSK- MZP-009-2024-DV-EFRR.

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom verejného obstarávania je výstavba areálu zberného dvora na nevyužitom pozemku vo vlastníctve obce, obce mimo súvislej bytovej zástavby.
- 2.2 Stavbu tvoria nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 – Terénne úpravy – príprava plochy budúceho areálu zberného dvora na vybudovanie spevnenej plochy pre manipuláciu s mechanizmami, odstavenie mechanizácie, kontajnerov a osadenie prístrešku pre kontajnery na odpad.
- SO 02 – Obslužná plocha – prístup k areálu zberného dvora zabezpečí príjazdová plocha pozostávajúca z rekonštrukcie prístupovej obecnej komunikácie, ktorá prebieha od vstupnej brány po napojenie na spevnenú obecnú komunikáciu. Dĺžka bude 15,00 m a šírka vozovky bude 4,00 m.
- SO 03 – Spevnená plocha – vybudovaná plocha obdĺžnikového tvaru o stranách 20,00 m x 30,00 m, resp. o ploche 600,00 m² pre manipuláciu v areáli zberného dvora.
- SO 04 – Oplotenie areálu – navrhnuté zo vstupnej dvojkrídlovej brány šírky 4,00 m, bránky pre peších šírky 1,00 m. oceľových stĺpikov a kovového pletiva. Objekt má zamedziť prístupu nepovolaných osôb a chrániť materiál, zariadenie a technologické komponenty pred poškodením a odcudzením.
- SO 05 – Prístrešok – oceľový prístrešok o rozmeroch 15,80 m x 6,60 m a výškou 3,50 m bude vybudovaný pozdĺž dlhšej juhovýchodnej strany oplotenia na vytvorenie státia pre päť kontajnerov

Čl. 3 Čas plnenia

- 3.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termíne do **12 mesiacov** od účinnosti zmluvy.
- 3.2 Ak zhotoviteľ pripraví riadne dokončené dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.4 Dodržanie termínov uvedených v tejto zmluve je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a ďalších podmienok dojednaných v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, pričom lehota zhotovenia diela sa predlžuje o túto dobu omeškania a objednávateľ nie je oprávnený uplatniť si v dôsledku takéhoto omeškania dojednané sankcie.
- 3.5 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela pri :
- zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
 - prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
 - pokyne na prerušenie prác zo strany objednávateľa, alebo neposkytnutí spolupôsobenia podľa čl. 6 tejto zmluvy,
 - prípadoch vyššej moci,
 - v prípade nepriaznivého počasia,
 - omeškaní s odovzdaním priestorov staveniska zo strany objednávateľa,
 - prípadne iných objektívnych dôvodoch.
- V uvedených prípadoch zhotoviteľ požadovanú zmenu termínu prekonzultuje s objednávateľom a požiada Poskytovateľa NFP o zmenu Zmluvy o NFP. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní

s ukončením diela a objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu, dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti a na náhradu vzniknutej škody.

- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania, alebo predĺženia času plnenia podľa tohto článku.

Čl. 4 Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, predloženom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.
- 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku 2:
- | | |
|--------------|---|
| Cena bez DPH | 114 284,59 eur |
| DPH 23 % | 26 285,46 eur |
| Cena s DPH | 140 570,05 eur |
| Cena celkom | slovom jednoštyridsaťtisícpäťstosedemdesiat euro a päť centov |

Cena zahŕňa všetky náklady spojené so zhotovením diela, vrátane dopravy a ostatných režijných nákladov. Zmluvné strany vyhlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. Cena je konečná a nie je možné ju meniť, ani v súvislosti s prípadnou zmenou statusu platcu DPH.

- 4.3 Úhrada za zhotovenie diela bude vykonaná na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do jeho sídla.
- 4.4 Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a objednávateľa.
- 4.5 Faktúru zhotoviteľ doručí na adresu objednávateľa, uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy.
- 4.6 Splatnosť faktúry je 30 dní.

Čl. 5 Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa PD v zmysle bodu 7. Výzvy na predkladanie ponúk, rozpočtu a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak by boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 5.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.
- 5.4 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom jeho prevzatia uvedeným v preberacom protokole.
- 5.5 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v zmysle ods. 5.5 bezodkladne od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa určí písomnou

dohodou zmluvných strán, inak ho určí objednávatel'. Ak bude vada neodstrániteľná, zhotoviteľ určí do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia.

- 5.7 Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zhotoviteľa.
- 5.8 Objednávatel' má právo zabezpečiť odstránenie väd iným subjektom na náklady zhotoviteľa, len ak sa na tom dohodne so zhotoviteľom alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.

Čl.6 Podmienky zhotovenia diela

- 6.1 Objednávatel' je povinný odovzdať zhotoviteľovi priestory staveniska vypratane tak, aby v nich zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s rozpočtom a s podmienkami zmluvy. O odovzdaní priestorov staveniska zhotoviteľovi bude vypracovaný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu vlastných zamestnancov a za materiál a zariadenie nachádzajúce sa vo zverených priestoroch.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov objednávateľa ani verejného priestranstva, resp. aby sa toto obmedzenie skrátilo na nevyhnutný rozsah.
- 6.4 Zhotoviteľ diela ručí za neporušenosť jestvujúcich inžinierskych sietí a ich zariadení a za dodržanie ich ochranných pásiem, ktoré je povinný si dať pred začatím prác vytýčiť u ich správcov. Pred zemnými a výkopovými prácami musí zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa vyznačiť na teréne všetky podzemné stavby a inžinierske siete v tej časti staveniska, na ktorej sa budú zemné alebo výkopové práce v krátkom čase realizovať. Následne pracovníci zhotoviteľa, ktorých sa týka, musia byť oboznámení o aký druh inžinierskej siete, resp. stavby sa jedná a o hĺbke uloženia. Platí to aj pre inžinierske siete v tesnej blízkosti staveniska, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou dotknuté a porušené. Pri kolízii zemných prác s existujúcimi podzemnými a inžinierskymi stavbami je potrebné prizvať projektanta.
- 6.5 V prípade poškodenia vedení inžinierskych sietí pri zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a za čistotu a poriadok v priestoroch staveniska, primerané vykonávaným prácam.
- 6.7 Objednávatel' sa zaväzuje vykonávať technický dozor.
- 6.8 Všetky materiály a technológie použité pri zhotovení diela musia mať vyhlásenia zhody (certifikáciu), resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 6.9 Zhotoviteľ pri realizácii stavby bude dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a súvisiace všeobecné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii odpadu.
- 6.10 Zhotoviteľ pracovisko po ukončení prác dôsledne denne poupratuje a zabezpečí odvoz stavebného odpadu na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi. Odpady, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa pri realizácii diela, odstráni

zhotoviteľ na vlastné náklady. V opačnom prípade môže objednávatel na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli objednávatelovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávatelovi z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

- 6.11 Zhotoviteľ bude dielo zhotovovať prednostne v pracovných dňoch.
- 6.12 Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, vyhotovia zmluvné strany ihneď po ukončení diela, na základe výzvy zhotoviteľa.
- 6.13 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávatelovi nedodržaním podmienok, vyplývajúcich z tejto zmluvy a platnej legislatívy.

Čl. 7 Zmluvné pokuty

- 7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku 2 po termíne uvedenom v ods. 3.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa úroku z omeškania určeného nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 7.2 Ak objednávatel uhradí faktúru po termínoch uvedených v článku 4, zaplatí úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. 8 Vyššia moc

- 8.1 Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

Čl. 9 Ostatné ustanovenia

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, najmä:
 - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 - zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
 - nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 - nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 - vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 - vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a

o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- 9.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť rozpočtom, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 9.3 V prípade dočasného prerušenia, alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku prerušenia resp. zastavenia prác.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 10.2 Objávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 10.3 Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
- 10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 10.7 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:


Príloha č. 1 - Rozpočet – ocenený výkaz výmer.

V Rimavskej Sobote dňa 11.02.2025

Vo Veľkom Blhu dňa 11.02.2025

Za zhotoviteľa:

BABIMPEX s.r.o.
Malohontská 1547/7
979 01 Rimavská Sobota
IČ DPH: SK2120667043
IČO: 51301184 DIČ: 2120667043



Ing. Ondrej Babík
konateľ

Za objednávateľa:



Norbert Kluka
starosta obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Veľký Blh - Zberný dvor

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC VEĽKÝ BLH

Projektant

ING. PETER JACKO

Zhotoviteľ

BABIMPEX s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

29. 1. 2025

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	13 985,54
2		Montáž	47 711,33
3	PSV	Dodávky	3 624,09
4		Montáž	48 963,63
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		114 284,59
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce nadčas		
9	Bez pevnej podl.		
10	Kultúrna pamiatka		
11			
12	DN (r. 8-11)		
21	Kompl. činnosť	0,00	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Stážené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	114 284,59
24	DPH 23,00 % z 114 284,59	26 285,46
25	Cena s DPH (r. 23-24)	140 570,05

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

BABIMPEX s.r.o.

Malohontská 1547/7

929 01 Rimavská Sobota

IČ DPH: SK2120667043

IČO: 51300184 DIČ: 2120667043

Dátum a podpis

Pečiatka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Velky Blh - Zberny dvor

JKSO

Názov objektu

Terénne úpravy

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC VEĽKÝ BLH

Projektant

ING. PETER JACKO

Zhotoviteľ

BABIMPEX s.r.o.

Spracoval

Krivda

Rozpočet číslo

Dňa

29.01.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	103,97	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 729,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 833,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

BABIMPEX s.r.o.

Malohontská 1547/7

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 1220667043

Datum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

5 833,17

24 DPH 23,00 % z 5 833,17

1 341,63

25 Cena s DPH (r. 23-24)

7 174,80

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

IČO: 51300184 DIČ: 2120667043

ROZPOČET

Stavba: Veľký Blh - Zberný dvor

Objekt: Terénne úpravy

Objednávateľ: OBEC VEĽKÝ BLH

Zhotoviteľ: BABIMPEX s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Krivda

Dátum: 29. 1. 2025

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 833,17

3,700

1

ZEMNE PRÁCE

4 996,89

3,700

1	11120-1102	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 10000 m2	m2	88,000	0,82	72,16	0,000
2	16230-1501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	m2	88,000	1,83	161,04	0,000
3	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	88,000	1,11	97,68	0,000
4	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	88,000	2,45	215,60	0,000
5	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	88,000	2,77	243,76	0,000
6	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	44,000	0,79	34,76	0,000
7	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	88,000	5,18	455,84	0,000
8	17120-1101p1	Rozprestretie výkopu na mieste	m3	88,000	1,36	119,68	0,000
9	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	m3	440,000	2,81	1 236,40	0,000
10	17110-1121	Násypy zhut. z hornín nesúdržných kamenistých	m3	600,000	3,76	2 256,00	0,000
11	583 336661	Kamenivo ťažené drvené hrubé 0-32	t	3,700	28,10	103,97	3,700

99

Vnútrostaveniskový presun hmôt

836,28

0,000

12	99822-2012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva	t	303,000	2,76	836,28	0,000
----	------------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

5 833,17

3,700

Babimpe
BABIMPEX s.r.o.
 Malohontská 1547/7
 979 01 Rimavská Sobota
 IČ DPH: SK2120667043
 IČO:51300184 DIČ:2120667043

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Velky Blh - Zberny dvor

JKSO

Názov objektu

Prijazdová komunikácia

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Velký Blh

Projektant

ING. PETER JACKO

Zhotoviteľ

BABIMPEX s.r.o.

Spracoval

Krivda

Rozpočet číslo

Dňa

29.01.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	1 906,58	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	1 832,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 739,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant							D Celkové náklady			
Datum a podpis							23 Súčet 7, 12, 19-22			3 739,02
Objednávateľ							24 DPH 23,00 % z 3 739,02			859,97
							25 Cena s DPH (r. 23-24)			4 598,99
Datum a podpis							E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ							26 Dodávky zadávateľa			0,00
Datum a podpis							27 Kízavá doložka			0,00
							28 Zvýhodnenie + -			0,00

3:51300184 DIČ:2120667043

ROZPOČET

Stavba: Veľký Blh - Zberný dvor
Objekt: Príjazdová komunikácia

Objednávateľ: Obec Veľký Blh
Zhotoviteľ: BABIMPEX s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Krivda
Dátum: 29. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						3 739,02	82,034
1 ZEMNE PRÁCE						287,22	0,000
1	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	30,000	2,77	83,10	0,000
2	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	9,000	0,78	7,02	0,000
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	30,000	5,21	156,30	0,000
4	171201101p1	Rozprestretie výkopu na mieste	m3	30,000	1,36	40,80	0,000
2 ZÁKLADY						261,60	0,029
5	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	60,000	0,29	17,40	0,000
6	269970111	Vrstva z geotextilie Tatratex PP 300g/m2 prisýpaním	m2	60,000	4,07	244,20	0,029
5 KOMUNIKÁCIE						2 925,92	81,880
7	564271111	Podklad zo štrkopiesku hr. 250 mm	m2	60,000	10,74	644,40	30,361
8	564772111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	m2	60,000	12,47	748,20	36,062
9	581121111	mm	m2	60,000	16,11	966,60	14,988
10	583362093	Debnenie stien, rýh a otvorov zhotovenie a odstránenie	m2	5,700	9,18	52,33	0,049
11	583362092	Výstuž betónového krytu zo zvarovaných sietí KARI	t	0,420	1 224,74	514,39	0,420
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						143,84	0,125
12	919721211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	m	29,000	4,96	143,84	0,125
99 Vnútrostaveniskový presun hmôt						120,44	0,000
13	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	88,561	1,36	120,44	0,000
Celkom						3 739,02	82,034

BABIMPEX s.r.o.
Malohontská 1547/7
970 01 Rimavská Sobota
IČ DPH: SK2120667043
IČO: 51300234 DIČ: SK2120667043
Handwritten signature

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Velky Blh - Zberny dvor

JKSO

Názov objektu

Spevnená plocha

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC VEĽKÝ BLH

Projektant

ING. PETER JACKO

Zhotoviteľ

BABIMPEX s.r.o.

Spracoval

Krivda

Rozpočet číslo

Dňa

29.01.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	11 462,60	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	34 641,07	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		46 103,67	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

BABIMPEX s.r.o.

Malohontská 1547/7

577 01 Rimavská Sobota

IČO: 51300127 IČ DPH: SK2120667043

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 46 103,67

24 DPH 23,00 % z 46 103,67 10 603,84

25 Cena s DPH (r. 23-24) 56 707,51

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Veľký Blh - Zberný dvor

Objekt: Spevnená plocha

Objednávateľ: OBEC VEĽKÝ BLH

Zhotoviteľ: BABIMPEX s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Krivda

Dátum: 29. 1. 2025

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

46 103,67 439,003

1 ZEMNE PRÁCE

10 936,85 0,033

1	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	264,000	2,95	778,80	0,000
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	264,000	17,54	4 630,56	0,000
3	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm, -0,12700t	m2	264,000	4,90	1 293,60	0,033
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	86,081	7,00	602,57	0,000
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	86,081	0,74	63,70	0,000
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,860	44,40	304,58	0,000
7	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1000 m3	m3	264,000	5,14	1 356,96	0,000
8	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	158,400	1,35	213,84	0,000
10	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	264,000	5,24	1 383,36	0,000
11	17120-1101p1	Rozprestretie výkopu na mieste	m3	264,000	1,17	308,88	0,000

2 ZÁKLADY

1 143,12 0,129

12	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	264,000	0,26	68,64	0,000
13	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisýpaním	m2	264,000	4,07	1 074,48	0,129

5 KOMUNIKÁCIE

30 974,15 437,594

14	56427-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 250 mm	m2	264,000	10,74	2 835,36	133,587
15	56477-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	m2	264,000	12,21	3 223,44	158,675
16	58112-1111	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm x 2 dvojvrstvový	m2	528,000	16,11	8 506,08	131,895
17	58336-2093	Debnenie stien, rýh a otvorov zhotovenie a odstránenie	m2	32,400	9,18	297,43	0,280
18	58336-2092	Výstuž betónového krytu dvojvrstvová zo zvarovaných sietí	t	13,158	1 224,49	16 111,34	13,158

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 438,40 1,246

19	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	m	290,000	4,96	1 438,40	1,246
----	------------	--	---	---------	------	----------	-------

99 Vnútrostaveniskový presun hmôt

1 611,15 0,000

20	99822-4111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	885,248	1,82	1 611,15	0,000
----	------------	--	---	---------	------	----------	-------

Celkom

46 103,67 439,003

BABIMPEX s.r.o.
Máľarská 1547/7
01 Rimavská Sobota
IČ DPH: SK2120667043
IČO: 51200184 DIČ: 2120667043

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Velky Blh - Zberny dvor

JKSO

Názov objektu

Oplotenie areálu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC VEĽKÝ BLH

Projektant

ING. PETER JACKO

Zhotoviteľ

BABIMPEX s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

29.01.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 5 011,43	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 172,71	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	5 184,14	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

BABIMPEX s.r.o.

Malohontská 1547

01 Rimavská Sobota

Pečiatka IČO: 51300184 DIČ: SK2120667043

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

5 184,14

24 DPH 23,00 % z 5 184,14

1 192,35

25 Cena s DPH (r. 23-24)

6 376,49

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

ROZPOČET

Stavba: Velký Blh - Zberný dvor

Objekt: Oplotenie areálu

Objednávateľ: OBEC VEĽKÝ BLH


Zhotoviteľ: BABIMPEX s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 1. 2025

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				5 011,43	35,732
1		Zemné práce				130,29	0,000
1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	3,300	19,34	63,82	0,000
2	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	4,920	2,79	13,73	0,000
3	182201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,300	0,81	2,67	0,000
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,300	2,04	6,73	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	3,300	2,06	6,80	0,000
6	171900101	Spočítacia chyba zemných prác v faktúre rok 2009	súb	1,000	36,54	36,54	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 749,25	35,732
7	338171127	Osadenie stĺpkov plotových o objeme do 0.30 m3	ks	21,000	38,33	804,93	30,618
8	592331500	Plotové betónové polia 2,0 x 2,5 m	ks	19,000	129,57	2 461,83	1,254
9	5923110000.1	Stĺpik plotový železobetónový	ks	43,000	32,35	1 391,05	3,827
10	5534644200	Stĺpik z oceľovej rúrky	ks	3,000	30,48	91,44	0,033
99		Presun hmôt HSV				131,89	0,000
11	998152121	Presun hmôt pre obj.8152.8153.8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	40,457	3,26	131,89	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				172,71	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				172,71	0,000
12	767911120	Montáž oplotenia žb dielcov	ks	19,000	9,09	172,71	0,000
Celkom						5 184,14	35,732


BABIMPEX s.r.o.
 Valohontská 1547/7
 01 Rimavská Sobota
 IČ DPH: SK2120667043
 IČO: 51300184 DIČ: 2120667043

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Velky Blh - Zberny dvor

JKSO

Názov objektu

Pristrešok

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC VEĽKÝ BLH

Projektant

ING. PETER JACKO

Zhotoviteľ

BABIMPEX s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

29.01.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	512,39	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	497,19	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 624,09	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	48 790,92	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 424,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	53 424,59
24	DPH 23,00 % z 53 424,59	12 287,66
25	Cena s DPH (r. 23-24)	65 712,25

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

BABIMPEX s.r.o.

Právnym zástupcom 1547/7

Ing. Peter Jacko, Sobota

Pečiatka SK2120667043

1200184 DIČ:2120667043

ROZPOČET

Stavba: Veľký Blh - Zberný dvor

Objekt: Prístrešok

Objednávateľ: OBEC VEĽKÝ BLH

Zhotoviteľ: BABIMPEX s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 009,58 11,591

1 Zemné práce 178,80 0,000

1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	5,184	28,04	145,36	0,000
2	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	5,184	3,97	20,58	0,000
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	5,184	1,24	6,43	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,184	1,24	6,43	0,000

2 Zakladanie 579,26 11,588

5	275313521	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 12/15	m3	5,184	111,74	579,26	11,588
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 251,52 0,003

6	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	32,000	3,19	102,08	0,003
7	553437821	Oceľové kotvy	ks	32,000	4,67	149,44	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 52 415,01 1,385

767 Konštrukcie doplnkové kovové 51 133,56 1,014

8	767137512	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	198,000	6,08	1 203,84	0,169
9	1388003100	Plech tvarovaný	m2	198,000	22,84	4 522,32	0,000
10	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	240,000	7,91	1 898,40	0,343
11	1388003100	Plech tvarovaný	m2	240,000	22,95	5 508,00	0,000
12	767920240	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	3,000	22,14	66,42	0,000
13	5534371201	Brána dvojkridlová	ks	3,000	1 005,95	3 017,85	0,000
14	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	10 926,500	0,71	7 757,32	0,502
15	553439301	Oceľová konštrukcia prístrešku	kg	10 926,500	2,44	26 660,66	0,000
16	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	550,466	0,91	498,25	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 1 281,45 0,371

17	783114130	Nátery oceľ.konstr. olejové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" dvojnásobné	m2	357,947	2,49	891,29	0,234
18	783114730	Nátery oceľ.konstr. olejové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" základný	m2	357,947	1,09	390,16	0,138

Celkom 53 424,59 12,976

BABIMPEX s.r.o.
 Galahontská 1547/7
 01 000, Veľký Blh
 IČ DIČ: 522 0067043
 IČO: 522 0067043 DIČ: 522 0067043