

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 454/2024 zo dňa 27.05.2024 (ďalej len zmluva)

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	Mesto Humenné
Sídlo:	Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
Zastúpený:	PhDr. Ing. Miloš Meričko – primátor mesta
IČO:	00323021
DIČ:	2021232598
IČ DPH:	SK2021232598
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	Reinter s.r.o.
Obchodné meno	
Sídlo	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	
Reg. č. z Obchodného registra	OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú v súlade s Článkom 15, bod 15.3. zmluvy, Článkom 5, bod 5.7 zmluvy tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 454/2024 zo dňa 27.05.2024, účastníci zmluvy sa dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy o dielo:

ČI. I

Predmet a účel dodatku

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 454/2024 zo dňa 27.05.2024, ktorej predmetom, je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na projekte s názvom: „**Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom**“ v rozsahu, v lehote a za podmienok ustanovených zmluvou o dielo a v zmysle Obchodného zákonníka.
- 1.2 Predmetom Dodatku č. 1 je zmena ceny diela spočívajúca v úprave výšky základnej sadzby DPH podľa § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. S účinnosťou od 1. januára 2025 sa zavádza nová základná sadzba DPH vo výške 23 %. Tejto úprave zvýšenej 23% sadzby DPH podlieha tá časť diela, ktorá nebola

zhotoviteľom vyfakturovaná do konca roka 2024 v pôvodnej 20% sadzbe DPH.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Čl. 5. bod 5.2 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením:

5.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena diela bez DPH:	463 000,00 €
DPH 2024 (20%):	56 282,54 €
DPH 2025 (23%):	41 765,08 €
Celková cena diela s DPH:	561 047,62 €

Celková cena diela s DPH slovom: päťstošesťdesiatjedentisícštyridsaťsedem eur, šesťdesiatdva eurocentov

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, 2 (dve) pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 – Rozpočet – rekapitulácia s upravenou sumou DPH.
- 2.5 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, že sú oboznámené s obsahom dodatku č. 1, ktorý bol uzatvorený po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

Vo Humennom, dňa 12.2.2025

V Humennom, dňa 12.2.2025

.....
Za objednávateľa
PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Humenne
Stavba: Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom

JKSO:
Miesto: p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4

Objednávateľ:
Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné

Zhotoviteľ:
REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:
Ing. František Sitarčík, FESPRO

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 31.1.2025

IČO: 00323021
IČ DPH: SK2021232598

IČO: 46005218
IČ DPH: SK2023187309

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			463 000,00
DPH zá 2024 zn: 2025	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	281 412,68	56 282,54
	23,00%	181 587,32	41 765,08
Cena s DPH v EUR			561 047,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Humenne		
Stavba:	Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom		
Miesto:	p.č. 4103/1, k.ú. Humenné, Chemlonská 1963/4	Dátum:	31.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné	Projektant:	Ing. František Šitarčík, FESPRO
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o., Humenné	Spracovateľ:	

Kód	Popis		Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			463 000,00	561 047,62
1	SO 01 Krytá plaváreň - bazénová hala		463 000,00	561 047,62
1.1	ASR		67 400,99	81 873,59
		2024	34 321,00	41 185,20
		2025	33 079,99	40 688,39
1.2	PLAVECKY BAZEN S PRELIVOM PO DVOCH STRANÁCH		362 789,66	438 818,53
		2024	247 091,68	296 510,02
		2025	115 697,98	142 308,52
1.3	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIA	2025	32 809,35	40 355,50