

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo na stavebné práce
zo dňa 10.02.2025

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:

Adresa:

Krajina:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

V zastúpení:
mesta

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Adresa sídla/miesta podnikania:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zastúpený:

Zapísaný v registri:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Mesto Dunajská Streda

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Slovenská republika

00305383

2021129968

nie je platiteľom DPH

JUDr. Zoltán Hájos, primátor

SWIFT (BIC): CEKOSKBX

SK17 7500 0000 0003 0281 2303

JZPVK – Company, s.r.o.

Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce

45653674

2023103896

SK2023103896

VÚB, a.s.

SK06 0200 0000 0000 1078 8858

Juraj Kabát, konateľ

Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č.
27421/N

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. V súvislosti s prijatím zákona c. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, dochádza k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Na základe tejto zmeny preto vznikla potreba úpravy základnej sadzby DPH v príslušnom ustanovení tejto zmluvy, ktorá sa účinnosťou tohto zákona zvyšuje z doterajších 20 % na 23 %. Z vyššie uvedených dôvodov sa preto Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce zo dňa 10.02.2025, predmetom ktorej bola realizácia stavby „Okružná križovatka na Bratislavskej ceste“ (ďalej len „Zmluva“), tak ako je ďalej uvedené.

Článok III. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli zmeniť Zmluvu takto:

1.1. Článok IV. odsek 4.1 sa mení takto:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena Diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 750 000,00

DPH 23%: 172 500,00

Cena s DPH: 922 500,00

Slovom: deväťstodvestodvadsaťtisícpäťsto eur
(ďalej aj ako „Cena“).

1.2. Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer sa nahrádza novou Prílohou č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na www.crz.gov.sk.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia.

V Dunajskej Strede, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

Objednávateľ:
Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:
JZPVK – Company, s.r.o.

v.r.

.....
JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta

v.r.

.....
Juraj Kabát,
konateľ