

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

Článok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

názov:	Obec Sazdice
sídlo:	935 85 Sazdice 80
IČO:	00 307 441
štatutárny zástupca:	Zoltán Srna – starosta obce
DIČ:	2021020705
(ďalej len „objednávateľ“)	

1.2. Zhotoviteľ:

obchodné meno:	VIAKORP, s.r.o.
sídlo:	Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
IČO:	50 228 455
štatutárny zástupca:	Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado
DIČ:	2120221499
IČ DPH:	SK2120221499
bankové spojenie:	UniCredit Bank
číslo účtu (IBAN):	SK11 1111 0000 0011 3279 2008
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 29450/S, oddiel: Sro	
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Článok 2
Preambula

- 2.1. Dňa 09.09.2024 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi Obcou Sazdice, so sídlom 935 85 Sazdice 80 ako objednávateľom a spoločnosťou **VIAKORP, s.r.o.** so sídlom: Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku 2 tejto zmluvy „**ČOV NA ZVOZ ŽUMPOVÝCH VÔD SAZDICE**“ (ďalej aj „Zmluva“).
- 2.2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany počas vykonávania diela dohodli na úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č.1 je ich vzájomná dohoda na zmene ceny Diela.
- 2.3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

Článok 3
Predmet dodatku

3.1. Článok 4, bod 4.1 zmluvy sa mení a znie po zmene nasledovne:

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/19666 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3.

Cena celkom je uvedená v členení:

4.1.1. cena diela bez DPH	229 896,20 eur
4.1.2. prestavané v roku 2024	114 985,97 eur bez DPH
DPH 20% (rok 2024)	22 997,19 eur
4.1.3. zostatok na realizáciu v roku 2025	114 910,23 eur bez DPH
DPH 23% (rok 2025)	26 429,35 eur
4.1.4. cena diela spolu s DPH	279 322,74 eur
(slovom: dvestosedemdesiatdeväťtisícristodvadsaťdva eur a sedemdesiatštyri centov).	

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
- 4.2 Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) obdrží objednávatel' a dve (2) zhotoviteľ, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.
- 4.4. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 sú:
- Zmenový list, na základe ktorého došlo k zmene dohodnutej Zmluvnej ceny,
 - Rekapitulácia prestavaných položiek podľa obdobia (v roku 2024 a zostatok na realizáciu v roku 2025),
 - Žiadosť o súhlasné stanovisko – zhodnotenie výkopovej zeminy,
 - Súhlasné stanovisko starostu obce Sazdice,
 - Súhlasné stanovisko zodpovedného projektanta PD.

V Sazdiciach, dňa 10.02.2025

Za objednávateľa:



Zoltán Sma
starosta obce

Vo Zvolene, dňa 10.02.2025

Za zhotoviteľa:



Ing. Michal Šimko
konateľ VIAKORP, s.r.o.

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Szadice

Objekt: Zmenový list č.1 - Poplatky a triedenie zmeny

Objednávateľ: Obec Szadice

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing.Šimko

Dátum: 29. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Pôvodné položky - odpočty:

-14 770,40

SO 01 - ČOV

-2 407,93

		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-77,202	31,19	-2 407,93
--	--	---	---	---------	-------	-----------

SO 02 - Kanalizácia

-1 561,53

		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-52,051	30,00	-1 561,53
--	--	---	---	---------	-------	-----------

SO 02 - Kanalizácia-výustný objekt

-606,77

		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-19,454	31,19	-606,77
--	--	---	---	---------	-------	---------

SO 03 - Prístupová cesta a spevnené plochy

-9 956,13

		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-319,209	31,19	-9 956,13
--	--	---	---	----------	-------	-----------

SO 05 - Oplotenie

-238,04

		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-7,632	31,19	-238,04
--	--	---	---	--------	-------	---------

Nové položky - prípočty:

14 765,76

SO 01 - ČOV

2 397,12

		Drvenie a triedenie stavebného odpadu - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	77,202	31,05	2 397,12
--	--	---	---	--------	-------	----------

SO 02 - Kanalizácia

1 616,18

		Drvenie a triedenie stavebného odpadu - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	52,051	31,05	1 616,18
--	--	---	---	--------	-------	----------

SO 02 - Kanalizácia-výustný objekt

604,05

		Drvenie a triedenie stavebného odpadu - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,454	31,05	604,05
--	--	---	---	--------	-------	--------

SO 03 - Prístupová cesta a spevnené plochy

9 911,44

		Drvenie a triedenie stavebného odpadu - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	319,209	31,05	9 911,44
--	--	---	---	---------	-------	----------

SO 05 - Oplotenie


236,97

		Drvenie a triedenie stavebného odpadu - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,632	31,05	236,97
--	--	---	---	-------	-------	--------

Celkom

-4,64

projektant : Ing. Párnický



REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 11.09.2024 - 20.12.2024

Kód: COV_Sazdice
 Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Miesto: Sazdice
 Objednávateľ: Obec Sazdice
 Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Dátum: 20.12.2024

TV	Kód	Zmluvný rozpočet Popis	Celková cena	Prestavané Cena	Obdobie (11.09. - 20.12.)		Zostatok Cena
					Cena	Cena	
S	COV_Sazdice	ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice	229 900,84	0,00	114 985,97	114 914,87	
O	01	SEVERNÁ STRANA	2 169,86	0,00	0,00	2 169,86	
O	02	CESTA PO ČOV	1 398,62	0,00	0,00	1 398,62	
O	03	VÝCHODNÁ STRANA	2 163,25	0,00	0,00	2 163,25	
O	04	JUŽNÁ STRANA	2 138,23	0,00	0,00	2 138,23	
O	05	ZÁPADNÁ STRANA	2 643,25	0,00	0,00	2 643,25	
O	06	OKOLO NEHNUTEĽNOSTI 2535/2	632,74	0,00	0,00	632,74	
O	PS 01a	Strojnotechnologické zariadenie ČOV	66 479,23	0,00	52 113,33	14 365,90	
O	PS 02	Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR	19 823,28	0,00	0,00	19 823,28	
O	SO 01 - a	ČOV	44 157,22	0,00	20 454,29	23 702,93	
O	SO 01 - b	Dúchareň	10 230,78	0,00	0,00	10 230,78	
O	SO01 - c	Silnoprúdová elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	4 673,15	0,00	0,00	4 673,15	
O	SO 02 - aa	Kanalizácia	13 559,25	0,00	11 020,64	2 538,61	
O	SO 02 - b	Výustný objekt	5 008,38	0,00	4 163,30	845,08	
O	SO 03	Prístupová cesta a spevnené plochy	36 813,10	0,00	15 564,08	21 249,02	
O	SO 04	Prípojka NN	11 670,33	0,00	11 670,33	0,00	
O	SO 05	Oplotenie	6 340,17	0,00	0,00	6 340,17	

REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 01.01.2025 - 31.01.2025

Kód: COV_Sazdice
 Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Miesto: Sazdice
 Objednávateľ: Obec Sazdice

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

TV	Kód	Zmluvný rozpočet Popis	Celková cena	Prestavané Cena	Obdobie (01.01. - 31.01.) Cena	Zostatok Cena
S	COV_Sazdice	ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice	229 896,20	114 985,97	114 910,23	0,00
O	01	SEVERNÁ STRANA	2 169,86	0,00	2 169,86	0,00
O	02	CESTA PO ČOV	1 398,62	0,00	1 398,62	0,00
O	03	VÝCHODNÁ STRANA	2 163,25	0,00	2 163,25	0,00
O	04	JUŽNÁ STRANA	2 138,23	0,00	2 138,23	0,00
O	05	ZÁPADNÁ STRANA	2 643,25	0,00	2 643,25	0,00
O	06	OKOLO NEHNUTEĽNOSTI 2535/2	632,74	0,00	632,74	0,00
ZL	1	Rozpočet	-4,64	0,00	-4,64	0,00
O	PS 01a	Strojnotechnologické zariadenie ČOV	66 479,23	52 113,33	14 365,90	0,00
O	PS 02	Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR	19 823,28	0,00	19 823,28	0,00
O	SO 01 - a	ČOV	44 157,22	20 454,29	23 702,93	0,00
O	SO 01 - b	Dúchareň	10 230,78	0,00	10 230,78	0,00
O	SO 01 - c	Silnoprúdová elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	4 673,15	0,00	4 673,15	0,00
O	SO 02 - aa	Kanalizácia	13 559,25	11 020,64	2 538,61	0,00
O	SO 02 - b	Výústny objekt	5 008,38	4 163,30	845,08	0,00
O	SO 03	Prístupová cesta a spevnené plochy	36 813,10	15 564,08	21 249,02	0,00
O	SO 04	Prípojka NN	11 670,33	11 670,33	0,00	0,00
O	SO 05	Oplotenie	6 340,17	0,00	6 340,17	0,00

Obec Sazdice
Sazdice 80
935 85 Sazdice

Dátum: 29.1.2025

VEC: Žiadosť o súhlasné stanovisko - zhodnotenie výkopovej zeminy

Vážený obchodný partner,

Preposielame možný návrh ku schváleniu spôsobu recyklácie alebo likvidácie vzniknutých odpadov nasledovné vyjadrenie k riešeniu.

Opatrenia na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu účinkov stavby na životné prostredie v priebehu výstavby

Spôsob recyklácie alebo likvidácie vzniknutých odpadov

Nakladanie s odpadmi bude v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Nakladanie s odpadmi počas výstavby, aj počas prevádzky bude riadené v zmysle stratégie a koncepcie odpadového hospodárstva SR a podľa platných právnych predpisov pre odpadové hospodárstvo. Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe sú:

predchádzanie vzniku odpadov,

- materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
- environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.

Predchádzať vzniku odpadov je v tomto prípade možné dobrou organizáciou práce, dôslednou separáciou odpadov od vytŕaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií, najmä počas výstavby.

Z uvedených dôvodov aj naša spoločnosť navrhuje aby sa výkopová zemina z jednotlivých stavebných objektov predmetnej stavby v celkovom množstve min. 475,548 ton neodvážala na skládky odpadov, ale ekologickým spôsobom pretriedla a použila na ďalšie zhodnotenie a využitie.

Spol. VIAKORP, s.r.o. disponuje drviacimi a triediacimi zariadeniami na Recykláciu alebo spätné získavanie materiálov, prenosným mobilným zariadením podľa prílohy č.1 a 2 zákona NR SR č.79/2015 Z.z. a teda vykonáva činnosti:

- R12- úprava odpadov určených na spracovanie niektorých z činností R1 až R11
- R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.



Uvedené oprávnenie spol. VIAKORP, s.r.o. tvorí prílohu tohto listu.

Položku „Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné“ ktorá sa nachádza v jednotlivých stavebných objektoch navrhujeme nahradiť novou položkou „Drvenie a triedenie stavebného odpadu - zemina a kamenivo (17 05) ostatné.“

Nová položka obsahuje Dovozy stavebných mechanizmov na stavbu, triedenie zeminy, laboratórne skúšky z vytriedenej zeminy – vyhlásenie o parametroch.

Uvedenou zmenou nedôjde k navýšeniu zmluvnej ceny medzi Objednávateľom - obec Sazdice a zhotoviteľom spol. VIAKORP, s.r.o.

S pozdravom

Príloha :

Rozbor ceny

Rozhodnutie na zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami

Ing. Michal Šimko
Konateľ VIAKORP, s.r.o.



VIAKORP, s.r.o.
Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499



Obec Sazdice 935 85 Sazdice č.80

IČO: 00307441, DIČ: 2021020705, tel. 036 7493223, mob. 0917 404600

e-mail: sazdicestarosta@gmail.com

číslo: /2025-s

V Sazdiciach, dňa 11.02.2025

VIAKORP, s.r.o.

pán Ing. Michal Šimko

Strážska cesta 7892,

960 01 ZVOLEN

Vec : oznámenie súhlasné stanovisko – zhodnotenie výkopovej zeminy

Obec Sazdice, ičo 00307441 objednávateľ stavby „ ČOV na zvoz žumpových vôd Sazdice“ Vám oznamujem, že ASIO s.r.o., Bytča, ako generálny projektant vyjadril súhlas so zmenou skládkovanie /zhodnotenie . .

Vzhľadom na priaznivé počasie, a postupujúce práce súhlasím z bezodkladným spracovaním výkopovej zeminy a stavebného odpadu, po ohlásení zariadenia a technológie Okresnému úradu Levice, odbor životné prostredie, Rozmarínová č. 3 Levice, spôsobom uvedeným v dodatku č. 1. ZoD. v Sazdiciach na pč. 2535. Vytriedená zemina bude uložená na brehovej čiare .

Ďakujem za spoluprácu .

OBEC SAZDICE

PSČ:935 85

- 1 -

Srna Zoltán
starosta obce Sazdice

Ing. Róbert Párnický, Kuneradská cesta 42/12, Rajecké Teplice

Objednávateľ: Obec Sazdice
Sazdice č.80
93585 Sazdice

Čestné prehlásenie-súhlasné stanovisko :

Týmto prehlasujem, že ako zodpovedný projektant PD v stupni pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „ČOV NA ZVOZ ŽUMPOVÝCH VÔD SAZDICE“ **súhlasím** s navrhovanou zmenou spôsobu nakladania s prebytočnou zeminou.

Ide o zmenu z pôvodne uvažovaného uloženia zeminy na skládku na zhodnotenie zeminy s drvením a triedením.

V Rajeckých Tepliciach, 05.02.2025

Ing. Róbert Párnický

