

DODATOK Č. 1

Zmluvy o dielo centrálne č. zmluvy: 821/2024

k dielu: „Projektové práce / Novostavba MŠ Limbová“

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

d'alej len „dodatok“

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1.	Názov : Sídlo: IČO: DIČ: štatutárny zástupca: zást. pre veci zmluvné: zást. pre veci technické: telefón: e-mail: gestor PD: telefón: e-mail: bankové spojenie: č. účtu: (ďalej len „ Objednávateľ “)	Mesto Trnava Hlavná č. 1 917 71 Trnava 00 313 114 202 1175 728 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor JUDr. Peter Bročka, LL.M. Ing. Ladislav Glinda, MsÚ Trnava – vedúci odboru investičnej výstavby +421 33 32 36 134 ladislav.glinda@trnava.sk Mgr. Rastislav Danák, MsÚ Trnava – odbor investičnej výstavby, referát projektovej prípravy +421 33 32 36 131 rastislav.danak@trnava.sk VÚB Trnava
1.2.	Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: štatutárny zástupca: zást. pre veci zmluvné: zást. pre veci technické: reg. číslo SKA: bankové spojenie: č. účtu/IBAN: telefón: e-mail:	AKP s.r.o. Párikova 13, 831 02 Bratislava 54538785 2121733581 Ing.arch. Ján Pavúk, PhD. Ing.arch. Ján Pavúk, PhD. Ing.arch. Ján Pavúk, PhD. 1264 AA Tatra banka a.s. +421918537439 architekt.pavuk@gmail.com

(d'alej len **Zhotovitel'**)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu len „**Zmluvné strany**“)

(ďalej Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.12.2024 Zmluvu o dielo c.č.z. 821/2024 (ďalej len „zmluva o dielo“), ktorej predmetom je vyhotovenie diela s názvom: „Projektové práce/Novostavba MŠ Limbová“.

Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny sadzby DPH s účinnosťou od 1.1.2025 v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2
PREDMET DODATKU

2.1. V čl. 1 ods. 1.1. zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie textu odst. „zástupca pre veci technické“ vrátane jeho kontaktných údajov a nahrádza sa novým znením nasledovne:

zástupca pre veci technické:	Ing. Ladislav Glinda
telefón:	+421 33 32 36 134
e-mail:	ladislav.glinda@trnava.sk

2.2. V čl. 1 ods. 1.2. zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie textu odst. „telefón“ zástupcu pre veci technické a nahrádza sa novým znením nasledovne:

telefón:	+421 915 305 042
-----------------	-------------------------

2.3. V čl. 5 ods. 5.1. sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 107 994,00 € s DPH, t.j. 87 800,00 € bez DPH, slovom stosedemtisíc deväťstodeväťdesiatštyri eur s DPH.

5.1.1 Posudky, prieskumy, zamerania a architektonický ideový koncept (Geodetické zameranie územia aj s objektom pôvodnej MŠ (GZ) vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí, statický posudok a architektonický ideový koncept)		
Cena za bod 5.1.1 bez DPH	15 300	€
DPH 23%	3 519	€
Cena za bod 5.1.1. celkom s DPH	18 819	€

5.1.2 Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) (vrátane svetlo technického posúdenia objektu, krajinnno-architektonického projektu, dendrologického prieskumu, orientačného rozpočtu...):		
Cena spolu za bod 2. - DÚR bez DPH	12 000	€
DPH 23%	2 760	€
Cena za bod 5.1.2. - celkom s DPH	14 760	€

5.1.3 Dokumentácia pre Stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie – realizačný projekt (RP)		
Architektonické a stavebné riešenie – vrátane detailov	9 000	€
Búracie práce	4 000	€
Statika – vrátane detailov	5 000	€
Zdravotechnika (vrátane vsakovania dažďových vôd)	4 100	€
Vykurovanie (vrátane ročného prepočtu)	3 500	€
Plynoinštalácia (ak bude potrebná)	1 000	€
Fotovoltika	600	€
Elektroinštalácia - silnoprúd	1 500	€
Elektroinštalácia - slaboprúd	800	€
Meranie a regulácia	1 000	€
Vzduchotechnika a chladenie	2 000	€
Výťah (ak bude potrebný)	700	€
Protipožiarna bezpečnosť stavby	1 500	€
Tepelno-technický posudok	1 200	€
Vizualizácie	2 000	€
Sadové úpravy – krajinno-architektonický projekt (návrh nových vegetačných úprav, prípadne vodozádržné opatrenia)	2 350	€
Spevnené plochy	1 500	€
Areálové osvetlenie	300	€
Inžinierske siete (vrátane všetkých stavebných objektov, ktoré riešia pripojenie stavby na jednotlivé inžinierske siete)	3 500	€
Koordinácia projektu	2 000	€
Návrh plánu organizácie výstavby	750	€
Návrh plánu užívania verejnej práce	300	€
Návrh plánu bezpečnosti pri práci a ochrane	700	€
Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)	1 200	€
Cena spolu bez DPH	50 500	€
DPH 23%	11 615	€
Cena za bod 5.1.3 - DSPaR celkom s DPH	62 115	€

5.1.4 Projekt interiéru – Súčinnosť a odborná spolupráca pri výbere dizajnu typového nábytku do interiéru vizualizáciami		
Cena bez DPH	5 000	€
DPH 23%	1 150	€
Cena za bod 5.1.4 s DPH	6 150	€

5.1.5 Odborný autorský dohľad (OAD)		
Cena bez DPH	5 000	€
DPH 23%	1 150	€
Cena za bod 5.1.5 OAD celkom s DPH	6 150	€

CELKOVÁ CENA		
Cena bez DPH	87 800	€
DPH 23%	20 194	€
Cena celkom s DPH	107 994	€

Čl. 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.

V Trnave, dňa 06.02.2025

V Trnave, dňa 06.02.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing.arch. Ján Pavúk, PhD., v.r.
konateľ