

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení v spojení s ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela:

„Projektová dokumentácia – Komunikácie a parkovacie plochy L. Novomeského 22-26“

Článok I.

I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Mesto Pezinok**
sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
štatutárny orgán: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené na konanie vo veciach:
a) zmluvných: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok
b) technických: Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
Číslo telefónu: 033/6901 101

(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **MKP spoločnosť s ručením obmedzeným**
sídlo: Stará cesta 493/2, 906 37 Sološnica
právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
štatutárny orgán: Ing. Martin Kerak, konateľ
Osoby oprávnené na konanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Martin Kerak
b) technických: Ing. Martin Kerak
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK 1783300000002902091668
IČO: 36 698 971
DIČ: 2022274089
IČ DPH: SK2022274089
Číslo telefónu: 0907 705 562
e-mail: martin.kerak@mkp-sro.sk
zápis: OR MS BAIII, Oddiel Sro, Vložka číslo: 43121/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle článku XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.5 a článku III Cena diela a platobné podmienky Zmluvy o dielo zo dňa 16.09.2024 (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok :

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Projektová dokumentácia – Komunikácie a parkovacie plochy L. Novomeského 22-26“.
2. Zhotoviteľ sa v zmysle čl. IV. bodu 4.1 Zmluvy zaviazal dielo dodať do 06.12.2024 a objednávateľ sa za vykonanie diela v zmysle článku III. bodu 3.2 Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 17 000,00 eur bez DPH/ 20 400,00 eur s DPH.

Článok III.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je predĺženie lehoty dodania diela z dátumu 06.12.2024 na dátum 15.03.2025 z dôvodu nových požiadaviek na zapracovanie zo strany objednávateľa a zmena celkovej zazmluvnenej ceny diela, spôsobená zmenou sadzby DPH od 01.01.2025 z 20 % na 23 %. Tým sa mení cena diela z pôvodnej zmluvnej ceny bez DPH: 17 000,00 eur, DPH 20 %: 3 400,00 eur, celkovej ceny spolu s DPH 20 400,00 eur na zazmluvnenú cenu bez DPH: 17 000,00 eur, DPH 23 %: 3 910,00 eur, celkovej ceny spolu s DPH 20 910,00 eur.

2. Na základe vyššie uvedeného, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, predmetom ktorého je

- a) zmena v čl. III. Cena diela a platobné podmienky bodu 3.2. Zmluvy, ktorý znie nasledovne:

„Cena diela je v zmysle cenovej ponuky vo výške:

Cena bez DPH	17 000,00 EUR
DPH 23%	3 910,00 EUR

Celková cena spolu vrátane DPH: 20 910,00 EUR

(slovom dvadsaťtisícdeväťstodesať eur)“

- b) zmena v čl. IV. Termín a čas plnenia bodu 4.1. Zmluvy, ktorý znie nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v termíne: do 15.03.2025.

Zhotoviteľ je povinný začať vypracovanie projektovej dokumentácie bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
3. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v piatich vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, štyri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Pezinku, dňa. 14.2.2025

V Sološnici, dňa. 11.2.2025



Objednávateľ:
Mesto Pezinok
JUDr. Roman Mács

primátor mesta Pezinok

Zhotoviteľ:
MKP spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Martin Kerak

konateľ