

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.: 06/2022

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. I

Objednávateľ: obec Cerovo
Meno a priezvisko: Mgr. Margita Boďová, starostka
Sídlo spoločnosti: Cerovo č. 259, 962 52 Cerovo
IČO: 00 319 775
DIČ: 2021152441
Telef. kontakt: 0905 973 749

/ďalej len objednávateľ/

Zhotoviteľ: PORVENIR s.r.o.
Meno a priezvisko: Ing. Viktória Kontová, prokurista
Sídlo spoločnosti: Bitúnkova 4799/4, 940 01 Nové Zámky
IČO: 45 632 596
IČ DPH: SK2023071688
Telef. kontakt: 0917 943 375

/ďalej len zhotoviteľ/

Čl. I

- 1.1 Článok II Predmet diela: Predmetom diela je vykonanie práce – vypracovanie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu k Investícii 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov, Komponent 2: Obnova budov, Názov výzvy: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov, kód výzvy: 02I02-29-V01, **sa týmto Dodatkom č. 4 k Zmluve o dielo č.: 06/2022 mení nasledovne:**

Predmetom diela je vykonanie práce – vypracovanie Žiadosti na predloženie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov a rozpočtu projektu k výzve MoF – 4/2025.

- 1.2 Článok III Čas plnenia a zhotovenie diela bod 2. Termín ukončenia realizácie diela: 20.02.2025, **sa týmto Dodatkom č. 4 k Zmluve o dielo č.: 06/2022 mení nasledovne:**

Termín ukončenia realizácie diela: 15.04.2025.

Čl. II

- 1.1 Článok IV Cena diela: Celková cena diela bola dohodou zmluvných strán stanovená na sumu 4 000,00,- € bez DPH, t. j. na sumu 4 800,00,- € s príslušnou sadzbou DPH. Celková čiastka požadovanej dotácie bude uvedená v žiadosti o nenávratný finančný príspevok vypracovanom pre objednávateľa, **sa týmto Dodatkom č. 4 k Zmluve o dielo č.: 06/2022 mení nasledovne:**

Celková cena diela dohodnutá zmluvnými stranami pôvodne, je dohodou zmluvných strán navýšená o sumu 1000,00,- € bez DPH, t. j. o sumu 1 230,00,- € s príslušnou sadzbou DPH. Celková čiastka požadovanej dotácie bude uvedená v Žiadosti na predloženie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov.

- 1.2 Článok V Platba za dielo bod 2.: 1. Objednávateľ sa zaväzuje v lehote 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami uhradiť zhotoviteľovi celkovú cenu diela v prospech zhotoviteľa, **sa týmto Dodatkom č. 4 k Zmluve o dielo č.: 06/2022 mení nasledovne:**

Zostatok z pôvodne dohodnutej ceny za vykonanie diela doposiaľ neuhradenej v sume 1 083,34,- € bez DPH, t. j. sumu 1 332,51,- € s príslušnou, aktuálnou, sadzbou DPH sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi najneskôr do 10.03.2025 a to formou bezhotovostného prevodu na účet zhotoviteľa vedený v peňažnom ústave. Navýšenú sumu za predmet diela sa Objednávateľ taktiež zaväzuje uhradiť najneskôr do 10.03.2025 a to formou bezhotovostného prevodu na účet zhotoviteľa vedený v peňažnom ústave.

Čl. III

- 1.1 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.: 06/2022 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 1 podpísaný rovnopis.

1.2 Účastníci tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č.: 06/2022 prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v čase podpisu Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č.: 06/2022 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Ostatné články Zmluvy o dielo č.: 06/2022 zostávajú nezmenené. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

v Cerove, dňa 17.2. 2025



.....
za objednávateľa: obec Cerovo, Mgr. Margita Bodlová, starostka



v Nových Zámkoch, dňa 17.02.2025



PORVENIR s. r. o.
Bitúnkova 4799/4
940 01 Nové Zámky
IČO: 45 632 596
DPH: SK2023071688

.....
za zhotoviteľa: PORVENIR s.r.o., Ing. Viktória Kontová, prokurista