

DODATOK Č. 1
Zmluvy o dielo centrálne č. zmluvy: 766/2024

k dielu: „**MŠ K.Mahra – rekonštrukcia areálu**“

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ďalej len „dodatok“

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|------|---|--|
| 1.1. | Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
štatutárny zástupca:
zástupca pre veci zmluvné:
zástupca pre veci technické:
telefón:
e-mail:
technický dozor investora:
telefón:
e-mail:
bankové spojenie:
č. účtu IBAN:
(ďalej len „ Objednávateľ “) | Mesto Trnava
Hlavná č. 1, 917 71 Trnava
00 313 114
2021175728
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Ing. Ladislav Glinda
+421 33 32 36 134
ladislav.glinda@trnava.sk
Ján Plančík
+421 33 32 36 135
jan.plancik@trnava.sk |
| 1.2. | Obchodné meno:
Sídlo:

IČO:
DIČ:
štatutárny zástupca:
zástupca pre veci zmluvné:
telefón:
e-mail:
zástupca pre veci technické:
e-mail:
bankové spojenie:
č. účtu IBAN:
(ďalej len „ Zhotoviteľ “) | Intersystém EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
46186123
2023271151
Ing. Mária Weberová
Ing. Mária Weberová
+421911 766 230
weberova@intersysteme.eu.sk
Ing. Petra Solenská
solenska@intersysteme.eu.sk |

(ďalej Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.12.2024 Zmluvu o dielo c.č.z. 766/2024 (ďalej len „zmluva o dielo“), ktorej predmetom je realizácia stavby s názvom „**MŠ K. Mahra - rekonštrukcia areálu**“

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu (i) zmeny osôb oprávnených na konanie na strane objednávateľa vo veciach technických a technického dozoru investora, (ii) v zmysle ods. 4.6. zmluvy o dielo z dôvodu zmeny sadzby DPH s účinnosťou od 1.1.2025 v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Čl. 2

PREDMET DODATKU

2.1. V čl. 1 ods. 1.1 písm. b) a písm. c) zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie osôb oprávnených na konanie na strane objednávateľa vrátane kontaktných údajov a nahrádza sa novým znením nasledovne:

b) zástupca pre veci technické:	Ing. Ladislav Glinda
telefón:	+421 33 32 36 134
e-mail:	ladislav.glinda@trnava.sk
c) technický dozor investora:	Ján Plančík
telefón:	+421 33 32 36 135
e-mail:	jan.plancik@trnava.sk

2.2. V čl. 4 ods. 4.1 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:

cena diela bez DPH: 490 000,00 eur

(slovom štyristodevätidesiat eur bez dane z pridanej hodnoty)

Špecifikácia ceny diela a položkový rozpočet diela so sadzbou DPH účinnou do 31.12.2024 a so sadzbou DPH účinnou od 1.1.2025 tvorí prílohu tohto dodatku.

2.3. Nahrádza sa príloha podľa ZoD čl. 18 ods. 6 bod 2 - Cenová ponuka zhotoviteľa v nasledovnom rozsahu:

- špecifikácia ceny časti diela a položkový rozpočet časti diela so sadzbou DPH účinnou do 31.12.2024
- špecifikácia ceny časti diela a položkový rozpočet časti diela so sadzbou DPH účinnou od 1.1.2025.

Čl. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.

3.2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 vyhotovení obdrží Objednávateľ a 1 vyhotovení obdrží Zhotoviteľ.

- 3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.

V Trnave, dňa: 26.02.2025

V Bytči dňa: 24.02.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r.
primátor mesta

.....
Ing. Mária Weberová, v. r.
konateľ