

Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Zriadená Zriaďovacou listinou MZ S č. 3724/1991A/VIII-1 zo dňa 09.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Zapísaný

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska č. 6

950 01 Nitra

MUDr. Ondrej Šedivý

riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra

17336007

2021205197

SK2021205197

Štátna pokladnica

SPSRSKBA

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Ing. Jozef Košík, prokurista

34117873

2020417091

SK2020417091

Slovenská sporiteľňa, a.s.

GIBASKBX

GIBASKBX

OR Okresného súdu Trenčín, odd.: sro, vl.č. 557/R

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác „Oprava strechy - Kuchyňa“ (ďalej len ako „dielo“ alebo „stavebné práce“) podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) sú súťažné podklady a ponuka zhotoviteľa zo dňa 2.12.2024 predložená v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom

obstarávaní“). Investičný projekt stavebných prác je schválený v rámci projektu: „Oprava elektroinštalácie - Kuchyňa“

Čl. II Predmet diela

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne, včas a v požadovanej kvalite dielo vymedzené v tomto článku tejto zmluvy a záväzok objednávateľa riadne a včas takto zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy a jej príloh.
- 2.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať stavebné práce (ďalej aj „stavba“ alebo „práce“) – oprava strechy - kuchyňa, budovy nachádzajúcej sa v intraviláne mesta Nitra v areáli Fakultnej nemocnice Nitra/objedávateľa (ďalej aj „budova“), na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PROJECT DESIGN s.r.o., Brezová 89/1B, 955 01 Tovarníky (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktorá bola súčasťou súťažných podkladov objednávateľa a Kalkulácie ceny (položkový rozpočet stavby), za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Stavebné práce okrem iného zahŕňajú najmä:
- 2.3.1 Zvislé a kompletne konštrukcie;
 - 2.3.2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie;
 - 2.3.3 Ostatné konštrukcie a práce-búranie;
 - 2.3.4 Presun hmôt HSV;
 - 2.3.5 Izolácie striech, povlakové krytiny;
 - 2.3.6 Izolácie tepelné;
 - 2.3.7 Konštrukcie tesárske;
 - 2.3.8 Konštrukcie klampiarske;
 - 2.3.9 Konštrukcie doplnkové kovové;
 - 2.3.10 Bleskozvod;
 - 2.3.11 Dažďová kanalizácia.
- 2.4 Súčasťou predmetu zmluvy je okrem prác uvedených v bode 2.2 tohto článku zmluvy aj doprava, demontáž, odvoz stavebného odpadu na skládku, jeho likvidácia (vrátane nebezpečných odpadov) a poplatok za uloženie odpadu, odvoz a likvidácia obalov, priebežné čistenie staveniska a priestorov dotknutých stavebnou činnosťou, vybudovanie, prevádzka, stráženie, likvidácia a vypratanie staveniska, spracovanie (v prípade potreby) výrobnéj dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody..
- 2.5 Predmet zmluvy bude vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou PROJECT

DESIGN s.r.o., Brezová 89/1B, 955 01 Tovarníky, platných STN, vyhlášok, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na realizáciu stavebných prác, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií.

- 2.6 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy budú platne certifikované, schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a budú vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.7 V prípade projektom predpísaných technológií, materiálov a zariadení môže zhotoviteľ použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. V takom prípade bude ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené objednávatelom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie a v prípade potreby dotknutými orgánmi a organizáciami. Použitie schváleného ekvivalentného riešenia zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom na zvýšenie zmluvnej ceny a na predĺženie termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, súčasne môže byť aj dôvodom na zníženie zmluvnej ceny, ktorá sa upraví formou dodatku k zmluve.
- 2.8 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v stavebnom povolení, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. O nakladaní s odpadmi zo stavby je povinný viesť evidenciu podľa § 2 a všetky odpady vzniknuté pri realizácii musí zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa §3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. Náklady na odvoz odpadu sú zahrnuté v kalkulácii ceny. Prípadné škody/postihy, ktoré vzniknú objednávatelovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávatelovi z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. V opačnom prípade objednávatel túto pokutu alebo sankciu odpočíta z najbližšie zhotoviteľom doručenej faktúry, s čím zhotoviteľ súhlasí.
- 2.9 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby, t. j. potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby a po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa:
 - 2.9.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – 2x v papierovej podobe, 1x na CD vo formáte pdf a dwg,
 - 2.9.2 pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,
 - 2.9.3 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - 2.9.4 stavebný denník,
 - 2.9.5 certifikáty (vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch) a atesty použitých materiálov,
 - 2.9.6 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach,
 - 2.9.7 zoznam druhu odpadov a spôsob nakladania s nimi, doklady o uložení odpadu na skládku (likvidácia stavebného, kovového, resp. nebezpečného odpadu),
 - 2.9.8 fotodokumentácia na CD,

2.9.9 ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do užívania.

Nedodanie ktorejkoľvek časti uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, čím sa zhotoviteľ dostáva do omeškania s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy.

- 2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.
- 2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že k termínu začatia realizácie a počas doby vykonávania predmetu zmluvy bude poistený pre prípad vzniku škody spôsobenej pri plnení pracovných úloh výkonom činnosti zhotoviteľa vo výške 300 000,00 EUR (slovom tristotisíc eur). Túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľovi preukáže pred podpisom tejto zmluvy platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného na obdobie počas plnenia predmetu zmluvy. Súčasne zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie svojich zamestnancov pre prípad úrazu v priestoroch staveniska. Porušenie tejto povinnosti má za následok nepodpísanie tejto zmluvy.
- 2.12 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade s touto zmluvou. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
- 2.13 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky požadované objednávateľom alebo navrhnuté zhotoviteľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania zmluvných prác z dôvodu skrytých väd nehnuteľností, ktorých sa zhotovenie diela dotýka a ktoré pred zhotovovaním diela nemohol zhotoviteľ odhaliť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú možno od zhotoviteľa spravodlivo očakávať, budú považované za práce navyše (ďalej len ako „navyše práce“). Tieto navyše práce, ktoré vyplynú z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete tohto odseku zmluvy, musia byť dohodnuté vopred prostredníctvom písomného dodatku k tejto zmluve, vrátane stanovenia výšky odplaty primeranej a definovanej výkazom výmer, ktorý bude neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku. Cena prác navyše bude zodpovedať obvyklým cenám stanoveným touto zmluvou, resp. v čase a mieste zhotovenia diela. Obsahom predmetného dodatku bude aj prípadná úprava termínu zhotovenia celkového diela, ak z rozsahu a charakteru prác navyše bude dôvodné termín plnenia diela upraviť inak. Dodatok k tejto zmluve musí spĺňať podmienky § 18 ZVO.
- 2.14 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 2.14.1 zápisnične odovzdať stavenisko a projektovú dokumentáciu,
 - 2.14.2 poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, t.j. strpieť v nevyhnutnom čase a rozsahu vykonávanie stavebných prác,
 - 2.14.3 zápisnične prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.
- 2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 2.15.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce,
 - 2.15.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,

- 2.1.1 dodržiavať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii,
- 2.1.2 dodať/zhotoviť predmet zmluvy v lehote podľa čl. III tejto zmluvy.

Čl. III

Termín a miesto dodania/zhotovenia

- 3.1 Zhotoviteľ dodá/zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy **najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska** (miesto dodania/zhotovenia).
- 3.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do 14-ich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.3 Za začiatok plynutia termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápisnici z tohto konania. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovená zápisnica podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy najneskôr do 15 dní od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zariadenia, stavenisko, odviezť odpad a vyčistiť pracovisko do 10 dní odo dňa zápisničného odovzdania predmetu zmluvy zhotoviteľom a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 3.6 V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v zmysle čl. XII tejto zmluvy. Ani objednávateľ, ani zhotoviteľ si z tohto titulu nebudú môcť uplatňovať nárok na náhradu škody, resp. zmluvnú pokutu.
- 3.7 Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra.
- 3.8 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokladov a dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy minimálne 3 dni vopred. Dokladom o dodaní/zhotovení je zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 3 pracovných dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy. Toto ustanovenie nemá vplyv na možnosť objednávateľa odstúpiť od zmluvy v súlade s čl. XII bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia nároku na zmluvnú pokutu podľa čl. X zmluvy.
- 3.10 V prípade zmeny projektového riešenia požadovaného objednávatelom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy a táto zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa lehota zhotovenia diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku k zmluve.

- 3.11 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, objednávatel' po vzájomnej dohode prevezme predmet zmluvy zápisnične skôr.

Čl. IV

Cena za predmet zmluvy

- 4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

- 4.2 Zmluvná cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnutá nasledovne:

4.2.1 zmluvná cena bez DPH 166 901,05 v EUR

4.2.2 23 % sadzba DPH 37 850,69 v EUR

4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH 204 751,74 v EUR

slovom: *dvestoštyritisíc sedemstopäťdesiatjeden eur sedemdesiatštyri centov s DPH.*

1. *Ak je zhotoviteľ platcom DPH, uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia.*

V zmluve sa uvedie nasledovný text:

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia.

2. *Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy bez DPH a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, ak sa zhotoviteľ počas plnenia zmluvy stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutých cien a ceny sa nezvyšujú o príslušnú sadzbu DPH.*

V zmluve sa uvedie nasledovný text:

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. V prípade, ak sa zhotoviteľ počas plnenia zmluvy stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutých cien a ceny sa nezvyšujú o príslušnú sadzbu DPH.

3. *V prípade zhotoviteľa z iného štátu ako Slovenskej republiky, je zhotoviteľ povinný uviesť celkovú zmluvnú cenu pre objednávateľa vrátane všetkých daňových povinností objednávateľa. Ak je zhotoviteľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte Európskej únie alebo je zahraničnou osobou z iného tretieho štátu, tento zhotoviteľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Takýto zhotoviteľ musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a celkovú zmluvnú cenu vrátane DPH. Objednávatel' je registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona o DPH a bude povinný odvieť DPH v Slovenskej republike podľa zákona o DPH.*

V zmluve sa uvedie nasledovný text:

Zhotoviteľ je z iného štátu ako Slovenská republika, a celková zmluvná cena pre objednávateľa je vrátane všetkých daňových povinností objednávateľa.

Objednávatel' je registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona o DPH a bude povinný odvieť DPH v Slovenskej republike podľa zákona o DPH.

(v zmluve sa uvedie len aktuálna alternatíva)

- 4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, a to najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, demontáž, odvoz stavebného odpadu na skládku, jeho likvidáciu (vrátane nebezpečných odpadov a poplatkov za jeho uloženie, vybudovanie, prevádzku, stráženie, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady spojené s užívaním verejného priestranstva, premiestnením dopravného značenia a presmerovaním dopravy, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, ako i splnenie požiadaviek zo stavebného povolenia a z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií a náklady na dodržiavanie „Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom pri zhotovení stavebných prác“. V dohodnutej zmluvnej cene sú obsiahnuté colné a daňové poplatky, komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou predmetu zmluvy a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.
- 4.4 Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) je výsledkom ocenenia výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy. Jej súčasťou sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné na vykonanie predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 4.5 V kalkulácii ceny na základe výkazu výmer bude zhotoviteľom uvedená pre každú požadovanú položku aj jednotková cena. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku. Výsledná cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek výkazu výmer. V prípade, ak zhotoviteľ neocení niektorú z položiek uvedených vo výkaze výmer platí, že neocenené položky sú už zahrnuté v ostatných položkách.
- 4.6 V prípade, že objednávateľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa ich ocení podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).
- 4.7 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v kalkulácii ceny (položkový rozpočet stavby) podľa prílohy č. 1 k zmluve, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred ich uskutočnením a podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).
- 4.8 V prípade, že sa zistí potreba vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii a nedajú sa oceniť podľa cenníkov, ktoré zhotoviteľ použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny), ocení ich zhotoviteľ podľa individuálnej kalkulácie cenami z databázy smerných orientačných cien Cenekon po celú dobu výstavby. Práce alebo dodávky nenachádzajúce sa ani v tejto databáze budú podrobne rozpísané v R-položke pomocou kalkulačného vzorca databázy Cenekon s uvedením kompletného rozboru TOV (Technicko-organizačný variant) pre danú položku.
- 4.9 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený v kalkulácii ceny (položkový rozpočet stavby), zhotoviteľ si tieto nerealizované práce nezapočíta do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovať. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že cena predmetu zmluvy bude odzrkadľovať skutočný rozsah prác vrátane dodávok potrebných na úplné vykonanie predmetu zmluvy.
- 4.10 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako ceny uvedené v kalkulácii ceny.

- 4.11 Úprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 a 4.10 tohto článku zmluvy môže byť dohodnutá len formou písomného dodatku k zmluve za podmienky, že bude v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, pričom sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť kvalitu predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú len po odsúhlasení oprávnenými zástupcami zmluvných strán podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k tejto zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k tejto zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie. Bez uzatvorenia písomného dodatku k zmluve nie je možné realizovať žiadne zmeny prác a dodávok. V prípade, ak by došlo k zvýšeniu rozsahu prác a dodávok v rozpore z vyššie uvedeným postupom (najmä bez uzatvoreného dodatku), cena za tieto práce a dodávky je zahrnutá v cene za predmet zmluvy tak, ako bola dohodnutá v tejto zmluve, prípadne v platnom a účinnom dodatku k tejto zmluve.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu/jej časť o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. X zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť najbližšiu faktúru, zníženú o uplatnenú zmluvnú pokutu, resp. objednávateľ zníži výšku zádržného o zmluvnú pokutu.
- 4.13 Zhotoviteľovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zmluvy.

Čl. V

Platobné podmienky

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zálohovej platby. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že nie je oprávnený požadovať zaplatenie ceny na iný bankový účet než ten, ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy; k zmene bankového účtu, na ktorý bude objednávateľ uhrádzať svoje splatné záväzky zo zmluvy môže dôjsť iba uzavretím dodatku k dohode, predmetom ktorého bude zmena čísla IBAN a/alebo kódu SWIFT (BIC) bankového účtu zhotoviteľa v záhlaví zmluvy.
- 5.2 Po dokončení predmetu zmluvy v termíne do 10-tich dní od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami, zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru, v ktorej bude vyčíslená celková suma za vykonané práce. Súčasťou konečnej faktúry bude zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, rekapitulácia doteraz vystavených faktúr, celkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a vyhlásenie zhotoviteľa ku konečnej faktúre, že cena za predmet zmluvy predstavuje požadovanú konečnú platbu.
- 5.3 Objávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce jednorazovou platbou na základe zhotoviteľom vystavenej a doručenej konečnej faktúry podľa tejto zmluvy. Výška sumy uvedená vo faktúre bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a dodávok a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v súpise vykonaných prác a dodávok, potvrdených oprávnenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 5.4 Každá zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa

andrej.ceri@fnnitra.sk, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Takto predložená faktúra nesmie byť vo forme obrázku, ale musí byť strojovo čitateľná. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou alebo doručenej do podateľne objednávateľa sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra.

- 5.6 V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v bode 5.7 tohto článku zmluvy. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry do podateľne objednávateľa.
- 5.7 Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi v zmysle bodu 5.7 tohto článku.
- 5.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy je/nie je (*správne uvedie zhotoviteľ*) zhotoviteľ závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do päť (5) dní odo dňa vzniku zmeny.

Čl. VI Stavenisko

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska. Náklady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.2 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za materiál a zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.4 V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí vo svojom mene a na vlastné náklady dočasné užívanie verejných komunikácií a priestranstiev.
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
- 6.6 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady v prípade potreby stráženie staveniska.
- 6.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ochranu životného prostredia i okolitých priestorov.
- 6.8 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za bezpečnosť, čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný dôsledne denne upratať stavenisko po ukončení prác a dodávok ako aj príslušných komunikácií, ktoré znečistil svojou

činnosťou pri realizácii predmetu zmluvy. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávatel' na náklady zhotoviteľa zabezpečiť čistotu a poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.

- 6.9 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii predmetu zmluvy. V prípade nesplnenia tejto požiadavky objednávatel' vzniknuté náklady na odstránenie odpadu a následné zabezpečenie poriadku si uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa zaväzuje zároveň ich uhradiť.
- 6.10 Vstup do areálu Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra pre autá zhotoviteľa bude umožnený len na základe povolenia vjazdu pre autá, ktorých zoznam evidenčných čísel bude predložený zhotoviteľom pred nástupom na realizáciu predmetu zmluvy.

Čl. VII

Stavebný denník

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmä v zmysle čl. II zmluvy. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác a dodávok od projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu stavby, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác a dodávok. Povinnosť viesť stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím staveniska a poverí ho vedením stavebného denníka. Stavebný denník sa bude nachádzať na stavbe a bude vždy prístupný zástupcom objednávatela a osobám oprávneným vykonávať zápisy v zmysle § 46d bodu 3 stavebného zákona. Zápisy do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné doriešiť ďalší postup prác a dodávok. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. ním splnomocnený zástupca, zhotoviteľ projektovej dokumentácie, zástupca objednávatela a osoby oprávnené vykonávať zápisy podľa § 46d bodu 3 stavebného zákona.
- 7.3 Ak stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykonáva objednávatel' (technický dozor objednávatela), prípadne zhotoviteľ projektovej dokumentácie, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, bude sa mať za to, že s týmto zápisom súhlasí.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávatela na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávatela. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávatel'ovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávatel' nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy.
- 7.5 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim, štatutárnym orgánom zhotoviteľa, resp. ním splnomocneným zástupcom a zástupcom objednávatela sa nepovažujú za zmenu zmluvy.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz za 7 dní preukázateľne doručiť objednávatel'ovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávatel' s obsahom záznamu nebude súhlasiť, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 7 dní od doručenia záznamu, inak sa bude predpokladať, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 7.7 Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

ČI. VIII

Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. II zmluvy, jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním podľa čl. III bod 3.8 tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného pokoja a pokoja počas dní pracovného voľna a pokoja.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa realizovať práce objednávateľa tak, aby čo najmenej obmedzil prevádzku budovy, resp. skrátiť toto obmedzenie na nevyhnutný rozsah. Búracie práce a stavebno-montážne práce s hlučnosťou nad 75 dB sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať v pracovných dňoch po 15:00 hod.
- 8.4 Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác a dodávok a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 8.5 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác a dodávok z týchto dôvodov sa nebude považovať za omeškanie zhotoviteľa.
- 8.6 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 8.7 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela a ako ich dôsledok.
- 8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými, plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku a ochranu pred požiarimi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ v celom rozsahu. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 8.10 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, zabezpečí ho zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Počas realizácie predmetu zmluvy zhotoviteľ zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované miesta

komunikácie a zabezpečí ich čistenie. Náklady na tieto činnosti zhotoviteľ zohľadní v kalkulácii ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

- 8.11 Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania alebo rozkopávky verejných plôch. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovaných v rámci zmluvnej ceny. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 8.12 Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí (v prípade potreby) je povinný u ich správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovaných v rámci zmluvnej ceny. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovaných v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie (požiadavky), resp. k oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti (ak bude potrebné) v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko prostredníctvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) a vo vlastnej réžii. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedenú osobu na vykonávanie tejto činnosti. Náklady na túto činnosť sú zohľadnené v kalkulácii zmluvnej ceny. Prípadné škody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude v celom rozsahu znášať zhotoviteľ.
- 8.15 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dispozícii minimálne 1 stavbyvedúceho s odborným zameraním „Pozemné stavby“ v súlade s požiadavkami objednávateľa na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam stavbyvedúcich tvorí prílohu č. 2 k Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že požadované služby bude poskytovať objednávateľovi prostredníctvom stavbyvedúcich, ktorými v procese verejného obstarávania preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Nahradenie alebo doplnenie týchto stavbyvedúcich inými stavbyvedúcimi je možné len so súhlasom objednávateľa. V prípade nahradenia stavbyvedúceho musí nový stavbyvedúci, ktorý nahradí pôvodného stavbyvedúceho,

spĺňať rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania.

- 8.16 V prípade zmeny stavbyvedúcich uvedených v prílohe č. 2 k Zmluve je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy údaje o navrhovanom novom stavbyvedúcom. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky podľa bodu 8.15 tohto článku zmluvy. Zmena nového stavbyvedúceho sa vykoná zápisom o zmene prílohy k Zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „register“); vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve; osobami oprávnenými konať vo veciach zmeny prílohy č. 2 k zmluve sú:

za objednávateľa:

Titul/meno/Priezvisko	Funkcia	Korešpondenčná adresa pre písomný kontakt	E-mail	Telefón
Ing. Andrej Čerí	Vedúci investičného úseku	FN Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra	andrej.ceri@fn nnitra.sk	0903 508 836

za zhotoviteľa:

Titul/meno/Priezvisko	Funkcia	Korešpondenčná adresa pre písomný kontakt	E-mail	Telefón
Ing. Jozef Košík	prokurista	Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou	j.kosik@hydr os- banovce.sk	0915 227 959

- 8.17 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ, a to v osobe štatutárneho orgánu zhotoviteľa, resp. ním splnomocneného zástupcu (napr. stavebný dozor), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ presunúť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorých z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené, a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať štatutárny orgán (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne) alebo ním splnomocnený zástupca, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní od doručenia (aj e-mailovou formou) štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne alebo ním splnomocnený zástupca nevyjadrí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín konania pracovných porád a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ zhotoviteľovi telefonicky a súčasne elektronickou poštou minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 8.18 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a odborným posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy podľa čl. III zmluvy bude znamenať, že je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy.

- 8.19 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu predmetu zmluvy sa považuje aj nedodanie čo i len časti dokumentácie v zmysle čl. II bodu 2.8 tejto zmluvy.
- 8.20 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 dni vopred alebo zápisom z kontrolného dňa. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie a ostatných dotknutých účastníkov. Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné predmet zmluvy riadne prevziať a používať.
- 8.21 Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť:
- 8.21.1 Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísanú oprávnenými osobami. Zápisnica bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných väd a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote.
- 8.21.2 Súčasťou zápisnice budú:
- 8.21.2.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x v papierovej podobe, 1x na CD vo formáte pdf a dwg,
- 8.21.2.2 pasporty, záručné listy, doklady o zaškolení obsluhy a návody na montáž, obsluhu v slovenskom jazyku, českom jazyku aj v digitálnej verzii
- 8.21.2.3 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
- 8.21.2.4 stavebný denník,
- 8.21.2.5 certifikáty (vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch) a atesty použitých materiálov,
- 8.21.2.6 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach,
- 8.21.2.7 zoznam druhu odpadov a spôsob nakladania s nimi, doklady o uložení stavebného, kovového, resp. nebezpečného odpadu na skládku (likvidácia stavebného, kovového, resp. nebezpečného odpadu),
- 8.21.2.8 fotodokumentácia na CD
- 8.21.2.9 ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do užívania.
- 8.21.3 Ak objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 8.21.4 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a dodávok, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 8.21.5 Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, nebudú dôvodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednávateľom. Dokladom o odstránení týchto väd a nedorobkov bude zápisnica podpísaná

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 8.22 Zhotoviteľ musí pri plnení predmetu zmluvy použiť len technológie, výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zarúčená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ bude môcť použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov, predpísaných projektovou dokumentáciou. V takom prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené objednávatelom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Použitie ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie predmetu zmluvy.
- 8.23 Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávatel, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.
- 8.24 Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby činnosťou objednávatela.
- 8.25 Technológie, výrobky a materiály použité pri realizácii prác budú schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a budú vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Čl. IX

Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že celý predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie, rozhodnutia stavebného úradu Mesta Nitra, podmienok vyplývajúcich zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií a podmienok tejto zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.
- 9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávatela upozornil a objednávatel na ich použitie písomne trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávatelom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávatel na ich dodržanie písomne trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 9.4 Záručná doba predmetu zmluvy je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávatelom. Pri výrobkoch, predpísaných projektovou dokumentáciou, platí záručná doba ustanovená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do zápisnice z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 9.5 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu zmluvy objednávatelom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou udalosťou.
- 9.6 Objednávatel je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávatela a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 3 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávatela, resp. na základe dohody s objednávatelom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. Ak bude

vada predmetu zmluvy neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Zhotoviteľ je povinný dodať náhradný predmet plnenia do 30 dní od termínu písomnej dohody. Odstraňovanie záručných väd je bezplatné.

- 9.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú záručné vady odstraňovať.
- 9.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
- 9.9 Ak bude jednoznačne preukázateľné, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním predmetu zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti s odstránením vady.
- 9.10 Objednávateľ bude oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť tieto nároky:
 - 9.10.1 výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez väd,
 - 9.10.2 odstránenie väd opravou, ak sú odstrániteľné,
 - 9.10.3 odstúpenie od zmluvy.
- 9.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia objednávatelom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle: 0915 227 959, alebo prostredníctvom e-mailu: j.kosik@hydros-banovce.sk

Čl. X

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom termíne podľa čl. III bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu až do výšky **0,1 %** zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávatelovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávatelom.
- 10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu až do výšky **0,1 %** zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávatelovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávatelom.
- 10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných väd a nedorobkov zistených pri prevzatí predmetu zmluvy v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, väd zistených počas záručnej doby v dohodnutom termíne podľa čl. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu až do výšky **50,- EUR** za každý deň omeškania a za každú vadu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávatelovi najneskôr tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávatelom.
- 10.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska dohodnutej v lehote určenej v čl. III bode 3.5 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu až do výšky **50,- EUR** za každý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávatelovi najneskôr tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávatelom.
- 10.5 V prípade omeškania objednávatela s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z.. Objednávateľ sa zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí zhotoviteľovi najneskôr do tridsať (30) dní

odo dňa doručenia jeho vyúčtovania na základe faktúry.

- 10.6 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
- 10.7 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním vzájomných pohľadávok. Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvné pokuty podľa tohto článku zmluvy proti dohodnutej cene/jej časti, resp. zádržnému.
- 10.8 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. XI

Osobitné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov), jeho subdodávateľia a subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorí sú uvedení v Prílohe č. 5 k tejto zmluve, musia byť v súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapísaní do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ak im zákon o registri partnerov verejného sektora takúto povinnosť ukladá. Objednávateľ neuzatvorí túto zmluvu so zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia zmluvy nebude mať on, jeho subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora, alebo ak on, jeho subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písmena c) zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak poskytovateľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2 Objednávateľ môže podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ v čase uzatvorenia zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu zákon o registri partnerov verejného sektora túto povinnosť ukladá alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, môže odberateľ odstúpiť od zmluvy po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá.
- 11.3 Na plnenie predmetu zmluvy môže zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 5 k tejto zmluve a obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 k tejto zmluve najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.
- 11.5 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zmena nového subdodávateľa sa vykoná zápisom o zmene prílohy č. 4 k zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len register“); vzor zápisu o zmene prílohy č. 4 k zmluve tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve; osobami oprávnenými konať vo veciach zmeny prílohy č. 4 k zmluve vrátane podpisu zápisu o zmene prílohy č. 4 k zmluve sú:

za objednávateľa:

Titul/meno/Priezvisko	Funkcia	Korešpondenčná adresa pre písomný kontakt	E-mail	Telefón
Ing. Andrej Čeri	Vedúci investičného úseku	FN Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra	andrej.ceri@fnnitra.sk	0903 508 836

za zhotoviteľa:

Titul/meno/Priezvisko	Funkcia	Korešpondenčná adresa pre písomný kontakt	E-mail	Telefón
Ing. Jozef Košík	prokurista	Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou	j.kosik@hydras-nadbanovce.sk	0915 227 959

- 11.6 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.7 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu zmluvy.
- 11.8 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého úsilia nebude môcť niektoré technológie, materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané schválenou projektovou dokumentáciou zabezpečiť, bude s objednávateľom rokovať o použití náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť dodržané projektované technické parametre a parametre STN. Tieto zmeny budú podliehať schváleniu objednávateľom a projektantom.
- 11.9 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude zmluvná strana dotknutá vyššou mocou zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.
- 11.10 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vznikne príslušným vyrozmiením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy.

- 11.11 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej ukončenie.
- 11.12 Zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a ani inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu osobu.
- 11.13 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať „Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom pri zhotovení stavebných prác“, ktoré platia v podmienkach objednávateľa a tvoria prílohu č. 5 k tejto zmluve.
- 11.14 Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj prípadní subdodávatelia sú povinní zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách a/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) a zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s údajmi o klientoch a obchodných partneroch objednávateľa, s údajmi z informačného systému objednávateľa, ktoré súvisia so zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
- 11.14.1 ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov);
 - 11.14.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpísania zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - 11.14.3 ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - 11.14.4 ak je informácia poskytnutá oprávneným osobám v rozsahu pokynov druhej zmluvnej strany alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorej je Slovenská republika viazaná;
 - 11.14.5 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom;
 - 11.14.6 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 11.15 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení tejto zmluvy.
- 11.16 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú

Ochrana osobných údajov

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na jeho zodpovednosť pri plnení zmluvy, o mlčanlivosti. Zhotoviteľ predloží podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením u Objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách Objednávateľa, kde môže prísť do styku s osobnými údajmi.
- 13.2 Neumožnený vstup do priestorov Objednávateľa zástupcovi Zhotoviteľa bez poučenia o mlčanlivosti sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany Objednávateľa.
- 13.3 Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov a dodávateľov a odberateľov.
- 13.4 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy v mene dodávateľa v priestoroch Objednávateľa.

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

- 14 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami ObZ. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť a doplniť len formou dodatkov v súlade s § 18 ZVO.
- 14.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie.
- 14.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
- 14.3 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, ktoré budú jej neoddeliteľnou súčasťou. Písomná zmena subdodávateľa zhotoviteľa podľa čl. XI bodu 11.5 tejto zmluvy a písomná zmena stavbyvedúceho podľa čl. VIII bodu 8.16 sa vykoná zápisom o zmene prílohy k zmluve.
- 14.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve:
 - Príloha č. 1: Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby),
 - Príloha č. 2: Zoznam stavbyvedúcich,
 - Príloha č. 3: Vzor zápisu o zmene prílohy č. X k zmluve „Zoznam ...“
 - Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov,
 - Príloha č. 5: Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom pri zhotovení stavebných prác.
- 14.5 Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a európskou legislatívou.

- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť rokovaním o nožnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
- 14.7 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhrady škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosc informácií a mlčanlivosť.
- 14.8 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na miesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
- 14.9 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Nitre, dňa:

V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 11.2.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



HYDROS Bánovce spol. s r.o.
IČO: 114
BAVOU
417091
2

.....
MUDr. Ondrej Šedivý
riaditeľ
Fakultnej nemocnice Nitra

.....
Ing. Jozef Košík
prokurista
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

KALKULÁCIA CENY

(položkový rozpočet stavby)

ZOZNAM STAVBYVEDÚCICH

Na uskutočnení plnenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác: „Oprava strechy - Kuchyňa“ č. sa budú podieľať nasledovní stavbyvedúci:

P. č.	Odborné zameranie stavbyvedúceho	Meno a priezvisko stavbyvedúceho
1.	Pozemné stavby, Inžinierske stavby – dopravné stavby	Ing. Gustáv Krchlík
2.		

V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 11.2.2025



.....
Ing. Jozef Košík

Z Á P I S

o zmene prílohy č. „Zoznam ...“

**k Zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác
„Prestavba objektu Interného oddelenia na očné kliniku - stavebné práce“ č.**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) medzi:

zhotoviteľom:

..... IČO:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

objednávateľom:

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, IČO: 17336007

(ďalej len „objednávateľ“)

V súlade s čl. bodom zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o spôsobe zmeny prílohy č. k zmluve, zmluvné strany v zastúpení ich oprávnenými zástupcami podpisujú tento zápis, ktorým sa mení príloha č. k zmluve „Zoznam ...“, ktorá tvorí prílohu k tomuto zápisu.

Dôvod potreby uskutočnenia zmeny prílohy č. k zmluve „Zoznam ...“.

.....
.....

Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Tento zápis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

Nadobudnutím účinnosti tohto zápisu sa v celom rozsahu mení znenie prílohy č. k zmluve „Zoznam ...“.

V, dňa:

V Nitre, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

.....

vedúci odboru
investícií, správy majetku a
prevádzky

Príloha:

Príloha č. k zmluve o dielo – Zoznam ...

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov, obchodné meno: **HYDROS Bánovce, spol. s r.o.**
Adresa alebo sídlo: Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34117873

Na uskutočnení plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác „Oprava strechy - Kuchyňa“ č.

- a) sa nebudú podieľať subdodávateľa a celý predmet zmluvy o dielo uskutočníme vlastnými kapacitami.*
- b) ~~sa budú podieľať nasledovní subdodávateľa:~~*

p. č.	Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov subdodávateľa Adresa sídla alebo miesta podnikania	IČO	Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel plnenia zo zmluvy o dielo v %	Predmet subdodávok
1.					
2.					
3.					

V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 11.2.2025



.....
Ing. Jozef Košík

ZÁSADY DODRŽIAVANIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANY PRED POŽIARMI PRI ZHOTOVENÍ STAVEBNÝCH PRÁC

- a) Všetky pracovné činnosti realizované za účelom naplnenia predmetu zmluvy bude vykonávať zhotoviteľ z súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarom (ďalej len „OPP“).
- b) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť zamestnancov pred výkonom pracovných činností o svojich povinnostiach, najmä o povinnostiach a spôsobe správania sa v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa, o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom pracovných činností.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle zmluvy na vstupnom školení BOZP a OPP ako i účasť na ďalších školeniach podľa požiadaviek objednávateľa (napr. školenie z interných predpisov). Svoju účasť na školení potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručným podpisom do prezenčnej listiny. Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom pravidelné, zrozumiteľné a preukázateľné oboznamovanie sa platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP v zmysle príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- d) Zhotoviteľ je povinný 48 hodín pred začiatkom prác, písomne zaslať objednávateľovi zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť s uvedením ich identifikačných údajov a zoznam vozidiel s EČV, ktoré budú vstupovať do areálu za účelom výkonu pracovných činností. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že žiadnej inej osobe ani vozidlu nebude povolený vstup do akéhokoľvek objektu objednávateľa bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
- e) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz práce pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov a zabezpečiť aby jeho zamestnanci, prípadne tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do práce, nevnášali takéto látky na pracoviská objednávateľa a podrobili sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ prípadne strážna služba, resp. príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či nepracuje pod vplyvom týchto látok. Zhotoviteľ je povinný tiež zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa.
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby obsluhovanie pracovných prostriedkov a výkon pracovných činností s vyšším rizikom, (ktoré ustanovujú osobitné predpisy) vykonávali osoby s potrebnými povoleniami/oprávneniami (príslušnou odbornou spôsobilosťou).

- g) Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za určenie a spracovanie bezpečných pracovných a technologických postupov v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov pre činnosti vykonávané na stavenisku, ich predloženie objednávateľovi pred začatím prác a v prípade potreby ich aktualizovanie.
- h) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečný výkon prác na stavenisku, za bezpečný stav pracovísk, priestorov, komunikácií a sociálnych priestorov prevzatých od objednávateľa.
- i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným označením, ako aj jeho aktualizáciu v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015 Z. z.
- j) Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia vzniknutej mimoriadnej udalosti a prijatia preventívnych opatrení.
- k) Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaným osobám počas uskutočňovania zmluvných pracovných výkonov. Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko i v mimopracovnom čase.
- l) Zhotoviteľ je povinný pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov určiť požadovaný počet zamestnancov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel zabezpečiť ich účasť na odbornej príprave vykonanej objednávateľom pred začatím činnosti. Odbornú prípravu a vybavenie protipožiarnej asistenčnej hliadky zabezpečí objednávateľ.
- m) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len na základe písomného povolenia vystaveného objednávateľom a po vykonaní príslušných opatrení v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedených činností je zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa.
- n) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť ostatných subdodávateľov s požiadavkami BOZP obsiahnutými v dokumentácii k stavenisku (plán BOZP, technologické a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotoviteľ povinný oboznámiť určených zamestnancov objednávateľa vstupujúcich na stavenisko za účelom výkonu kontroly, resp. plnenia iných pracovných povinností s nebezpečenstvami a ohrozeniami vyplývajúcimi z výkonu prác zhotoviteľa na stavenisku. Objednávateľ je povinný pohyb zamestnancov objednávateľa, resp. iných osôb v pôsobnosti objednávateľa na stavenisku vopred hlásiť zhotoviteľovi.
- o) Zhotoviteľ je povinný na vykonanie všetkých pracovných činností realizovaných za účelom splnenia predmetu zmluvy použiť len tých zamestnancov, ktorí sú odborne a zdravotne spôsobilí, skúsení a preukázateľne oboznámení s miestom staveniska vo vzťahu k vykonávanej pracovnej činnosti (plán BOZP, technologické postupy a pod.). Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť i zamestnancov svojich subdodávateľov.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 010724JAN
Stavba: Projektová dokumentácia-strecha kuchyňa

JKSO:
Miesto: Nitra, p.č. 4543

KS:
Dátum: 27.11.2024

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

IČO: 34117873
IČ DPH: SK2020417091

Projektant:
Projekt design s.r.o.

IČO: 52009262
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			166 901,05
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	164 568,25	37 850,69
Cena s DPH v EUR			204 751,74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	010724JAN		
Stavba:	Projektová dokumentácia-strecha kuchyňa		
Miesto:	Nitra, p.č. 4543	Dátum:	27.11.2024
Objednávateľ:	Fakultná nemocnica Nitra	Projektant:	Projekt design s.r.o.
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		166 901,05	204 751,74
SO 01	Strecha kuchyňa	158 243,43	194 102,87
SO 02	Dážďová kanalizácia	8 657,62	10 648,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projektová dokumentácia-strecha kuchyňa

Objekt:

SO 01 - Strecha kuchyňa

JKSO:

Miesto: Nitra, p.č. 4543

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Nitra

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Projekt design s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.11.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

52009262

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

158 243,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	155 910,63	23,00%	35 859,44

Cena s DPH

v EUR

194 102,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Projektová dokumentácia-strecha kuchyňa		Dátum:	27.11.2024
Objekt:	SO 01 - Strecha kuchyňa		Projektant:	Projekt design s.r.o.
Miesto:	Nitra, p.č. 4543		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Fakultná nemocnica Nitra			
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s r.o.			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	158 243,43
HSV - Práce a dodávky HSV	1 958,44
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	378,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	213,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 308,60
99 - Presun hmôt HSV	58,43
PSV - Práce a dodávky PSV	139 576,51
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	50 242,02
713 - Izolácie tepelné	77 388,20
762 - Konštrukcie tesárske	798,06
764 - Konštrukcie klampiarske	9 694,17
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 454,06
M - Práce a dodávky M	14 339,48
21-M - Bleskozvod	14 339,48
IČ - Inžinierska činnosť a iné položkovité náklady	2 369,00

ROZPOČET

Stavba: Projektová dokumentácia-strecha kuchyňa

Objekt: SO 01 - Strecha kuchyňa

Miesto: Nitra, p.č. 4543

Dátum: 27.11.2024

Objednávateľ: Fakultná nemocnica Nitra

Projektant: Projekt design s.r.o.

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

158 243,43

D	HSV		Práce a dodávky HSV	1 958,44			
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie	378,41			
1	K	311275802	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 PDK, na MVC a lepidlo PORFIX (nadmurovanie atiky)	m3	1,598	236,80	378,41
VV		"A" (15,25+6,05)*0,3*0,25				1,598	
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	213,00			
2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	5,325	3,10	16,51
VV		nadmurovanie atiky					
VV		(15,25+6,05)*0,25				5,325	
3	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	5,325	15,70	83,60
4	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	5,325	21,20	112,89
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 308,60			
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,695	16,70	145,21
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	165,205	0,50	82,60
VV		8,695*19 'Prepočítané koeficientom množstva				165,205	
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,695	13,80	119,99
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,950	1,55	134,77
VV		8,695*10 'Prepočítané koeficientom množstva				86,950	
9	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,695	95,00	826,03
D	99		Presun hmôt HSV	58,43			
10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,225	47,70	58,43
D	PSV		Práce a dodávky PSV	139 576,51			
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny	50 242,02			
11	K	712290051.S1	Zhotovenie separačnej fólie	m2	1 699,000	0,60	1 019,40
12	M	283230007650.S	Separáčna fólia PE	m2	1 953,850	0,50	976,93
VV		1699*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva				1 953,850	
13	K	712300841.S1	Vyčistenie strechy pred uložením nových vrstiev	m2	1 680,500	0,50	840,25
VV		"A" 752				752,000	
VV		"B" 915				915,000	
VV		"C" 13,5				13,500	
VV		Súčet				1 680,500	
14	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 699,045	7,00	11 893,32
15	M	283220002200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,80 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá,	m2	1 953,901	7,20	14 068,09
VV		1699,04458598726*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva				1 953,901	
16	M	311970001500.p c	Vrut do dĺžky 650 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	5 335,000	0,90	4 801,50
17	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	6,000	30,00	180,00
18	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov-navýšenie+ nové	ks	72,000	20,00	1 440,00
VV		"A"24+12				36,000	
VV		"B"30+6				36,000	
VV		Súčet				72,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	28,800	12,40	357,12
20	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	72,000	32,40	2 332,80
21	M	283770006400.S	Detailová tvarovka kužel / vlnovec mPVC	ks	24,000	3,50	84,00
22	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	360,000	0,20	72,00
23	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	72,350	6,50	470,28
	VV		"A" 21,4		21,400		
	VV		(0,9+1,4)*2*4		18,400		
	VV		"B" 19,55		19,550		
	VV		"C"13,0		13,000		
	VV		Súčet		72,350		
24	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	578,000	0,20	115,60
25	K	712973730.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	44,850	9,50	426,08
	VV		"A" 25,3		25,300		
	VV		"B" 19,55		19,550		
	VV		Súčet		44,850		
26	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	360,000	0,20	72,00
27	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	72,350	6,50	470,28
28	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	578,000	0,20	115,60
29	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	158,250	18,00	2 848,50
30	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 266,000	0,20	253,20
31	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 699,000	1,20	2 038,80
32	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 953,850	1,40	2 735,39
	VV		1699*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 953,850		
33	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	1 699,000	0,30	509,70
34	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	53,850	10,00	538,50
	VV		"A" 15,25+6,05		21,300		
	VV		"B" 19,55		19,550		
	VV		"C" 4,5*2+4,0		13,000		
	VV		Súčet		53,850		
35	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	430,800	0,20	86,16
36	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	22,079	5,80	128,06
37	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	488,736	2,80	1 368,46
D		713	Izolácie tepelné				77 388,20
38	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	36,540	4,60	168,08
	VV		plocha po demontovaných svetlíkoch				
	VV		1,4*0,9*29		36,540		
39	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	37,271	13,20	491,98
	VV		36,54*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		37,271		
40	K	713142160.S1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve prikotvením	m2	752,000	3,00	2 256,00
	VV		"A" 752		752,000		
41	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	165,440	114,40	18 926,34
	VV		752*0,22 'Prepočítané koeficientom množstva		165,440		
42	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílepením	m2	1 680,500	4,00	6 722,00
	VV		"A" 752		752,000		
	VV		"B" 915		915,000		
	VV		"C" 13,5		13,500		
	VV		Súčet		1 680,500		
43	M	4519 0100	Tepelnoizolačné dosky pre ploché strechy, obojstranná hliníková krycia vrstva, polodrážka, PIR , hr. 100mm	m2	3 428,220	13,75	47 138,03
	VV		1680,5*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		3 428,220		
44	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	22,605	16,70	377,50
	VV		"A"21,4*(0,3+0,3)		12,840		
	VV		Medzisúčet		12,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"B" 19,55*0,3		5,865		
	VV		"C"13,0*0,3		3,900		
	VV		Medzisúčtet		9,765		
	VV		Súčtet		22,605		
45	M	283750002500.S	Doska XPS 300 hr. 160 mm	m2	9,960	17,50	174,30
	VV		9,765*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,960		
46	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm	m2	13,097	5,00	65,49
	VV		12,84*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,097		
47	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	763,197	1,40	1 068,48
	D	762	Konštrukcie tesárske				798,06
48	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	36,540	20,90	763,69
	VV		demontované svetlíky				
	VV		1,4*0,9*29		36,540		
49	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,637	4,50	34,37
	D	764	Konštrukcie klampiarske				9 694,17
50	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	50,000	1,00	50,00
	VV		"B" 50		50,000		
51	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	51,150	2,00	102,30
	VV		"B" 47,15		47,150		
	VV		"C" 4		4,000		
	VV		Súčtet		51,150		
52	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	3,00	12,00
	VV		3+1		4,000		
53	K	764430520.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	53,950	28,00	1 510,60
	VV		"A" 21,4		21,400		
	VV		"B" 19,55		19,550		
	VV		"C" 13,0		13,000		
	VV		Súčtet		53,950		
54	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	161,640	3,00	484,92
	VV		"A" 30,3+15,25+6,05+30,3		81,900		
	VV		"B" 47,15+19,59		66,740		
	VV		"C" 4,5*2+4,0		13,000		
	VV		Súčtet		161,640		
55	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	25,000	3,00	75,00
	VV		7,5*3+2,5		25,000		
56	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtakového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000	3,00	12,00
57	K	764751171	Zachytávač nečistôt	ks	12,000	7,20	86,40
58	K	764751601.S	Žľaby z PVC-HI s hákmi, čelami,rohmi a hrdlami priemer 160 mm	m	158,250	26,60	4 209,45
	VV		"A" 30,3*2		60,600		
	VV		"B" 46,8*2		93,600		
	VV		"C" 4,05		4,050		
	VV		Súčtet		158,250		
59	K	764758245.Spc	Kotlík kónický z PVC	ks	13,000	15,50	201,50
60	K	764951003.S	Odpadové rúry z PVC-HI rovné priemer 110 mm	m	92,500	27,90	2 580,75
	VV		7,5*12+2,5		92,500		
61	K	764952005.S	Koleno s objímkami k odpodovým rúram z PVC-HI priemer 110 mm	ks	13,000	14,50	188,50
62	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	95,134	1,90	180,75
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 454,06
63	K	767311823.S1	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, priechod svetla nad 1 do 1,5 m2 -0,0353t	m	133,400	10,90	1 454,06
	VV		(1,4+0,9)*2*29		133,400		
	D	M	Práce a dodávky M				14 339,48
	D	21-M	Bleskozvod				14 339,48
64	K	1649468497	Montáž - Protipožiarna skrutková kotva MMS+ P 6x50	ks	220,000	1,17	258,06
65	M	354410010100.1	Protipožiarna skrutková kotva MMS+ P 6x50	ks	220,000	0,82	179,63
66	M	2781001010	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S 310 ml 310633	ks	1,000	23,18	23,18
67	K	210220003	Zvodový vodič, RD10-PVC	m	90,000	17,37	1 562,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	M	210220003	Kruhový vodič RD 10-PVC	m	90,000	4,16	374,67
69	K	210220050.1	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	25,000	1,31	32,78
70	M	3544247920.1	Číselný štítok zvodový 311 N-ALU 8-10	ks	25,000	3,70	92,58
71	K	210220050.1.1	Dvojitá prepojavacia svorka, 5002 N-VA - 5304270	ks	18,000	2,94	52,99
72	M	3544247920.1.1	Montáž - Dvojitá prepojavacia svorka, 5002 N-VA - 5304270	ks	18,000	50,55	909,97
73	K	210220101.1	Držiaky vedenia	ks	216,000	1,84	397,44
74	M	3544217850.1	Držiaky vedenia 177 20 M8	ks	216,000	0,83	178,85
75	K	210220101.1.1	Montáž - Držiaky vedenia - OBO 287	ks	10,000	1,84	18,40
76	M	3544217850.1.1	Držiaky vedenia - OBO 287	ks	10,000	1,78	17,83
77	K	210220101.1.2	Montáž -Svorka okapová OBO RK-FIX	ks	27,000	4,21	113,64
78	M	354421723	Držiaky vedenia - Svorka okapová OBO RK-FIX	ks	27,000	9,64	260,20
79	K	210220101.1.3	Strešné držiaky vedenia	ks	600,000	1,84	1 104,00
80	M	3544217850.1.2	Strešné držiaky vedenia 165 MBG-8-10	ks	600,000	3,19	1 911,30
81	K	210220204	Utesnenie zvodu	ks	18,000	10,53	189,61
82	M	16849187	Tmel na utesnenie zvodu	ks	18,000	9,36	168,50
83	K	210220247	Osadenie - Zachytávací tyč VL2000	ks	24,000	13,60	326,51
84	M	3544220000	Zachytávací tyč 101 VL2000	ks	24,000	27,97	671,23
85	M	35454156.1	Podružný materiál (svorky pre spojenie zvodov s existujúcou uzem. sústavou,matice, podložky, pásy...)	kpl	1,000	216,20	216,20
86	K	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	24,000	16,12	386,95
87	M	3545403200	Systém FangFix F-FIX-16	ks	24,000	46,64	1 119,46
88	K	210220653.1	Rýchlospojka Vario 249 B ST	ks	90,000	2,94	264,96
89	M	3544236900.1	Rýchlospojka Vario 249 B ST	ks	90,000	4,39	395,37
90	K	210220800	Zachytávacie vedenie na povrchu RD 8-ALU	m	816,000	2,70	2 205,24
91	M	3544245350	Kruhový vodič RD 8-ALU	m	816,000	1,06	863,33
92	K	4894198764131	Montáž - Dilatačný diel 172 AR	ks	6,000	2,52	15,11
93	M	210220425.1	Dilatačný diel 172 AR	ks	6,000	4,77	28,64

D	IČ	Inžinierska činnosť a iné položkovité náklady	2 369,00				
94	K	0010000121123	Inžinierska činnosť - technický dozor	h	6,000	23,00	138,00
95	K	00100003145	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	ks	1,000	575,00	575,00
96	K	00100003145888	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, vrátane tlače	ks	1,000	402,50	402,50
97	K	HZS000113.S1	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	hod	40,000	11,50	460,00
98	K	K001	Pomocné práce	hod	15,000	17,25	258,75
99	K	K004	Projektový manažment	hod.	6,000	17,25	103,50
100	K	K004.1	Dopravné náklady pre dovoz materiálu,atď.	ks	1,000	431,25	431,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projektová dokumentácia-strecha kuchyňa

Objekt:

SO 02 - Dážďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Nitra, p.č. 4543

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Nitra

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Projekt design s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.11.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

52009262

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 657,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 657,62	23,00%	1 991,25

Cena s DPH

v EUR

10 648,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projektová dokumentácia-strecha kuchyňa

Objekt:

SO 02 - Dážďová kanalizácia

Miesto:

Nitra, p.č. 4543

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Nitra

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Dátum:

27.11.2024

Projektant:

Projekt design s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		8 657,62
HSV - Práce a dodávky HSV		8 657,62
1 - Zemné práce		3 603,03
4 - Vodorovné konštrukcie		200,85
5 - Komunikácie		1 281,00
8 - Rúrové vedenie		953,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 312,14
99 - Presun hmôt HSV		1 307,35

ROZPOČET

Stavba:	Projektová dokumentácia-strecha kuchyňa					Dátum:	27.11.2024
Objekt:	SO 02 - Dážďová kanalizácia					Projektant:	Projekt design s.r.o.
Miesto:	Nitra, p.č. 4543					Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Fakultná nemocnica Nitra						
Zhotoviteľ:	HYDROS Bánovce, spol. s r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 657,62

DHSVPráce a dodávky HSV

8 657,62

D1Zemné práce

3 603,03

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	30,000	28,30	849,00
VV					10,0*1,0*3	30,000	

2	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	36,000	40,00	1 440,00
VV					(10,0*1,0*1,2)*3	36,000	

3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,000	5,15	92,70
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	18,000	12,40	223,20
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,000	0,90	16,20
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,000	4,70	84,60
VV					(10,0*1,0*0,6)*3	18,000	

7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,000	22,40	336,00
VV					(10,0*1,0*0,5)*3	15,000	

8	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	28,350	19,80	561,33
VV					15*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva	28,350	

D4Vodorovné konštrukcie

200,85

9	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,000	66,95	200,85
VV					(10,0*1,0*0,1)*3	3,000	

D5Komunikácie

1 281,00

10	K	566902232.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,000	11,50	345,00
11	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	30,000	31,20	936,00

D8Rúrové vedenie

953,25

12	K	871355524.S	Potrubie kanalizačné PVC-U hladké viacvrstvové SN 8 DN 200	m	30,000	23,15	694,50
13	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	3,000	7,25	21,75
14	M	286510018400.S	Odbočka 87° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, systém	ks	3,000	43,50	130,50
15	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	30,000	2,50	75,00
16	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	30,000	1,05	31,50

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 312,14

17	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	60,000	10,00	600,00
VV					10,0*2*3	60,000	

18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,750	16,70	112,73
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	128,250	0,50	64,13
VV					6,75*19 'Prepočítané koeficientom množstva	128,250	

20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,750	13,80	93,15
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,500	1,55	104,63
VV					6,75*10 'Prepočítané koeficientom množstva	67,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,750	50,00	337,50
D 99			Presun hmôt HSV				1 307,35
23	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	52,294	25,00	1 307,35