
Dodatok č.1/2025

k Zmluve o dielo zo dňa 29.11.2024 na uskutočnenie stavebných prác:

„Oprava strechy prevádzkového objektu - Hlavná ulica, s.č. 8 - obec Ružindol“

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Ružindol

Sídlo: Hlavná 130/118, 91961 Ružindol

IČO: 00312941

DIČ: 2021175673

IČ DPH:

Konateľ: Peter Galanský - starosta obce

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK79 5600 0000 0010 7680 1001

Telefón: 0905 728 015

Email: starosta@ruzindol.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: M.D.P. – Trade, s. r. o.

Sídlo: V. Clementisa 10, 917 01 Trnava

IČO: 36750654

DIČ: 2022335491

IČ DPH: SK2022335491

Štatutárny orgán: Ing. Miloš Ptačin

Bankové spojenie VÚB Banka, a. s.
IBAN: SK23 0200 0000 0022 7548
9553

Telefón: 0903 245 988

Email: milos.ptacin@ttonline.sk

d'alej spoločne „zmluvné strany“

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 29.11.2024

(ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

I.

1. Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene ceny diela.
2. Z dôvodu zmeny základnej sadzby DPH na Slovensku od 1.1.2025 sa cena diela uvedená v čl. I. zmluvy bod 1.2 mení na sumu **38 946,83 €** bez DPH, podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a celková cena diela s DPH ostáva nezmenená.
3.
 - a) Cena bez DPH: 38 946,83 EUR
 - b) DPH 23 %: 8 957,77 EUR
 - c) **Cena celkom vrátane DPH: 47 904,60 EUR**

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ'.

V Ružindole, dňa

.....

Objednávatel'
Obec Ružindol
Peter Galanský - starosta obce

V Ružindole dňa

.....

Zhotoviteľ
Ing. Miloš Ptačin
M.D.P. – Trade, s. r. o.