

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 1472/2024/ORA na realizáciu stavby „Hokejbalové ihrisko a skatepark“

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Dodatok č.2“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Sídlo

V mene ktorého koná :

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

vo veciach súvisiacich s podmienkami poskytnutím príspevku:

Bankové spojenie :

BIC :

IBAN :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ján Nosko, primátor mesta

Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 341

Ing. Milan Žiak, e-mail: milan.ziak@banskabystrica.sk

tel.: +421 48 4330 635

Ing. Daniela Sládečková

e-mail: daniela.sladeckova@banskabystrica.sk

tel.: +421 48 4330 360

Československá obchodná banka, a.s., pobočka Banská Bystrica

CEKOSKBX

SK 50 7500 0000 0040 1714 6282

00 313 271

2020451587

SK2020451587

Zhotoviteľ :

Sídlo :

V mene ktorého koná:

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Stavbyvedúci:

Bankové spojenie :

BIC :

IBAN:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Zapísaná v OR:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica

Ing. Michal Hrnčár, konateľ

Ing. Martin Šedík

e-mail: martin.sedik@pemaxplus.sk

tel:

Ing. Michal Hrnčár

e-mail: michal.hrnchar@pemaxplus.sk

tel: 0

Ing. Matej Biháry

e-mail: matej.bihary@pemaxplus.sk

tel:

C

31 627 421

2020 461 663

SK2020461663

Okr. Súdu B. Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 2651/S

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dňa 11.06.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1472/2024/ORA v znení Dodatku č. 1 zo dňa 7. 1. 2025 (ďalej v texte spoločne len „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal na vlastné náklady

- a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby „Hokejbalové ihrisko a skatepark“.
2. Zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 mení základná sadzba dane na tovary a služby. V nadväznosti na uvedenú zmenu a skutočnosť, že dodanie predmetu zmluvy má presah do roku 2025 sa cena za dielo navyšuje o sumu zvýšenej sadzby DPH. Cena za predmet plnenia tak predstavuje sumu vo výške 538 855,23 € (slovom päťstotridsaťosemtisíc osemstopäťdesiatpäť eur 23/100 centov) bez DPH, t.j. 650 930,09 € (slovom: šesťstopäťdesiat tisíc deväťstotridsať eur 9/100 centov) s DPH. Navýšenie ceny s DPH za predmet plnenia predstavuje sumu 4 303,82 € (slovom: štyritisíc tristotri eur 82/100 centov).
 3. S poukazom na bod 2. tohto článku Dodatku č. 2, sa zmluvné strany dohodli, že Dodatkom č. 2 dôjde k zmene/úprave Článku IV. Zmluvy o dielo.
 4. Na základe vyššie uvedených skutočností, v súlade s článkom XIV. bod 14.1 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1472/2024/ORA zo dňa 11.06.2024 v znení Dodatku č.1, v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmetom Dodatku č.2 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy o dielo :

1. V článku IV. „CENA ZA DIELO“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 4.1 mení v znení:

- 4.1 Cena za dielo riadne vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 predstavuje sumu celkom vo výške 650 930,09 € s DPH (slovom: šesťstopäťdesiat tisíc deväťstotridsať eur 9/100 centov). Cena za dielo je členená nasledovne:

Názov časti	Cena v EUR (bez DPH)	DPH	percento DPH	Cena v EUR (s DPH)
Cena za dielo uhradená v roku 2024 v zmysle článku V. bod 5.2 odst. 5.2.1 zmluvy	395 394,86	79 078,97	20	474 473,83
Zostávajúca cena za dielo v zmysle článku V. bod 5.2 odst. 5.2.2 zmluvy	143 460,37	32 995,89	23	176 456,26
SPOLU:	538 855,23	112 074,86		650 930,09

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 2 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1472/2024/ORA zo dňa 11.06.2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 7. 1. 2025 výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1472/2024/ORA zo dňa 11.06.2024 nedotknuté, zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, päť (5) vyhotovení obdrží objednávatel' a dve (2) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si text Dodatku č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 2, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú

vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa :

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dňa

Za Zhotoviteľa:

Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti
PEMAX PLUS, spol. s r.o.