

DODATOK č.1
ku ZMLUVE O DIELO

uzatvorená na základe § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len zmluva)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

V zastúpení:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice

Ing. Roman Danko - predseda predstavenstva a poverený
generálny riaditeľ

Mgr. Marcel Čop - člen predstavenstva

Oprávnený rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO: 31 701 914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 6610186006/1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 1018 6006

SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR: Mestský súd Košice, odd. Sa, vložka č.559/V

Telefón:

E-mail:

Internetová adresa:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

V zastúpení:

Oprávnený rokovať:

IČO: 52 797 082

DIČ: 2121138041

IČ DPH: SK2121138041

Bankové spojenie: FIO BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: 2301815253/8330

IBAN: SK69 8330 0000 0023 0181 5253

SWIFT: FIOZSKBA

Zápis v OR: Okresný súd Košice 1, odd. Sro, vložka číslo 47772/V

Telefón:

E-mail: dommax.groupe@gmail.com

Internetová adresa:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku ku Zmluve o dielo č. 638/2024 na **Dodávku a montáž 5 ks priemyselných brán** zverejnenej dňa 23.12.2024 v nasledujúcom znení:

1. Článok I. Predmet zmluvy

Bod 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve zhotoví (vykoná) pre objednávateľa nasledovné dielo:

„Dodávka a montáž 5 ks priemyselných brán“

Bod 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať vyššie uvedené dielo, a to v rozsahu určenom podľa požiadaviek objednávateľa, vid'. Príloha č. 1 tejto zmluvy.
sa nahrádza textom v novom znení:

Bod 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve zhotoví (vykoná) pre objednávateľa nasledovné dielo:

„Dodávka a montáž 6 ks priemyselných brán“

Bod 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať vyššie uvedené dielo, a to v rozsahu určenom podľa požiadaviek objednávateľa, vid'. Príloha č. 1 tejto zmluvy.

2. Článok II. Čas a miesto plnenia

Bod 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví (vykoná) dielo podľa požiadaviek objednávateľa do 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

sa nahrádza textom v novom znení:

Bod 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví (vykoná) dielo podľa požiadaviek objednávateľa do 6 týždňov odo dňa účinnosti tohto dodatku.

3. Článok III. Cena diela

Bod 1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Cena diela bez DPH: 33 552,56 EUR

DPH 20 %

Cena diela s DPH: 40 263,07 EUR

(slovom: štyridsať tisíc dvestošesťdesiattri eur nula sedem centov)

sa nahrádza textom v novom znení:

Bod 1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Cena diela bez DPH: 39 632,84 EUR

DPH 23 %

Cena diela s DPH: 48 748,39 EUR

(slovom: štyridsaťosem tisíc sedemstoštyridsaťosem eur a tridsaťdeväť centov)

4. Dôvodom na uzavretie dodatku je navýšenie počtu priemyselných brán o jeden kus z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu pôvodnej priemyselnej brány v areáli na Hornádskej, ktorej realizácia si vyžaduje výrobu a osadenie prídavnej ocelevej konštrukcie z dôvodu zabezpečenia prejazdnosti všetkých typov autobusov do opravárenskej haly.

5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ dva exempláre dodatku.

6. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Príloha: Technická špecifikácia

V Košiciach, dňa: 19.02.2025

V Košiciach, dňa: 04.03.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

podpísané

podpísané

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva a
poverený generálny riaditeľ
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Juraj Rosenberger

podpísané

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť