

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu stavby a výkon inžinierskej činnosti: „Využitie odpadového tepla a realizácia ďalších opatrení za účelom zníženia prevádzkových nákladov a odstránenie systémových porúch na objekte Zimného štadióna Prešov“	Vydanie:
		Strana 1/3

podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")
(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: MESTO PREŠOV
Sídlo organizácie: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO: 00 327 646
DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.
IBAN, SWIFT: SK05 1111 0000 0066 1991 1008
Zástupca splnomocnený na rokovanie:
-vo veciach zmluvných: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci Odboru rozvojových aktivít, MsÚ v Prešove
-vo veciach technických: Ing. Ladislav Didič, poverený riadením Oddelenia investičnej výstavby na ORA, MsÚ v Prešove
telefón: 051/3100177
e-mail): ladislav.didic@presov.sk

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov organizácie: TERA green s.r.o.
Sídlo: Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov
Štatutárny zást.: Ing. Andrea Štefanková
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK52 5600 0000 00221 5365 3001
SWIFT kód BIC: KOMASK2X
IČO: 46879544
DIČ: 2023695608
IČ DPH: SK2023695608
Telefón: +421 910 901 461
e-mail: stefankova@teragreen.sk

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu stavby a výkon inžinierskej činnosti: „Využitie odpadového tepla a realizácia ďalších opatrení za účelom zníženia prevádzkových nákladov a odstránenie systémových porúch na objekte Zimného štadióna Prešov“	Vydanie:
		Strana 2/3

Článok 2

Predmet Zmluvy

- 2.1 Objednávateľ uzavrel so zhotoviteľom dňa 27.12.2024 „Zmluvu o dielo na vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie na realizáciu stavby a výkon inžinierskej činnosti: „Využitie odpadového tepla a realizácia ďalších opatrení za účelom zníženia prevádzkových nákladov a odstránenie systémových porúch na objekte Zimného štadióna Prešov“ (ďalej len pôvodná zmluva).
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu legislatívnej zmeny sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a článku 6 pôvodnej zmluvy dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná zmluva týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

Článok 3

Cena za Dielo a inžiniersku činnosť

- 3.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k Dielu podľa Článok 12 Zmluvy.
- 3.2 Cena za zhotovenie diela (PD)
- | | |
|---------------------|---------------|
| Cena Diela bez DPH: | 31 140,00 EUR |
| 23 % DPH: | 7 162,00 EUR |
| Cena Diela s DPH: | 38 302,00 EUR |
- 3.3 Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta
- | | |
|-----------------|---------------|
| Odmena bez DPH: | 10 380,00 EUR |
| 23 % DPH: | 2 387,40 EUR |
| Odmena s DPH: | 12 767,40 EUR |
- 3.4 **Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo, odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta).**
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Celková cena bez DPH: | 41 520,00 EUR |
| DPH 23 %: | 9 549,60 EUR |
| Celková cena s DPH: | 51 069,60 EUR |
| Celková cena s DPH slovom: | päťdesiatjednatísícšesťdesiatdeväť EUR |
- 3.5 Celková cena podľa bodu 6.4 Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže dôjsť len v prípade zmeny DPH, alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu stavby a výkon inžinierskej činnosti: „Využitie odpadového tepla a realizácia ďalších opatrení za účelom zníženia prevádzkových nákladov a odstránenie systémových porúch na objekte Zimného štadióna Prešov“	Vydanie:
		Strana 3/3

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 originály a objednávatel' štyri originály.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejniteľný podľa §5a zákona o slobode informácií a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 4.4 Platnosť tohto Dodatku č. 1 je ku dňu jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť Dodatku č. 1 nastane nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

V Prešove dňa

V Bardejove dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Ol'ha
primátor mesta

.....
Ing. Andrea Štefanková
konateľka TERA green, s.r.o.