

DODATOK č. 1

k Rámcovej dohode č. 415/2024 zo dňa 06.12.2024

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 1 písm. e) v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

IČO:

DIČ:

Kontaktná osoba:

Tel.:

E-mail:

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Trojičné nám. 11, 825 61 Bratislava

Ing. Roman Lamoš, MBA, starosta MČ Podunajské Biskupice

Tatra banka, a. s. Bratislava

SK80 1100 0000 0026 2700 5541

00641383

2020943782

Ing. Lucia Monosza, MBA

+421 904 404 107

lucia.monosza@mupb.sk

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zapísaný v:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Kontaktná osoba:

E-mail:

(ďalej len: „zhotoviteľ“)

KONTAL, s.r.o.

Pri kaštieli 1087/24 900 44 Tomášov

Attila Kováč

OR MS BA III, odd. sro, vložka 94214/B

Tatrabanka, s.r.o.

SK16 1100 0000 0029 4907 7054

47 411 538

202 393 5375

0911 331 088

Attila Kováč

info@kantal.sk

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento Dodatok č.1 uzatvárajú zmluvné strany v súlade s Rámcovou dohodou č. 415/2024 (ďalej len: „RD č. 415/2024“), ktorá bola uzatvorená ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“), vyhlásenej verejným obstarávateľom, ktorým je objednávateľ na predmet zákazky: „Realizácia stavebných prác – Zatrávňovacie tvárnice“.

Článok II.

Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom Dodatku č. 1 je predĺženie doby realizácie stavebných prác o ďalších 90 dní, v zmysle čl. V. ods. 5.12. RD 415/2024 zo dňa 06.12.2024.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v súlade s čl. V. Rámcovej dohody č. 415/2024 zo dňa 06.12. 2024, účinnnej od 10.12.2024, podľa § 18 ods. 1 písm. e) v spojení s § 18 ods. 2 a v nadväznosti na § 18 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody č. 415/2024 zo dňa 06.12.2024, účinnej od 10.12.2024 ostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 2 vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 3.4 Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaným podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si zmluvné strany prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 06.03.2025

V^{Tomašove} dňa 07.03.2025

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:


Ing. Roman Lampš, MBA
Starosta MČ Bratislava-Podunajské Biskupice


Attila Kováč
konateľ KONTAL, s.r.o.


Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Ing. Daniela Tomovičová

Dátum: 06. 03. 2025 podpis:


Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Ing. Lucia Monosza, MBA

Dátum: 06. 03. 2025 podpis: 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Ing. Boris Hurbanič, MBA, MPA

Dátum: 06. 03. 2025 podpis: 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Pavel Drozd, MBA, MPA

Dátum: 06. 03. 2025 podpis: 