

Harmonogram stavebných prác: „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy SOŠ HSaO Banská Bystrica“

[illegible]

Termíny realizácie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:

- **prevzatie staveniska zhotoviteľom: do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,**
- **začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,**
- **dokončenie realizácie (vykonanie diela): najneskôr do 360 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**



MONT ELEKTRO, a.s.

Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

MONT ELEKTRO a.s.
Kremnička 47/A
074 05 Banská Bystrica
IČPH: SK2020087223 (10)

27