

Zmluvy o dielo centrálne č. zmluvy: 666/2024

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- (ďalej Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2024 Zmluvu o dielo č. 666/2024 (ďalej len „zmluva o dielo“), ktorej predmetom je realizácia stavby s názvom „**ZŠ s MŠ K. Mahra 11 - rekonštrukcia areálu, Trnava**“

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu (i) zmeny osôb oprávnených na konanie na strane objednávateľa vo veciach technických a technického dozoru investora, (ii) v zmysle čl. 4 ods. 4.6. zmluvy o dielo z dôvodu zmeny sadzby DPH s účinnosťou od 1.1.2025 v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Čl. 2

PREDMET DODATKU

2.1. V čl. 1 ods. 1.1 písm. b) a písm. c) zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie osôb oprávnených na konanie na strane objednávateľa vrátane kontaktných údajov a nahrádza sa novým znením nasledovne:

b) zástupca pre veci technické: Ing. Ladislav Glinda
telefón: +421 33 32 36 134
e-mail: ladislav.glinda@trnava.sk

c) technický dozor investora: Ján Plančík
telefón: +421 33 32 36 135
e-mail: jan.plancik@trnava.sk

2.2. V čl. 4 ods. 4.1 zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

4.1.1. cena diela bez DPH: 1 554 951,25 €

4.1.2. cena diela vrátane DPH: 1 912 590,04 €

(slovom: jeden milión deväťstodvanásťtisíc päťstodeväťdesiat eur a štyri centy vrátane dane z pridanej hodnoty)

2.3. Nahrádza sa Príloha č.2 zmluvy o dielo – Cenová ponuka zhotoviteľa v nasledovnom rozsahu:

a) Rekapitulácia objektov stavby (diela) so sadzbou 23% DPH účinnou od 1.1.2025.

Čl. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.

- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 vyhotovení obdrží Objednávateľ a 1 vyhotovení obdrží Zhotoviteľ.
- 3.3. Prílohy:
Príloha č.1: Rekapitulácia objektov stavby (diela)
- 3.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.


V Trnave, dňa: 14.3.2025


V Trnave dňa: 12.3.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


COLAS Slovakia, a.s.
Orešiarska 7, 917 01 Trnava 992


.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta


.....
Martin Papala, predseda predstavenstva
Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód Stavba: 02 Rekonštrukcia školského areálu ZŠ a MŠ K. Mahra Trnava

JKSO Miesto: Trnava

ICS Datum:

Objednávateľ: mesto Trnava Mestský úrad v Trnave

ICO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

ICO: 31651402 IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

ICO: IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO: IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 554 951,25
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Zákonný poplatok	0,00
Cena bez DPH	1 554 951,25

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	1 554 951,25	357 638,79

Cena s DPH v EUR 1 912 590,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
Martin Pápal
predseda predstavenstva

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

17.3.2025

12.3.2025

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02

Stavba: Rekonštrukcia školského areálu ZŠ a MŠ K. Mahra Trnava

Miesto: Trnava

Datum:

Objednávateľ: mesto Trnava Mestský úrad v Trnave

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 554 951,25	1 912 590,04
01	SO01 ŠKOLSKÝ AREÁL	1 063 979,49	1 308 694,77
01a	Príprava územia - búracie práce	72 098,90	88 681,65
PO01	FUTBALOVÉ IHRISKO	80 499,05	99 013,83
PO02	BASKETBALOVÉ IHRISKO	81 390,13	100 109,86
PO03	DETSKÉ IHRISKO	203 221,47	249 962,41
PO05	VNÚTROAREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY	389 992,77	479 691,11
PO06	MOBILIÁR	116 484,51	143 275,95
PO07	SOLITÉRNE HRACIE PRVKY	90 746,09	111 617,69
PO08	ÚPRAVA OPLOTENIA	29 546,57	36 342,28
02	SO02 KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA	249 500,33	306 885,41
PS-02.01	KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA	217 314,74	267 297,11
PS-02.02	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM	32 185,59	39 588,28
03	SO03 - REKONSTRUKCIA INTERIERU ZAZEMIA	90 235,59	110 989,78
	TELOCVIČNE		
PS0101	PS-03.01 Architektúra	59 060,29	72 644,16
PS-03.02	Vykurovanie	9 580,89	11 784,49
PS-03.03	Zdravotechnika	12 049,53	14 820,92
PS-03.04	Vzduchotechnika	4 446,64	5 469,37
PS-03.05	Elektroinštalácie	5 098,24	6 270,84
IO-01	Privod vody do fontan_her. prvku a zavlahy	27 048,18	33 269,26
IO-02	Dazdova kanalizacia	79 713,06	98 047,06
IO-03	Osvetlenie BI	20 427,22	25 125,48
IO-04	Osvetlenie pristresku pre bicykle	3 464,74	4 261,63
IO-06	Pripojka slaboprudu (priprava)	4 846,50	5 961,20
IO-07	Verejne osvetlenie (priprava)	15 736,14	19 355,45
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 554 951,25	1 912 590,04