

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 922/2024 zo dňa 8.10.2024
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu
a výkon inžinierskej činnosti
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, s použitím ustanovení
o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona
(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	PPAN group, s.r.o.
Sídlo:	Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina
Konajúca osoba:	Ing. Peter Vonš
IČO:	55 147 941
DIČ/IČ DPH:	2121882114
Registrácia:	OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 8115/L
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK54 0900 0000 0051 9857 7552
Telefón:	
E-mail:	

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

a

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Mesto Žilina
Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Konajúca osoba:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ/IČ DPH:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	janka.pacekova@zilina.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

(ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 8.10.2024 Zmluvu o dielo vedenú pod č. objednávateľa: 922/2024 (ďalej aj ako „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „**Stavebné úpravy Starého Bulváru – ul. Antona Bernoláka, Žilina**“ :
 - 1/ projektová dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer (ďalej aj ako „**projektová dokumentácia**“ alebo „**PD**“)
 - 2/ inžinierska činnosť – vydanie Ohlásenia stavebných úprav / udržiavacích prác (ďalej aj ako „**inžinierska činnosť**“ alebo „**IČ**“), pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a to dorúčením Ohlásenia stavebných úprav, prípadne iného povolenia, na základe ktorého sa budú realizovať stavebné práce, objednávateľovi.
 - 2/ vykonanie odborného autorského dohľadu (ďalej aj ako „**OAD**“) (ďalej spolu ako „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu.
2. Zákonom č. 278/2024 Z.z. z 3.10.2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou **od 1.1.2025** mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty.
3. Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok:

II.

Pri vzniku daňovej povinnosti sa použije sadzba dane z pridanej hodnoty, ktorá je podľa aktuálnych právnych predpisov platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z toho tri pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Žiline, dňa 17-03-2025

V Žiline, dňa 17-03-2025

.....
Zhotoviteľ :
Ing. Peter Vonš, konateľ

.....
Objednávateľ :
Mgr. Peter Fiabáne, primátor