

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 5/2025

uzavretej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:

Obec Snežnica

Sídlo:

Snežnica 17, 023 32 Snežnica

Štatutárny zástupca:

MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce

Zastúpený vo veciach technických:

Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor

IČO:

00314315

DIČ:

2020553293

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

+421 414224179

Telefón:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

MIPE Invest, s.r.o.

Sídlo:

P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

Zastúpený:

Peter Bugáň, konateľ

vo veciach zmluvných:

Peter Bugáň, konateľ

vo veciach technických:

Juraj Šušoliak, riaditeľ

IČO:

36837075

DIČ:

2022453873

IČ DPH:

SK2022453873

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

IBAN: SK71 0200 0000 0039 9274 8559

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Telefón:

041 5643207

Právna subjektivita(ŽR, OR):

OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2025 zo dňa 04. 02. 2025, na uskutočnenie stavebných prác spojených **so znížením energetickej náročnosti verejnej budovy – telocvične Základnej školy Snežnica 218**, podľa bodu 14.3 článku XIV. s názvom „Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia“.

2.2 Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.4 v dôsledku zmeny sadzby DPH odo dňa 01. 01. 2025. Úprava sadzby DPH mení zmluvnú cenu s DPH. Tiež je predmetom tohto dodatku úprava údajov uvedených v bode 1.1, 1.2 v dôsledku zmeny stavu objednávateľa na platcu DPH a zmeny sídla zhotoviteľa.

2.3 Uvedenou zmenou zmluvy nedochádza k podstatnej zmene zmluvy o dielo. Ide o zmenu zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.4 Na základe tohto dodatku sa mení znenie bodu 1.1 a bodu 1.2 článku I. s názvom „Zmluvné strany“. Pôvodné znenie tohto bodu sa nahrádza novým znením.

Pôvodné znenie:

1.1 Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Zastúpený vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Obec Snežnica

Snežnica 17, 023 32 Snežnica

MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce

Ing. Ivan Moravčík - stavebný dozor

00314315

2020553293

IBAN:

SWIFT/BIC:

+421 414224179

Telefón:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

MIPE Invest, s.r.o.

P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

Peter Bugáň, konateľ

Juraj Šušoliak, riaditeľ

36837075

2022453873

SK2022453873

VÚB a.s.

IBAN: SK71 0200 0000 0039 9274 8559

SWIFT/BIC: SUBASKBX

041 5643207

Telefón:

Právna subjektivita (ŽR,OR):

(ďalej len „zhotoviteľ“)

OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L

Nové znenie:

1.1 Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Zastúpený vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Obec Snežnica

Snežnica 17, 023 32 Snežnica

MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce

Ing. Ivan Moravčík - stavebný dozor

00314315

2020553293

SK2020553293

VÚB, a.s.

	IBAN: SK8102000000004028377158
	SWIFT/BIC: SUBASKBX
Telefón:	+421 414224179
(ďalej len „objednávateľ“)	
1.2 Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo:	Obežná 8190/7, 010 08 Žilina
Zastúpený:	
vo veciach zmluvných:	Peter Bugáň, konateľ
vo veciach technických:	Juraj Šušoliak, riaditeľ
IČO:	36837075
DIČ:	2022453873
IČ DPH:	SK2022453873
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
	IBAN: SK71 0200 0000 0039 9274 8559
	SWIFT/BIC: SUBASKBX
Telefón:	041 5643207
Právna subjektivita (ŽR,OR):	OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

2.5 Tiež sa upravuje znenie bodu 4.4 článku IV. s názvom „Cena diela“ nasledovne:

Pôvodné znenie:

4.4 Zmluvná cena diela je stanovená vo výške:

Cena bez DPH:	268 000,00 €
20 % DPH:	53 600,00 €
Cena vrátane DPH:	321 600,00 €

Nové znenie:

4.4 Zmluvná cena diela je stanovená vo výške:

Cena bez DPH:	268 000,00 €
23 % DPH:	61 640,00 €
Cena vrátane DPH:	329 640,00 €

2.6 Ostatné články a body zmluvy o dielo č. 5/2024 zostávajú bez zmeny, platia v pôvodnom znení.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a po splnení odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka účinnosti dodatku č. 1 spočíva v schválení zadávania predmetnej podlimitnej zákazky počas kontroly verejného obstarávania vykonanej Environmentálnym fondom.

3.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Objednávatel':

Zhotovitel':

Snežnica, dňa 21.03. 2025

Žilina, dňa 21.03. 2025

.....
MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

.....
Peter Bugáň
konateľ spoločnosti
MIPE Invest, s.r.o.