


pôvodne plánovaný termín realizácie prác	
nerealizovaný termín prác	
nový termín realizácie prác	
prákrytie nerealizovaného a nového termínu prác	

Kód položky	Rok	Mesiac	2024												2025																								
			November				December				Január				Február				Marec				Apríl				Máj				Jún				Júl				8
			Týždeň																																				
			45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Popie																																							
1	Prestavba jestvujúcej budovy - zariadenie sociálnej starostlivosti																																						
1	SO.01 - Prestavba jestvujúcej budovy - zariadenie sociálnej starostlivosti																																						
	SO.01 - Stavebná časť + statika																																						
HSV	Práce a dodávky HSV																																						
1	Zemné práce																																						
2	Zakladanie																																						
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																																						
4	Vodorovné konštrukcie																																						
6	Komunikácie																																						
8	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																						
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																						
99	Presun hmôt HSV																																						
PSV	Práce a dodávky PSV																																						
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																																						
712	Izolácie striech, poviakové krytiny																																						
713	Izolácie tepelné																																						
763	Konštrukcie - drevostavby																																						
764	Konštrukcie kiamplarske																																						
766	Výplne otvorov																																						
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																						
771	Podlahy z dlaždíc																																						
776	Podlahy výšové a parketové																																						
776	Podlahy poviakové																																						
781	Obklady																																						
782	Obklady z prírodného kameňa																																						
784	Maľby																																						
33-M	Výťah																																						
HZB	Heslaca prístroje																																						
2	SO 01 - Rekonštrukcia plynoinštalácie kotolne																																						
HSV	Práce a dodávky HSV																																						
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																						
PSV	Práce a dodávky PSV																																						
723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod																																						
783	Dokončovacie práce - nátery																																						
M	Práce a dodávky M																																						
23-M	Montáže potrubia																																						
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby																																						
3	SO 01 - Elektroinštalácia																																						
D1	D1																																						
4	SO 01 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia																																						
6	SO 01 - HSP - Hlasová signalizácia požiaru																																						
PN	Produkt																																						
6	SO 01 - KSSP - KOMUNIKACNY SYSTEEM SESTRA - PACIENT																																						
7	SO 01 - Zdravotechnické inštalácie																																						
HSV	Práce a dodávky HSV																																						
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																						

PSV	Práce a dodávky PSV
713	Izolácie tepelné
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod
728	Zdravotechnika - zariadenia prídavné
767	Konštrukcie doplnkové kovové
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
8	SO 01 - Ústredné vykurovanie
HSV	Práce a dodávky HSV
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
713	Izolácie tepelné
731	Ústredné kúrenie - kotolne
732	Ústredné kúrenie - strojovne
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
734	Ústredné kúrenie - armatúry
736	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
767	Konštrukcie doplnkové kovové
HZS	Ostatné náklady
9	SO 01 - Vzduchotechnika - Kuchyňa
PSV	Práce a dodávky PSV
769	Montáže vzduchotechnických zariadení
767	Konštrukcie doplnkové kovové
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
10	SO 01 - Vzduchotechnika - odsávanie soz priestorov
PSV	Práce a dodávky PSV
713	Izolácie tepelné
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
769	Montáže vzduchotechnických zariadení
767	Konštrukcie doplnkové kovové
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
11	SO 01 - Arélové siete voda , kanal
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
8	Rúrové vedenie
99	Presun hmôt HSV
2	SO.02 - Altánok
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Okapový chodník
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
713	Izolácie tepelné
762	Konštrukcie tesárske
764	Konštrukcie kľampárske
766	Konštrukcie - krytiny tvrdé
771	Podlahy z dlaždíc
782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa
3	SO.03 - Komunikácie, spevnené plochy
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie





5	SP1 - komunikácia, spevnená plocha
5b	SP2 - parkovisko
5c	SP3 - chodník
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
767	Konštrukcie doplnkové kovové
D4	Ostatné
4	80.04 - Oplotenie
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
767	Konštrukcie doplnkové kovové
5	80.05 - NTL OPŽ rozvod plynu
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
1-B	Zemné práce - búranie spevnených plôch
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
97	Presun autí
PSV	Práce a dodávky PSV
723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod
M	Práce a dodávky M
23-M	Montáže potrubia
23-M-P	Montáže potrubia - prepojujacie práce
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
5	80.06 - Rekonštrukcia MOZ
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
PSV	Práce a dodávky PSV
723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod
763	Dokončovacie práce - nátery
M	M
23-M	Montáže potrubia
23-M-O	Montážne práce - cenník ODIS
23-M-D	Montáže potrubia - dodávka
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
VRN03	Geodetické práce

Dodatok č.2

	Zariadenie opatrovateľskej služby - Kolárovo - dodatok č.1 k rozpočtu zo dňa 09.08.2024
1	Stavebná časť + statika
HSV	Práce a dodávky HSV
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
8	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
763	Konštrukcie - drevostavby
776	Podlahy výškové a parketové

Dodatok č.3


	Zariadenie opatrovateľskej služby - Kolárovo - dodatok č.2 k rozpočtu zo dňa 09.08.2024
--	---



OSPT
031
H

LEO
N

1	Stavebná časť - statika
HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlažky, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
713	Izolácie tepelné
757	Konštrukcie doplnkové kovové



ER
1

LN
4