

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/BTS/DTPR/189/2024
(ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ:

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Sídlo: Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II

IČO: 35 884 916

DIČ: 2021812683

IČ DPH: SK2021812683

Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vl. č. 3327/B

Bankové spojenie:

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Novota, predseda predstavenstva

Ing. Juraj Vágner, člen predstavenstva

Poverený zástupca: Ing. Dušan Urbančok

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

LYNX s.r.o.

Sídlo: Jelačičova 8A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 00 692 069

DIČ: 2020482871

IČ DPH: SK2020482871

Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, vl. č.: 163485/B

Bankové spojenie:

Štatutárny orgán: Ing. Marek Grega, konateľ

Poverený zástupca: Ing. Monika Adamek

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.12.2024 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vyhotovenie diela „Upgrade Systému KLIS – úprava infraštruktúry a migrácia servera KLIS“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby predĺženia lehoty na odovzdanie diela dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 3 bod 3.2 Zmluvy sa mení a v celosti sa nahrádza nasledovným znením:

3.2 „Zmluvné strany si dohodli lehotu na odovzdanie diela do 31.03.2025. Podmienkou dodržania lehoty podľa predchádzajúcej vety zo strany zhotoviteľa je riadne a včasné poskytovanie súčinnosti objednávateľa. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti sa lehota na odovzdanie diela predlžuje o čas, po ktorý nebola objednávateľom poskytnutá potrebná súčinnosť.“

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok je uzatvorený a právne účinky nadobúda dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami, ibaže právne predpisy, platné v čase uskutočnenia právneho úkonu pre nastúpenie právnych účinkov Dodatku vyžadovali pristúpenie ďalšej právne skutočnosti (napr. zverejnenie Dodatku).
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach.
4. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v Dodatku, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku alebo jeho časti je neplatné a/alebo neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia, alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie alebo jeho časť novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Dodatku a dotknutým ustanovením.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tohto Dodatku. Pred podpisom tohto Dodatku si ho prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní týmto Dodatkom ho vlastnoručne podpisujú.

0

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

.....
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
(BTS)
Ing. Dušan Novota
predseda predstavenstva

.....
LYNX s.r.o.
Ing. Marek Grega
konateľ

.....
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
(BTS)
Ing. Juraj Vágner
člen predstavenstva